МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №26 «СКАЗКА»

607650 Нижегородская область город Кстово улица Жуковского дом 2

ПРИКАЗ

12.01.2023 № 38

Об утверждении плана-графика перехода к осуществлению образовательной деятельности с полным применением ФОП ДО в МБДОУ д/с № 26

На основании Федерального закона от 24.09.2022 № 371 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст.1 ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», в соответствии с Федеральной образовательной программой, утвержденной Министерством просвещения РФ (Приказ № 1028 от 25.11.2022г)

приказываю:

- 1. Утвердить «План-график перехода к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в МБДОУ д/с № 26». (Приложение)
- 2. Рабочей группе приступить к реализации Плана Ответственный: старший воспитатель.
- 3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий

И.А.Культина

С приказом ознакомлены:

План-график

перехода к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в МБДОУ д/с № 26

мероприятие	срок	исполнитель	результат		
1. Организационно-управленческое обеспечение					
Изучение документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение ФОП ДО	Март-апрель	Рабочая группа, заведующий	Листы ознакомления, протоколы		
Проведение методических мероприятий, педсоветов по вопросам подготовки к применению ФОП ДО	Январь, май, август	Рабочая группа, заведующий	Протоколы мероприятий		
Проведение экспертизы (на соответствие требованиям ФОП ДО) локальных актов ДОУ, касающихся образовательной деятельности	Февраль	Старший воспитатель, члены рабочей группы	Выводы, проекты обновленных локальных актов		
Подготовка проекта ООП с учетом ФОП ДО	Апрель-авгу ст	Рабочая группа	Обновленная ООП ДО		
Подготовка Приказа о непосредственном полном применении ФОП ДО в осуществлении воспитательно-образовательной деятельности в ДОУ	Август	Заведующий	Приказ		
Подготовка приказов об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов ДОУ	По необходимос ти	Заведующий	Приказы		
2. Кадровое обеспечение					
Анализ укомплектованности штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов.	Март-май	Руководитель рабочей группы	Аналитическая справка		
Диагностика образовательных потребностей педагогов ДОУ по вопросам перехода на ФОП ДО	Март	Рабочая группа	Справка план повышения квалификации		

Анализ профессиональных затруднений педагогов по	Апрель-май	Рабочая группа	Анкетирование, опросные листы		
вопросам применения ФОП ДО					
Повышение квалификации	Апрель-июн	Руководитель	Документы о		
пед.состава ДОУ по применению ФОП ДО в	Ь	рабочей группы,	повышении		
образовательном процессе		заведующий	квалификации		
3. Методическое обеспечение					
Разработка методических	Апрель-авгу	Члены рабочей	Методические		
материалов по	ст	группы	материалы		
сопровождению реализации			-		
федеральной рабочей					
программы образования (на					
основе методических					
рекомендаций					
Мин.просвещения РФ)	A		Mamagrania		
Разработка	Апрель-авгу	Члены рабочей	Методические		
метод.материалов по сопровождению реализации	ст	группы	материалы		
федеральной рабочей					
программы воспитания и					
федерального календарного					
плана воспитательной					
работы					
Разработка методических	Апрель-авгу	Члены рабочей	Методические		
материалов по	ст	группы	материалы		
сопровождению реализации					
программы					
коррекционно-развивающей работы					
Обеспечение	Февраль-авг	Рабочая группа	Рекомендации,		
консультативной помощи	уст	17	методические		
педагогическим работникам	-		материалы		
ДОУ по вопросам					
применения ФОП ДО					
4. Информационное обеспечение					
Ознакомление родительской	Апрель,	Заведующий,	Протоколы		
общественности по	август	воспитатели	родительских		
вопросам применения ФОП ДО в ДОУ			собраний		
Создание нового раздела на	До	Ответственный за	Информация на		
официальном сайте ДОУ	31.08.2023	ведение сайта	сайте		
Размещение ФОП ДО на	До	Ответственный за	Информация на		
сайте ДОУ	31.08.2023	ведение сайта	сайте		