

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №26 «СКАЗКА»**
607650 Нижегородская область город Кстово улица Жуковского дом 2

ПРИКАЗ

12.01.2023

№ 38

Об утверждении плана-графика перехода к осуществлению образовательной деятельности с полным применением ФОП ДО в МБДОУ д/с № 26

На основании Федерального закона от 24.09.2022 № 371 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст.1 ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», в соответствии с Федеральной образовательной программой, утвержденной Министерством просвещения РФ (Приказ № 1028 от 25.11.2022г)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «План-график перехода к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в МБДОУ д/с № 26». (Приложение)
2. Рабочей группе приступить к реализации Плана
Ответственный: старший воспитатель.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий

И.А.Культина

С приказом ознакомлены:

Приложение

План-график

перехода к осуществлению образовательной деятельности с
непосредственным полным применением ФОП ДО в МБДОУ д/с № 26

<i>мероприятие</i>	<i>срок</i>	<i>исполнитель</i>	<i>результат</i>
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Изучение документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение ФОП ДО	Март-апрель	Рабочая группа, заведующий	Листы ознакомления, протоколы
Проведение методических мероприятий, педсоветов по вопросам подготовки к применению ФОП ДО	Январь, май, август	Рабочая группа, заведующий	Протоколы мероприятий
Проведение экспертизы (на соответствие требованиям ФОП ДО) локальных актов ДОУ, касающихся образовательной деятельности	Февраль	Старший воспитатель, члены рабочей группы	Выводы, проекты обновленных локальных актов
Подготовка проекта ООП с учетом ФОП ДО	Апрель-август	Рабочая группа	Обновленная ООП ДО
Подготовка Приказа о непосредственном полном применении ФОП ДО в осуществлении воспитательно-образовательной деятельности в ДОУ	Август	Заведующий	Приказ
Подготовка приказов об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов ДОУ	По необходимости	Заведующий	Приказы
2. Кадровое обеспечение			
Анализ укомплектованности штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов.	Март-май	Руководитель рабочей группы	Аналитическая справка
Диагностика образовательных потребностей педагогов ДОУ по вопросам перехода на ФОП ДО	Март	Рабочая группа	Справка план повышения квалификации

Анализ профессиональных затруднений педагогов по вопросам применения ФОП ДО	Апрель-май	Рабочая группа	Анкетирование, опросные листы
Повышение квалификации пед.состава ДОУ по применению ФОП ДО в образовательном процессе	Апрель-июнь	Руководитель рабочей группы, заведующий	Документы о повышении квалификации
3. Методическое обеспечение			
Разработка методических материалов по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования (на основе методических рекомендаций Мин.просвещения РФ)	Апрель-август	Члены рабочей группы	Методические материалы
Разработка метод.материалов по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Апрель-август	Члены рабочей группы	Методические материалы
Разработка методических материалов по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель-август	Члены рабочей группы	Методические материалы
Обеспечение консультативной помощи педагогическим работникам ДОУ по вопросам применения ФОП ДО	Февраль-август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы ...
4. Информационное обеспечение			
Ознакомление родительской общественности по вопросам применения ФОП ДО в ДОУ	Апрель, август	Заведующий, воспитатели	Протоколы родительских собраний
Создание нового раздела на официальном сайте ДОУ	До 31.08.2023	Ответственный за ведение сайта	Информация на сайте
Размещение ФОП ДО на сайте ДОУ	До 31.08.2023	Ответственный за ведение сайта	Информация на сайте