

Аплікаційна форма проекту соціальної дії.

Розділ 1: Вступ і короткий опис

1. Назва проекту

“Wi-Fi. Відкритий доступ”

Надання рівного доступу до мережі Інтернет усім учням Залюттівської гімназії та мешканцям села через встановлення роутера для роздачі Wi-Fi в кабінеті мистецтва та наявність павербанку для використання роздачі інтернету під час відключень світла.

2. Менеджер(и) проекту

ПІБ	Контактний телефон	Електронна пошта	Організація/громада, посада
Свиридюк Світлана	0989077717	lanasvyrydiuk@gmail.com	Гімназія с. Залюття, Дубечненської громади, вчитель

1.3 Надання рівного доступу до Мережі та навичок інтернет безпеки усім учням Залюттівської гімназії через встановлення роутера та забезпечення Wi-Fi в кабінеті мистецтва

1.4 Хто є залученими сторонами і цільовою аудиторією проекту?

Чи вже налагодили Ви з ними контакти?

Для 43 учнів (14 учнів 1-4-ті класи; 29 учнів - 5-9 класи), 14 вчителів, 1 учня з ООП (4 клас - інклюзивна освіта), 50 батьків, 1 сім'я вимушено переселених Учні, вчителі, батьки, молодь, дитина з ООП, ВПО

Розділ 2: Загальна інформація

2.1 Опишіть ситуацію у галузі, на яку спрямовано цей проєкт. Які існують проблеми, шляхи вирішення?

Сучасна війна не обмежується лише бойовими діями зі зброєю на фронті. Загрози, пов'язані з безпекою в інтернеті, стають набагато більш серйозними. Вона розповсюджується в інтернеті, де ворог може атакувати, навіть не перетинаючи кордони. Забезпечення особистої та національної безпеки в онлайн-просторі є надзвичайно важливим для кожної людини. Але чимало мешканців с.Залюття, особливо діти не знають інструментів інтернет безпеки, внаслідок чого були випадки відвідування фішингових сайтів, втрати конфіденційної інформації. Тому необхідно проводити навчання медіаграмотності: вебінари, тренінги, ситуативно-рольових ігор, вебінарів.

Гімназія с. Залюття - малокомплектна. Актовою залогою слугує кабінет мистецтва. Тут проходять загальношкільні, групові заходи, проводяться уроки мистецтва, батьківські збори, іноді - збори села. В цьому кабінеті діти полюбують проводити дозвілля на перервах та в після урочний час. На жаль, кабінет знаходиться віддалено від основної точки роздачі Wi-Fi, і тому відсутній інтернет. Для якісного повноцінного навчання вкрай необхідно мати постійний доступ до мережі Інтернет. Також є важливим те, що наявність павер банку, надасть можливість за відсутності електроенергії працювати онлайн. Ця потреба не лише для всіх учасників освітнього процесу, а й для всіх мешканців села



Віддалені корпуси гімназії с.Залюття

Джерело:

<https://vyzhivka.rayon.in.ua/news/452748-na-posadu-direktora-shkoli-sela-zalyuttya-pretendue-odna-kandidatka>

Розділ 3: Структура проєкту

3.1 Опишіть всі заплановані заходи / компоненти проєкту.

Для кожного з заходів / компонентів проєкту, вкажіть: а) його цілі, б) и) запровадження, в) (напр. 100 студентів університету X, 5 представників обласної адміністрації Y), г)

№	Назва заходу	Приблизні дати (термін)	Кількість учасників та їх категорії	Місце проведення.
1.	Засідання ініціативної групи	15 вересня	7 учасників (вчителі, учні, батьки)	гімназія села Залюття
3	Акція “Зона Wi-Fi - зона комфорту” (облаштування приміщення)	16.09-25.09.	Учні 2, 4 класи (8 учнів), 5-9 класи (8 учнів), 6 батьків (2 учителів)	гімназія села Залюття
4	Тренінг “Як розпізнати фейкові новини”	20.09	Учні 2-9 класи (10 учнів), класні керівники - 6.	гімназія села Залюття
5.	Тренінг “Реклама навколо нас”	26.09.	50 (мешканці села)	приміщення школи села Залюття
6	Ситуативно-рольова гра “Що б ви зробили?”	02.10.	8-9 класи (10 учнів), класні керівники - 2	гімназія села Залюття
7	Вебінар “Тривожна валіза з кіберзахисту”	12.10.	40 (учні 5-9 класів)	гімназія села Текля
8	Розробка стратегій протидії фішингу та пам'ятки “Безпечний інтернет	13.10	Класні керівники та учні 5-9 класів, батьки.	гімназія села Залюття

Розділ 4: Результати проєкту

4.1 Чітко і конкретно опишіть результати проєкту (кількісні та якісні).

Кількісні:

- Створена зона вільного вай-фай на базі кабінету мистецтва
можливість працювати онлайн в умовах відключень електроенергії.
- Користування послугами Інтернет всіма учасниками навчального процесу (учні - 43, в тому числі 1 дитина з ООП, вчителі - 14, батьки -), а також бажаючим із села, вимушено переселеними
- 3 тренінги , 1- ситуативно рольова гра, 1- вебінар, робота над створенням стратегій та пам'ятки безпечного користування інтернетом.

Якісні:

- Створення безпечного та комфортного доступу для роботи в мережі Інтернет в кабінеті мистецтва.
- можливість користування інтернетом учителям, батькам, мешканцям села (в тому числі вимушено переселеним), учням і зокрема - у період відключень електроенергії.
- Підвищення творчого потенціалу учнів. Це надасть можливість дітям працювати під час уроків, різноманітних шкільних заходів, у час дозвілля чи після уроків.
- Покращено умови для більш якісного навчання учнів та просвітницької діяльності
- Покращення відносин між учнями, вчителями та батьками.
- Забезпечення права на доступ до мережі інтернет з метою здійснення і користування своїми правами на свободу висловлення думки, переконань та інших основних прав людини.
- підвищення рівня обізнаності щодо питань безпеки

Розділ 5: Просування (promotion), моніторинг, оцінка і звітність проєкту

5.1 Як саме ви будете просувати проєкт (напр. через партнерів, вебсайти, засоби масової інформації та ін.)

Сайт громади <https://dubechnenska-gromada.gov.ua/>

Сайт гімназії <https://zalyttya-zoh.e-schools.info/>

Закрита спільнота у вайбер група "Залюття"

Відкрита сторінка у фейсбук Гімназія с. Залюття:

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100092488826561>

Закрита група у фейсбук Гімназія села Залюття:

<https://www.facebook.com/groups/198308394848314/>

Інформація про заходи та відгуки учасників, 5 публікацій

Розділ 6: Бюджет проєкту та фінансування з інших ресурсів

6.1 Напишіть детальний бюджет проєкту, **включаючи грошові і не грошові внески від всіх партнерів** (в гривнях для кожної категорії), включаючи суму, яку ви запитуєте

Назва категорії	Вартість одиниці, грн.	Кількість одиниць	Фінансув ання, яке запитуєть ся	Фінансуван ня від інших партнерів (вказати яких)	Всього по проєкту, грн.
1 тренер	250 грн	3 год		750 грн (волонтерська праця)	750 грн
2 тренер	250 грн	3 год		750 грн (волонтерська праця)	750 грн
3 тренер	250 грн	3 год		750 грн (волонтерська праця)	750 грн
Кольоровий папір, маркери - для наочності					
Роутер (Маршрутизатор) TP-Link Archer A64	1500	1	1500		1500
Poverbank	3500	1	3500		3500
кабель живлення для роутера	250	2	500		500

кабель інтернет подовжувач	1м - 100 грн.	4 м	400		400
роботи по налаштуванню та встановленню техніки	500	1		500	500
оплата Інтернету	250	2		500	
Всього			7000	3250	10250