

NOTULENSI 04 AGUSTUS 2026

Pak andre

1. Fu ulang pak erwin BPN kemaren belum ada respon.
2. Koordinasi berkas kelengkapan dengan BPRD sudah lengkap atau belum.
3. Koordinasi pajak 9 user mandiri, agung fibri sudah diajukan percepatan hari ini masukan berkas sertif sisa user yang belum progres pajak.
4. Ttd ajb kav pak parman jadwal ulang dicoba jemput bola staff ke notaris ke pak parman.
5. Total 9 user mandiri 5 user sudah ada SP3K resmi tinggal kejar 4 user lagi.
6. Koordinasi pembuatan taman rumah contoh

Pak hisyam

Review database leads

1. Mengelompokkan menjadi Hot, Warm, dan Cold.
2. Leads baru yang belum di-follow up (update database)

Evaluasi tim sales/marketing

1. Cek aktivitas follow up
2. Tentukan target minggu ini (target cek lokasi 3 orang, target closing 2 orang)

Event

1. Kordinasi event tgl 13 dg Syahrul nanti sore.
2. Koordinasi update persiapan perkembangan Permata Grati Adventure
3. Koordinasi nama2 perbantuan dg YBAL (tunggu list dr afi property)

Lain – lain

1. Sortir berkas oprec yang masuk (admin keu dan sales marketing)

Upi & Akhdan

2. Pemasangan umbul umbul lanjut hari ini.
3. Penyiraman Taman depan
4. Pemasangan paving depan kandang unggas lanjut hari ini
5. Pemasangan ornamen minizoo
6. Cek kesehatan penghuni minizoo

Anin

1. Follow up leads
2. Buat konten
3. Live tiktok pribadi

Fikri

1. desain dan apload artikel web
2. desain dan upload konten pg adventure (mengekspresikan kreativitas mewarnai)
3. upload dan cek lowongan pekerjaan di IG loker lumajang dan spam grup loker di FB
4. komen random tentang ajakan gabung ke event PGAdventure

Diyah (Izin)

1. Follow Up penagihan angsuran
2. Lap. keuangan harian

PKL uin

1. Papan seraya zoo
2. Gambar garasi C7
3. pasang penunjuk arah seraya zoo
4. Hitung luasan paving sepanjang mini zoo

PKL SMK

1. Contenplanner
2. Konten harian
3. Live tt sore