75 जीएमसी उन्नयन परियोजनाओं की स्थिति

चरण	कैबिनेट / सीसीईए अन्मोदन	जीएमसी कवर	जीएमसी की वर्तमान स्थिति
I	मूल- मार्च, 2006 सशोधित- फरवरी, 2010 (संशोधित अन्मान)	13	सब प्रा हो गया
II	2009	06	सब प्रा हो गया
III	नवंबर, 2013	39	 38 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी है। 01 परियोजना 2024-25 में पूरी होने की संभावना है।
IV	अगस्त, 2016	13	 09 परियोजनाएं पूरी हुईं। 2024-25 में 02 और पूरे किए जाएंगे। यूसीएमएस, दिल्ली परियोजना के लिए - राज्य सरकार की सहमति अभी प्राप्त नहीं हुई है। जीएमसी, कटक का उन्नयन राज्य सरकार द्वारा रोक दिया गया है और राज्य सरकार ने इसके बदले में एक अन्य जीएमसी को अपग्रेड करने का अनुरोध किया है। सुंदरगढ़ में जीएमसी के उन्नयन को मार्च 2023 में मंजूरी दे दी गई है। ओडिशा सरकार की प्रतिबदधता का इंतजार है।
VA	आईएमएस, बीएचयू (दिसंबर, 2016), एससीटीआईएमएस	1	□ 2019-20 में पूरा हुआ। □ 2024-25 में पूरा होने की संभावना
	टी (फरवरी, 2017)	1	2021 20 11 KW CHAIN WEILER
VB	आईएमएस, बीएचयू में आरआईओ (सितंबर, 2018),	1	□ 2020-21 में पूरा होगा।
	आईजीआईएमएस, पटना (फरवरी, 2019)	1	□ 2024-25 में पूरा होगा।