

75 जीएमसी उन्नयन परियोजनाओं की स्थिति

चरण	कैबिनेट / सीसीईए अनुमोदन	जीएमसी कवर	जीएमसी की वर्तमान स्थिति
I	मूल- मार्च, 2006 संशोधित- फरवरी, 2010 (संशोधित अनुमान)	13	☐ सब पूरा हो गया
II	2009	06	☐ सब पूरा हो गया
III	नवंबर, 2013	39	☐ 38 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं। ☐ 01 परियोजना 2024-25 में पूरी होने की संभावना है।
IV	अगस्त, 2016	13	☐ 09 परियोजनाएं पूरी हुईं। ☐ 2024-25 में 02 और पूरे किए जाएंगे। ☐ यूसीएमएस, दिल्ली परियोजना के लिए - राज्य सरकार की सहमति अभी प्राप्त नहीं हुई है। ☐ जीएमसी, कटक का उन्नयन राज्य सरकार द्वारा रोक दिया गया है और राज्य सरकार ने इसके बदले में एक अन्य जीएमसी को अपग्रेड करने का अनुरोध किया है। सुंदरगढ़ में जीएमसी के उन्नयन को मार्च 2023 में मंजूरी दे दी गई है। ओडिशा सरकार की प्रतिबद्धता का इंतजार है।
VA	आईएमएस, बीएचयू (दिसंबर, 2016),	1	☐ 2019-20 में पूरा हुआ।
	एससीटीआईएमएस टी (फरवरी, 2017)	1	☐ 2024-25 में पूरा होने की संभावना
VB	आईएमएस, बीएचयू में आरआईओ (सितंबर, 2018),	1	☐ 2020-21 में पूरा होगा।
	आईजीआईएमएस, पटना (फरवरी, 2019)	1	☐ 2024-25 में पूरा होगा।