

회의록

2020년 03월 25일 수요일

팀 : Android 2 팀

참석자

- 김성규, 오성진, 오준택, 이오형, 최민성, 최창익

불참석자

-

근황

- 김성규 : 죄책감 느끼는중..회사 출근
- 오성진 : 회사일 때문에 계속 야근 중, 시간이 많이 없는 상태
- 오준택 : 마지막 면접 결과 기다리는 중, 백엔드(자바 8, AWS) 및 안드로이드(RxJava) 공부
- 이오형 : 회사 출근 중(고통 받는 중), 회의에 앞으로 더 열정적으로 참여하겠다.
- 최민성 : 소마 준비(1차 합격), 학교 온라인 강의 및 과제 열심히 듣는 중, 자아성찰 중
- 최창익 : 학교 온라인 강의 및 과제, 근로에서 주말 출근/야근 강요해서 근로 퇴사(ㅋㅋㅋㅋ)

회의 안건

1. 김예연님 탈퇴에 대한 PM 대책
 - a. 대표자 1명 선출
2. 디자인 관련 부분
 - a. 와이어프레임 확정
 - b. 디자인 컨셉 / 무드보드
 - c. 서비스 브랜딩(로고, key color, 타이포그래피, 아이콘)
3. 스프린트 확정
4. 이번주 만남 계획
 - a. 디자인 컨셉 회의
5. 회의시간 변경

회의 내용

1. 김예연님 탈퇴에 대한 PM 대책
 - a. 민성 확정
 - i. 저 또한 바쁘고 미숙해서 놓치는 부분이 많으니 이해 부탁드립니다. 언제든지 피드백 주세요.
 - ii. 매주 소신발언 예정되어있음.
2. 디자인 관련 부분
 - a. 와이어프레임

- i. 성규님 : 기존 와이어프레임에서 큰 차이를 줄 부분은 없다고 생각. 와이어프레임은 1주일 시간을 가지고 마무리를 짓겠다. 브랜딩에 대해서는 다같이 고민하고 진행하는게 좋을 것 같다.
- ii. 창익님 : 브랜딩은 다른팀은 마무리 상태이다. 브랜딩은 빠르게 진행되어야할 것 같다.

b. 디자인 컨셉 / 무드보드

- i. 좋았던 팀들 : web 3팀, 곳감

c. 서비스 브랜딩

- i. 성규님
 - 1. 만드는 것을 오래 걸리지 않지만, 의미부여하는 작업은 다 같이 작업해야 된다.
 - 2. 김정윤님의 작품 참고
 - 3. 만나서 회의를 해야한다.

3. 스프린트 확정

a. 1주차 스프린트

- i. 오형님
 - 1. 안드로이드 셋팅은 오래 걸리지 않는다.
 - 2. milestone, 디자인, resource가 잘 준비되면 좋겠다.
- ii. 성진님
 - 1. 처음 시도 하는 부분이 있지만 1~2시간이면 충분하다.
- iii. 성규님
 - 1. 협업툴 - 제플린 사용
 - 2. 동호회 생성 / 매칭신청 / 매칭 글 보기
- iv. 준택님
 - 1. 제플린으로 디자인 파일 언제까지? 성규님 : 브랜딩 끝나고
- v. 결론
 - 1. 이번주 토요일 디자인 회의를 가져야 진행될 사항이 많다.

4. 이번주 만남

a. 디자인 회의

- i. 성규님 : 12시 이후 다 가능
- ii. 성진님 : 상관 없음.
- iii. 준택님 : 상관 없음.
- iv. 오형님 : 상관 없음.
- v. 창익님 : 온라인 참석(행아웃)
- vi. 결론
 - 1. 토요일 2시 - 6시 회의
 - 2. 장소 : 모니터 연결 가능한 곳
 - 3. 자신이 원하는 컨셉 슬라이드로 제출(최소 1개)
 - 4. 성규님

5. 회의시간 변경

a. 화요일 9시 30분

6. 매주 정기적으로 만나자

a. 찬성 4 / 반대

- i. 장소는 강남

- ii. 너무 부담가지시지 않고 참여하시면 좋을 것 같습니다.
- iii. 저녁식사 예정(필수아님)

조치 사항

-

회의 피드백

-