

專案工作項目

說明

名稱

旅行購物網站

資源

- figma 設計頁面: <https://www.figma.com/file/>
- github 儲存庫: <https://github.com/XXX>

規劃時間表

工作項目	6月25日 7月1日	7月2日 7月8日	7月9日 7月15日	7月16日 7月22日	7月23日 7月29日	7月30日 8月5日	8月06日 8月12日	8月13日 8月19日
figma轉為react元件(next頁面)								
react前端開發(+json模擬資料)								
node後端API開發(+資料庫)								
前端+後端restful整合								
美術與動畫調整加強								
文案(簡報投影片)								

專案進度表 (總進度:10%)

工作項目	6月25日 7月1日	7月2日 7月8日	7月9日 7月15日	7月16日 7月22日	7月23日 7月29日	7月30日 8月5日	8月06日 8月12日	8月13日 8月19日
figma轉為react元件(next頁面)								
react前端開發(+json模擬資料)								
node後端API開發(+資料庫)								
前端+後端restful整合								
美術與動畫調整加強								
文案(簡報投影片)								

公告事項

- 注意: 每周至少review一次, 目前固定時間為每周三晚上線上會議
- 下次線上會議時間: 7月07日 晚上7:00
- 各組員每日更新進度與工作項目👍
- 購物車程式可以參考[這裡](#)~~🛒
- 注意注意~~下周三要繳交履歷表, 和某某老師約時間討論

figma轉為react元件(next頁面)

工作項目

張小花 (目前進度: 10%)

- ☐ 會員登入頁面(對照figma 1-2圖)
- ☐ 會員註冊頁面

- ☐ 會員忘記密碼頁面(對照figma 1-3圖)
- ☐ 會員管理區版型元件

陳小草 (目前進度: 10%)

- ☐ 首頁設計
- ☐ 全站用導覽列
- ☐ 全站用頁尾
- ☐ 大圖照片收集、截切、測試CSS
- ☐ 全站CSS: 配色X5, 版面尺寸規定

吳青松 (目前進度: 10%)

- ☐ 商品列表排版
- ☐ 商品篩選面版(三元件)
 - ☐ 商品分類勾選盒群組(檔案components/cat-filter-group/)
 - ☐ 商品標籤勾選盒群組
 - ☐ 價格區間單選按鈕群組(檔案components/price-filter-group/)
- ☐ 商品詳細頁面
 - ☐ 商品圖庫輪播(X3小區塊)
 - ☐ 商品評分、評論
 - ☐ 商品簡述

林珍珍 (目前進度: 10%)

- ☐ 購物車清單頁面
 - ☐ 小購物區塊
 - ☐ 加入購物車後跳出視窗
 - ☐ 結帳流程
 - ☐ 折價券選擇
 - ☐ 付款頁面
 - ☐ 物流選擇頁面
 - ☐ 訂單詳細頁面
-

react前端開發(+json模擬資料)

工作項目

node後端API開發(+資料庫)

工作項目

前端+後端restful整合

工作項目

美術與動畫調整加強

工作項目
