



План апрабацыі сеткавага праекта “Проста пра галоўнае!”

Тэрмін апрабацыі праекта 11 мая - 27 мая

Удзельнікі праекта:



арганізатар / каардынатар



члены каманд

Падрыхтоўчы этап

Дзейнасць	Адказныя	Тэрмін
Рэгістрацыя каманд , запаўненне анкеты “Мой прагноз на праект”		11-14 мая
Рэгістрацыя ў гугл групе для каардынатораў каманд		11-14 мая
Падпісанне пагаднення на ўдзел у сеткавым праекце		11-14 мая
Знаёмства і абмеркаванне стартавай прэзентацыі . Знаёмства са зместам плана праекта .		11-14 мая
Азняямленне з правіламі бяспечных паводзін у Інтэрнеце і правіламі пошуку інфармацыі .		11-14 мая
Абмеркаванне плана работы над праектам, размеркаванне ролей (слайд 7)		11-14 мая
Азняямленне з крытэрыямі ацэньвання праекта .		11-14 мая



Стварэнне сайта каманды (прыклад)		11-14 мая
Асноўны этап		
Дзейнасць	Адказныя	Тэрмін
Этап 1. “Людзей слухай, а свой розум май”. - праводзім мазгавы штурм; - даследуем навуковую і навукова-метадычную літаратуру па тэме праекта; - распрацоўваем анкету для настаўнікаў і выкладчыкаў ВНУ з мэтай высвятлення цяжкіх і праблемных пытанняў па тэме праекта; - праводзім анкетаванне настаўнікаў і выкладчыкаў ВНУ; апрацоўваем і аналізуем анкеты; - арганізуем onlain-канферэнцыю для абмеркавання атрыманых вынікаў і вызначэння праблемных і цяжкіх для засваення пытанняў тэмы "Галоўныя члены сказа"; - запаўняем табліцы перамяшчэння каманды, асабістага ўдзелу, самаадзнакі.		15 – 22 мая
Этап 2. “Разумная дачка”. - праводзім мазгавы штурм; - пішам эсэ "Што я ведаю пра лінгвістычную казку?"; - складаем дыдактычны матэрыял у выглядзе ментальных карт, пазлаў, крыжаванак і г.д., якія дапамогуць засвоіць тэарэтычны матэрыял тэмы "Галоўныя члены сказа"; - складаем разгорнутыя канспекты па вывучэнні галоўных членаў сказа ў пачатковых класах, сярэдняй школе і ВНУ; - праводзім апрабаванне матэрыялу; - запаўняем табліцы перамяшчэння каманды, асабістага ўдзелу, самаадзнакі.		15 – 22 мая
Этап 3. “1000 і адна казка”. - кожная каманда піша лінгвістычныя казкі па пытаннях тэмы "Галоўныя члены сказа"; - афармляем казкі пры дапамозе сервісаў Web 2.0; - запаўняем табліцу перамяшчэння каманды, асабістага ўдзелу, самаадзнакі.		15 – 22 мая
Заклучны этап		
Дзейнасць	Адказныя	Тэрмін
- здача работ на экспертызу; - правядзенне экспертызы падрыхтаваных работ; - прэзентацыя падрыхтаваных работ; - узаемаадзнака прадуктаў праекта; - запаўненне табліцы перамяшчэння; - падвядзенне вынікаў; - рэфлексія па выніках праекта.		23 – 26 мая



		14 - 17 мая
--	---	-------------

Дзейнасць удзельнікаў сеткавага праекта на розных этапах