



تقرير إنجاز مرحلي

المرحلة الأولى: التأسيس

البيانات

11 يونيو 2026	تاريخ التقرير
م. محمد طلعت	اسم العميل
إيفرست	اسم الشركة
11 يونيو 2026	تاريخ انتهاء المرحلة

إنجازات المرحلة الأولى: التأسيس

وضع الخطة العامة للتنفيذ.	✓
وضع ميزانية المبيعات.	✓
تفعيل سيستم بناء لإدارة المبيعات.	✓
تحليل وتقييم حساب لينكدإن.	✓
إطلاق حملة لينكدإن الأولى بتاريخ 10 يونيو 2026 لقطاع اللوجستية والمستودعات بإجمالي عدد ليدز 480 ليد.	✓
عمل ويب سايت خاص بالشركة.	✓

جميع الوثائق والملفات الخاصة بالمرحلة الأولى محفوظة ومنظمة
على منصة google drive من خلال الرابط التالي:

شركة إيفرست 

المطلوب من حضراتكم حالياً

تقديم تقييم شامل لأداء فريق بناء خلال المرحلة الأولى
بهدف تحسين وتطوير الخدمة.

01

متابعة حسابكم على لينكدإن أو منصة بناء
بشكل يومي لمتابعة ردود العملاء والتواصل معهم.

02

المرحلة القادمة: المرحلة الثانية —

الإنجاز

15 يوم | تحويل المحادثات إلى مشاريع + بناء
مهارات البيع

ما ستسلمه بناء

التسليم

ورش التدريب العملي على مهارات البيع.

تحويل المهارات والخبرات لسيستم كامل.

متابعة العملاء المهمين مع فريق العمل.

متابعة الحملات لتحسين النتائج.

إطلاق حملات تواصل جديدة من خلال الإيميل.

إطلاق حملة لينكد إن ثانية.

ما يلتزم به العميل

الالتزام

مشاهدة كل ورشة مسجلة في يوم إرسالها.

رفع تاسك التطبيق على جروب الواتساب.

المتابعة المستمرة لردود العملاء من خلال حساباتكم.