

03.06.2022

Работы:

1. Проведены замерочные работы специальным инструментом- нивелиром для выравнивания поверхности площадки. (Работы с высотными отметками);
2. Сортировка по диаметру фракции строительного мусора;
3. Поэтапная планировка строительного мусора разной фракции;
4. Зачистка металлоконструкций (лавочек)
5. Утилизация строительного и бытового мусора;
6. Монтаж лавочек, согласно высотным отметкам с проведением сварочных работ;
7. Монтаж качелей, согласно высотным отметкам с проведением сварочных работ;
8. Планирование 1 куба грунта
9. Геодезические работы

Траты:

1. Рабочие 3 человека- 1500 руб. х 3 человека= **4500** руб.
2. Материал:
Цемент М 500 25 кг- 245 р.-1 мешок= **490р**-2 мешка
Электроды АНО-21 3мм -1 кг В33- **441** руб.
Перчатки х/б 1 шт.-30 руб., 4 шт.**120** руб
Мини валик STAYER полиакриловый ворс 7 мм 15х70 мм- **114** руб.

Итого потрачено: **5665 руб.**

Средства:

на начало дня 03.06.2022- 3372 руб.

на конец дня 03.06.2022- **минус 2293 руб.**

ФОТО