

日程計画/進捗表_ヤマトイオリ2ndソロライブ_フラスタ企画

☆.....協賛者様.....☆

5/16(土) 参加受付開始

◀進捗状況 (↑実績, ↓予定)

6/27(土) 協賛開始

7/9(木) 23:59 参加・入金締切

☆.....絵師様.....☆

5/06(水) 絵師様決定

5/10(日) 絵師様をDiscordサーバへの招待

◀進捗状況 (↑実績, ↓予定)

6/13(土) ラフ(初稿) 提出

7/11(土) イラストパネルの企画主へのデータ入稿 (最終締切)

7/12(日) 確認用データに対するチェック、印刷Go/NoGo判定(※)

(※)

印刷会社から「カットライン入り印刷イメージ」の確認用データを受領します。その確認用データを絵師様にチェックして頂き、印刷Go/NoGo判定をして頂きます。この判定が絵師様の最後の作業となります。

☆.....企画主.....☆

5/06(水) 企画発足。絵師様選定開始。絵師様決定。

5/09(土) Discordサーバ設定・テスト完了。

5/10(日) 絵師様をDiscordサーバへの招待。Twipla作成完了。

5/16(土) 協賛者様のTwipla募集開始

◀進捗状況 (↑実績, ↓予定)

6/14(日) フラスタ仕様書rev01完成→絵師様へチェック依頼→花屋様へ送付

6/15~6/19 花屋様と電話協議。概算見積確定

6/20(土) 概算見積公開

6/21(土) 協賛手続き準備

6/27(土) 協賛募集開始。御礼DM開始

7/09(木) 23:59 参加・入金締切。協賛者様リスト確定。宛先・贈り主パネルへの文字入れ

