

Checklist Complet pentru Organizarea Nunții Perfecte

Ghid cronologic pas cu pas bazat pe ghidul AB Foto, conceput pentru a vă asigura o organizare fără stres, cu termene limită clare și un program bine structurat pentru ziua nunții.

Etapa 1: Fundația (Cu 12 – 18 luni înainte)

În această etapă se construiește structura de rezistență a nunții. Este esențial să rezervați pilonii principali ai evenimentului.

- **[] Stabiliți bugetul realist:** Discuție deschisă privind bugetul total și alocarea acestuia pe priorități.
- **[] Lista provizorie de invitați:** Determinați numărul estimativ de persoane (ex. 50 sau 200), necesar pentru alegerea spațiului.
- **[] Data și Locația:** Alegerea și rezervarea restaurantului / ballroom-ului și fixarea datei nunții.
- **[] Rezervarea furnizorilor principali („Pilonii” care nu pot fi în două locuri deodată):**
 - [] Fotograf (AB Foto - rezervat din timp pentru a garanta data)
 - [] Videograf
 - [] Muzică (Formație live / DJ)

Etapa 2: Viziunea prinde contur (Cu 9 – 12 luni înainte)

Adăugați personalitate, stil și detalii logistice importante.

- **[] Alegerea Nașilor:** Invitați nașii să vă fie părinți spirituali.
- **[] Definirea stilului vizual:** Stabiliți tema, cromatică și decorul general.
- **[] Rochia de mireasă:** Căutarea și achiziția rochiei (necesită timp pentru comandă și croitorie).
- **[] Costumul mirelui:** Alegerea costumului (un costum la comandă / bespoke necesită mai multe probe).
- **[] Contractarea furnizorilor secundari:**
 - [] Candy Bar și Tort (programarea degustării)
 - [] Cocktail Bar / Open Bar
 - [] Cabină foto / Oglindă foto (Photo Booth)
 - [] Make-up artist și Hairstylist (rezervare și stabilire probe)

Etapa 3: Detaliile care fac diferența (Cu 6 luni înainte)

- [] **Invitațiile de nuntă:** Alegerea modelului, comandarea și tipărirea acestora.
- [] **Distribuirea invitațiilor:** Trimiterea sau înmânarea invitațiilor către rude și prieteni.
- [] **Decor și Flori:** Alegerea aranjamentelor florale, a buchetelor (mireasă, nașă) și a mărturiilor.
- [] **Verighetele:** Alegerea și comandarea verighetelor (cu gravură, după caz).

Etapa 4: Logistica și Birocrația (Cu 3 – 4 luni înainte)

- [] **Meniul final și degustarea:** Stabilirea preparatelor și a băuturilor la restaurant.
- [] **Planificarea Cununii Religioase:** Rezervarea orei la biserică, stabilirea necesarului (lumânări, vin, pișcoturi).
- [] **Termene Legale Cununie Civilă:**
 - **Depunerea declarației de căsătorie:** Se depune cu exact 10 zile calendaristice înainte de cununia civilă (incluzând ziua depunerii și ziua stării civile).
 - **Certificatele medicale prenuptiale:** Sunt valabile doar 14 zile de la data eliberării (se scot chiar înainte de depunerea dosarului).
 - **Acte necesare:** Buletine (original + copie), certificate de naștere (original + copie), adeverințe medicale.

Etapa 5: Ultimele retușuri (Cu 1 lună înainte)

- [] **Confirmările finale:** Contactarea invitaților nesiguri pentru numărul final de persoane.
- [] **Schema meselor:** Organizarea așezării la mese pe grupuri și afinități.
- [] **Proba finală:** Proba completă a rochiei și costumului (cu pantofi și accesorii).
- [] **Playlist-ul special:** Trimiterea melodiilor pentru dansul mirilor, intrare și tort.

Etapa 6: Săptămâna nunții & Kit-ul de Urgență

- [] **Trimiterea desfășurătorului:** Confirmarea orelor și trimiterea programului către toți furnizorii.
- [] **Kit-ul de urgență pentru ziua nunții:**
 - Ace de siguranță, ață și ac, super glue
 - Plasturi, șervețele matifiante, deodorant, parfum
 - Balerini / pantofi de schimb pentru mireasă
 - Cămașă de schimb pentru mire
 - Gustări rapide, apă și electroliti
- [] **Odihnă și hidratare:** Somn odihnitor (minim 7 ore) și relaxare înainte de ziua mare.

Desfășurătorul Recomandat al Zilei Nunții

Ora	Moment / Activitate	Detalii & Observații
11:45	Pregătiri Mire	Îmbrăcat, accesORIZARE, fotografiere detalii (costum, butoni, parfum).
12:30	Pregătiri Mireasă	Retuș machiaj/frizură, îmbrăcare rochie, fotografii de detaliu și cu domnișoarele de onoare.
13:30	Întâlnire cu Nașii	Sosirea nașilor, scurte obiceiuri de familie / gustare și șampanie.
14:00	First Look	Prima întâlnire dintre mire și mireasă; sesiune foto scurtă și plină de emoție.
15:00	Cununia Religioasă	Ceremonia la biserică; pregătirea lumânărilor și a verighetelor.
17:30	Ședință Foto Miri	Sesiune foto dedicată mirilor la apus / în locația aleasă.
19:00	Primirea Invitaților	Welcome drinks, mărturii, fotografii la panou sau fotocabină.
19:30	Dansul Mirilor	Deschiderea oficială a petrecerii.
21:00	Servirea Preparatelor	Meniu aperitive/fel principal alternat cu momente de dans.

Ora	Moment / Activitate	Detalii & Observații
01:00	Momentul Tortului	Tăierea festivă a tortului și toast cu șampanie.
01:30	Aruncarea Buchetului	Aruncarea buchetului, jartierei și continuarea petrecerii.