

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

Наименование Объекта **На асфальтирование улицы Манчары**

Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Физический объем работ		Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика	Сроки передачи рабочей документации
			Ед. изм.	Кол-во		
1	2	3	4	5	6	7
1	Основание дорожной одежды	В течение 1 месяца с момента заключения контракта	По проекту		-	До начала производства работ
2	Устройство дорожной одежды	В течение 8 месяцев календарных дней с момента заключения контракта	По проекту		-	До начала производства работ
3	Примыкания, стоянки	В течение 8 месяцев календарных дней с	По проекту		-	До начала производства работ

		момента заключения контракта			
4	Устройство присыпной обочины	В течение 8 месяцев календарных дней с момента заключения контракта	По проекту	-	До начала производства работ
5	Обустройство	В течение 8 месяцев календарных дней с момента заключения контракта	По проекту	-	До начала производства работ

ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Наименование Объекта
На асфальтирование улицы Манчары

Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Сроки выплаты аванса	Размер аванса	Сумма к оплате (тыс.руб)	Сроки оплаты выполненного этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ	Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта
1	2	3	4	5	6	7
1	Основание дорожной одежды	-	-	862,52147	В течение 30 календарных дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	2,48
2	Пористый 7см	-	-	4094,83677	В течение 30 календарных дней с даты подписания	11,81

					Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	
3	Плотный 5см	-	-	3347,68539	В течение 30 календарных дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	10,65
4	Примыкания, стоянки (Плотный 5см.)	-	-	1713,36299	В течение 30 календарных дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	5,444
5	Разогрев битума	-	-	432,6927	В течение 30 календарных дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	1,75

6	Перевозка материалов	-	-	22944,17662	В течение 30 календарных дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	68,17
7	Обустройство	-	-	429,11171	В течение 30 календарных дней с даты подписания Заказчиком актов о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3	1,24

- 1) Цена контракта _____;
- 2) Срок итоговой оплаты Окончательный расчет за выполненные работы по Объекту производится Заказчиком после завершения строительства, включая устранение выявленных дефектов, выполнения гарантийных обязательств, а также после предоставления Заказчику исполнительно-технической документации на выполненные работы, в срок не более 30 календарных дней;
- 3) Сумма денежных средств (итоговая оплата) _____.