

Output	Kegiatan	Timeline	Catatan
Output 1.1	Revisi materi GEDSI terhadap modul dan materi ToT GEDSI. Yang dilakukan: - Revisi terkait dengan materi ToT untuk GEDSI - Meninjau kembali materi atau modul yang digunakan terkait komponen GEDSInya	Bulan I Agustus 2026	- Bisa dilakukan secara parallel online dan 1 meeting di Surabaya untuk finalisasi (2 hari untuk GEDSI dan 2 hari untuk tools), internal oleh ITS dan UNICEF - Anggaran melalui Prodoc ITS Surabaya
Output 1.4	Revisi alat ukur dampak dan evaluasi program Generasi Terampil – sekaligus sinergi pelaksanaan Baseline dan Endline		
Output 1.2 Output 2.1	Persiapan Implementasi Program di Jawa Tengah dan Jawa Timur: - Meeting online dengan BAPPEDA dan Dinas Pendidikan dengan agenda: Perkenalan, Presentasi ITS terkait rencana dan alur kegiatan, serta timeline atau linimasa, dan mekanisme koordinasi lapangan Kick-off Program di Jawa Tengah dan Jawa Timur: - Meeting face-to-face di dengan BAPPEDA dan Dinas Pendidikan dengan agenda: Presentasi Pengenalan Program dan Sosialisasi yang melibatkan Dinas dan Perwakilan Sekolah, Kontekstulisasi program dan pendekatan untuk pendidikan formal, non-formal, dan madrasah, serta RKTL pelaksanaan program apa yang perlu untuk dipersiapkan oleh sekolah. - Pelaksanaan Konsultasi Awal Program yang melibatkan Guru, Sekolah, dan terutama Remaja di masing-masing Provinsi untuk memberi masukan terhadap program	Bulan I – II Agustus – September 2026	- Mungkin perlu mempertimbangkan anggaran pelaksanaan masing-masing kegiatan-kegiatan ini secara terpisah untuk Surabaya dan Semarang - Perlu menganggarkan untuk melibatkan Kanwil dan Kemenag (Dir. KSKK Madrasah) terutama untuk implementasi di Jawa Timur - Perlu mulai menganggarkan untuk 1 Liason Officer di Jawa Tengah untuk membantu mendukung komunikasi dan koordinasi ITS Surabaya

Kegiatan diluar Prodoc	Pelaksanaan Baseline program Skills4Girls	Bulan II September 2026 sebelum ToT	Kegiatan ini akan dilaksanakan oleh UNICEF melalui mekanisme terpisah dari Prodoc kerjasama dengan ITS Surabaya. Perlu dukungan dari ITS Surabaya untuk merekomendasikan sekolah dan siswa serta lokasi intervensi.
Output 1.3	Training of Trainers Guru dan Mentors di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang di latihkan: - Perkenalan Program dan Hal yang akan dinilai - Pengenalan unsur GEDSI - Pengenalan modul dan panduan-panduan program - Rencana Tindak Lanjut Pasca Pelatihan untuk mendukung implementasi di sekolah - Pre-Post test khusus pelatihan	Bulan II – III September – Oktober 2026	- Mungkin perlu mempertimbangkan anggaran pelaksanaan masing-masing kegiatan-kegiatan ini secara terpisah untuk Surabaya dan Semarang
	[Khusus Pelaksanaan di Jawa Timur dengan sekolah pilihan] Rangkaian Pelatihan Terbatas Perkenalan Game sebagai Solusi Inovasi oleh UNICEF kepada Master Trainers	Bulan III – IV Oktober – November 2026 Online Meeting: 6 October 2026 Face to Face Training: 10-12 November 2026	- Pelatihan Terbatas di Jawa Timur saja untuk sekolah pilihan - Pendanaan dari UNICEF bukan dari Prodoc kerjasama dengan ITS Surabaya - Butuh rekomendasi sekolah pilihan dari ITS, berapa guru dan mentor yang dapat diundang - Akan melibatkan ITS Surabaya, Guru, Mentor Swasta, Dinas Pendidikan Jatim, dan Kemdikdasmen Dir. SMA
Output 3.1 – 3.4 Output 2.2 Output 5	Pelaksanaan Rangkaian kegiatan Generasi Terampil di Jawa Tengah dan Jawa Timur: - Pelaksanaan Pre Test sebelum implementasi Program - Implementasi Pelatihan Skills, termasuk Gaming Hackathon di Jawa Timur - Implementasi Mentoring		- Menjadwalkan meeting koordinasi regular melalui Zoom - Untuk Bimbingan Karir akan disinkronkan dengan kegiatan Karir Guidance dari UNICEF dan Dir. SMA di Tingkat Nasional

	- Implementasi Prototype Solusi - Implementasi Bimbingan Karir - Pelaksanaan evaluasi Tengah program - Pelaksanaan Post Test Pelaksanaan Dokumentasi Implementasi progame (Human Interest Story), dan Publikasi lainnya		- Untuk Output 5 perlu koordinasi terkait pelaksanaan HIS dan dokumentasi, misalnya lokasi wawancara, anak, guru orang tua dan komunitas yang dapat diwawancarai, dan aktivitas yang dapat diliput
Output 4.1	Pelaksanaan DEMO DAY dan Joint Monitoring		- Mengundang Dir SMA dan Dir KSKK Madrasah terutama untuk Jawa Timur, masing2 3 orang - Mengagendakan DEMO DAY di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk dilaksanakan secara terpisah
Output 4.2	Pelaksanaan FGD atau Meeting untuk Mendiskusikan Integrasi program Generasi Terampil: - 1 FGD untuk dilaksanakan di Jawa Timur - 1 FGD untuk dilaksanakan di Jawa Tengah		