

ชุดลอกคลองลัดตาเหนียว

[14101] แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย

กุมภาพันธ์ 2569 สดมอบงานวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 ตรวจรับงาน 10 กุมภาพันธ์ 2569

งบฯ ปี 69 งานขุดลอกและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในคูน้ำและลำราง		
ลำดับ/เลขที่	รายการ	จำนวน
บ.ร. 22-10-69	ชุดลอกคลองลัดตาเหนียว จากคลองบางพรหมวัดคลองบางซื่อถนน	738,990.
งบฯ 22-10-69	ผู้รับเหมาในวงราชการ (อนุมัติ 8 ต.ค. 68)	งบ 2,125,000 หนี้ 1,380,000
รวมเงิน 60 วัน	บริษัท สอน สจ๊วต บริษัท สจ๊วต	
เริ่มสัญญา	หนังสือดำเนิ ก่อสร้างของธนาคารไทย จำกัด (มหาชน)	
27 ต.ค. 68	ราชกิจจานุเบกษา เลที่ 100 11770833 ลงวันที่ 19 ต.ค. 2568	
สิ้นสุดสัญญา	จำนวน 36,950 บาท	
24 ก.พ. 69		
การประกวดราคา		
1	นายวิชา จันทน์ อดีตรองนายก อบจ. ยะลา	
2	นายวิชา จันทน์ อดีตรองนายก อบจ. ยะลา	
3	นายวิชา จันทน์ อดีตรองนายก อบจ. ยะลา	
ผู้ควบคุมงาน		
1	นายวิชา จันทน์ อดีตรองนายก อบจ. ยะลา	
2	นายวิชา จันทน์ อดีตรองนายก อบจ. ยะลา	
ส่งตรวจรับ		
ตั้งรับ 2 กพ 69		
มอบหมายงาน		
มอบหมายงาน 10 กพ 69		

























