

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN



PROGRAM PENGOLAHAN DAUN KELOR MENJADI KOMODITAS INOVATIF DI DESA GONDANG

KONSORSIUM UNTUK STUDI DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI

Jl. Bung Hatta II No.4, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83239
– Indonesia

2024

I. Time Line Pelaksanaan Kegiatan

Hari / Tanggal	Kegiatan	Keterangan
April – Mei 2024	- Koordinasi terkait program dengan PT. PLN (Persero) UIW NTB - Pemberkasan dokumen untuk administrasi - Pencairan anggaran	Sudah dilaksanakan
Mei 2024	- Sosisalisasi awal dengan tokoh masyarakat dan diskusi pembagian kerja tim - Project Launching - Pelatihan dan Pendampingan Budidaya dan pengeringan kelor	Sudah dilaksanakan
Juni – Juli 2024	Pembangunan Rumah Produksi	On Progress
Juli – Oktober 2024	- Pengadaan alat produksi - Pelatihan dan Pendampingan Pengeringan Daun dan Buah Kelor	Belum terlaksana

II. Data Lokasi Kegiatan

Lokasi	Kel/ Desa	Kec	Kegiatan
Gondang, Kec. Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat	Dusun Besari	Gangga	Pengolahan Daun Kelor Menjadi Komoditas Inovatif

III. Data Realisasi Anggaran

No	Nama Program	Jumlah Anggaran
1	Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT. PLN (Persero) UIW NTB – Program Pengolahan Daun Kelor Menjadi Komoditas Inovatif Di Desa Gondang	Rp. 158.040.000,-

Anggaran Berdasarkan Kegiatan					
Kode	Kegiatan dan Rincian Kegiatan	Unit	Jumlah Unit	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	<i>Sosialisasi awal kepada tokoh masyarakat, dan diskusi pembagian kerja tim</i>				850,000
1.1	Konsumsi	Paket	1	350,000	350,000
1.2	Transport peserta sasaran dan FO (Pihak Desa)	Orang	5	100,000	500,000

2	Project Launching				750,000
2.1	Persiapan (Spanduk, print-out, dll)	Paket	1	250,000	250,000
2.2	Konsumsi	Paket	1	500,000	500,000
3	Pelatihan dan Pendampingan Budidaya Kelor				2,000,000
3.1	mengundang pelatih (lumpsum narasumber)	Orang	1	1,000,000	1,000,000
3.2	Konsumsi	Paket	1	500,000	500,000
3.3	Fasilitas training (alat dan bahan pelatihan, sewa peralatan, notebooks, ballpoint, spidol, banner, sound system, ruangan, kebersihan dan sebagainya)	Paket	1	500,000	500,000
4	Pelatihan dan Pendampingan Pengeringan Daun dan Buah Kelor				2,000,000
4.1	mengundang pelatih (lumpsum narasumber)	Paket	1	1,000,000	1,000,000
4.2	Fasilitas training (alat dan bahan pelatihan, sewa peralatan, notebooks, ballpoint, spidol, banner, sound system, ruangan, kebersihan dan sebagainya)	Paket	1	500,000	500,000
4.3	Konsumsi	Paket	1	500,000	500,000
5	Pembangunan Rumah Produksi				117,088,000
5.1	Pembuatan Rumah Produksi (rumah produksi, upah tukang, finishing Pembangunan, pemasangan 2 pintu, jendela dan pintu sliding depan, alat dan bahan)	Paket	1	105,188,000	105,188,000
5.2	Instalasi listrik dalam bangunan dan upah tukang.	Paket	1	5,000,000	5,000,000
5.3	Plang petunjuk Lokasi rumah produksi	Buah	1	2,300,000	2,300,000
5.4	Plang rumah produksi	Buah	1	2,300,000	2,300,000
5.5	Plang lahan kelor	Buah	1	2,300,000	2,300,000
6	Pembangunan Pondasi & Tempat Pengeringan Terbuka				13,000.000
6.1	Pembuatan Pondasi & Tempat Pengeringan Terbuka (upah tukang, alat dan bahan)	Paket	1	13,000.000	13,000.000
7	Pengadaan Lahan Kelor				6.395.000
7.1	Bibit kelor (Stek Batang)	Batang	500	10,000	5,000.000
7.2	Bibit kelor (Biji)	Bungkus	1	100,000	100,000
7.3	Polybag Ukuran 10 cm X 15 cm	Roll	3	25,000	75,000

7.4	Tray Semai 200 Lubang	Buah	10	15,000	150,000
7.5	Selang 20 Meter	Buah	1	325,000	325,000
7.6	Nozzle Air Selang	Buah	1	50,000	50,000
7.7	Gentong Tempat Air 120 Liter Dengan Tutup 120T	Buah	1	155,000	155,000
7.8	Pupuk organic cair POC daun kelor	Buah	12	45,000	540,000
8	Pengadaan Alat Produksi				15,957.000
8.1	Keranjang Bambu Panen Daun Bundar	Buah	6	32,000	192,000
8.2	Gunting	Buah	6	25,000	150,000
8.3	Dinamo wipro 2H	Buah	1	5,500.000	5,500.000
8.4	Mesin giling grinding FFE 23	Buah	1	8,400.000	8,400.000
8.5	Upah tukang rakit mesin giling	Paket	1	1,715.000	1,715.000
Grand Total					158,040,000

IV. Data Penerima Manfaat & Dampak Output Program

a. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari program ini adalah Kelompok Sari Kelor Dusun Besari, Desa Gondang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara.

b. Dampak Output Program

Realisasi							
Jumlah Penerima Manfaat		Output Program			Potensi Nilai Rupiah yang Kembali (Rp)	Jumlah Tenaga Kerja Terserap	Jumlah UMK Terlibat / Terbentuk
Laki-Laki	Perempuan	Satuan	Jumlah	Keterangan			
1	13	Orang	14	Penerima manfaat	0	14	1

Program Pengolahan Daun Kelor menjadi Komoditas Inovatif di Desa Gondang, Kabupaten Lombok Utara, berhasil memberdayakan komunitas perempuan di Dusun Besari, melalui pemanfaatan daun kelor menjadi produk unggulan. Dengan 13 perempuan dan 1 laki-laki sebagai penerima manfaat dan tenaga kerja terserap, program ini berhasil menciptakan peluang kerja yang berharga di Dusun Besari. Inisiatif ini tidak hanya memberdayakan perempuan di Desa Gondang tetapi juga membuka jalan bagi pengembangan ekonomi desa melalui inovasi komoditas lokal.

V. Data Stakeholder Pendukung

Nama Instansi	Alamat	Kontak
Konsorsium Untuk Studi Dan Pengembangan Partisipasi	Jl. Bung Hatta II No.4, Pejanggik, Kec. Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83239 – Indonesia	087852442862

VI. Dokumentasi Kegiatan

(terlampir).

VII. Penutup

Demikian laporan progress pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan “Program Pengolahan Daun Kelor Menjadi Komoditas Inovatif Di Desa Gondang” ini kami buat sebagai pertanggungjawaban bahwa program telah dilaksanakan dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Mataram, 18 Juni 2024

KONSORSIUM UNTUK STUDI DAN
PENGEMBANGAN PARTISIPASI



LALE DINI ARDIANTARI

DOKUMENTASI KEGIATAN





