

ОТЧЕТ

**об использовании средств субсидии из бюджета муниципального
образования «Ленский район» на реализацию проекта**

на _____ 20__ г.

Общественная организация реабилитации, абилитации и сопровождения детей с ОВЗ
«Подорожник» Ленского района Республики Саха (Якутия)

об исполнении мероприятий проекта

«Шаг вперед»

(наименование проекта)

по соглашению № 01-22-18/23 от 19.04.2023

**за счет средств субсидии из бюджета муниципального образования
«Ленский район»**

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Дата проведения	ПЛАН		ФАКТ		ОТКЛОНЕНИЕ		Причина отклонения	Неиспользован ные средства субсидии, руб.
			За счет субсидии, руб.	Софинанс ирование, руб.	За счет субсидии, руб.	Софинанс ирование, руб.	Средств субсидии, руб.	Средств софинансиро вания, руб.		
1.	Приобретение интерактивного пола «Все в одном 5.0», доставка до г.Ленска	19.09.2023	420000р	0	416000р	0	4000р	0		4000р
ВСЕГО			420000р	0	416000р	0	4000р	0		4000р

Руководитель _____

Отчет о достижении значений результатов предоставления субсидий

Наименование организации: НКО «Подорожник»

Период реализации проекта: с 19.04.2023 г. по 19.04.24 г.

№ п/п	Наименование результата предоставления субсидий	Единица измерения	Плановое значение результата предоставления субсидий	Достигнутое значение результата предоставления субсидий	% выполнения плана	Причина отклонения
	Охват мероприятиями проекта детей с легкой степенью умственной отсталостью	Чел.	70	70	100	
	Охват мероприятиями проекта детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития	Чел.	18	21	116	
	Охват мероприятиями проекта родителей детей	Чел	140	140	100	
	Охват мероприятиями проекта педагогов	Чел.	20	26	130	

Руководитель организации _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Аналитический отчет

1. За отчетный период:

- оказана помощь в социальной адаптации и интеграции детей с ОВЗ;
- организованы и проведены лекции, тренинги, семинары, мастер-классы, родительская конференция, круглый стол;
- организованы спортивные, культурно-просветительские мероприятия и досуг семей с детьми с ОВЗ;
- проведена просветительская деятельность и социальная помощь детям с ОВЗ, и их законным представителям;
- созданы условия для общения, творческого, культурного и физического развития детей с ОВЗ;
- улучшение физического состояния и обеспечения комфорта детям с ОВЗ.

2. Проведенные мероприятия за отчетный период:

Мероприятие	Сроки запланированные	Сроки фактические	Охват
Закуп и оплата оборудования	10.05.2023-10.06.2023	19.09.2023	
Подготовка помещения к работе с интерактивным полом	21.08.2023-01.09.2023	22.08.2023-01.09.2023	
Монтаж и установка оборудования	21.08.2023-01.09.2023	20.11.2023	
Диагностика	01.09.2023-01.10.2023	01.09.2023-01.10.2023	
Тренинги, викторины, конкурсы, ребусы, игры с образами, родительские собрания в игровой форме: -Презентация интерактивного пола для обучающихся домашнего обучения. -Общешкольное родительское собрание. -Родительское собрание : «Оборудование и материалы, используемые на психолого-коррекционных занятиях»	01.10.2023-01.06.2024	22.11.2023	Родители: 20 Дети:21 140 зрителя (родительские группы)
	01.10.2023-01.06.2024	23.11.2023	Родители:25 Педагоги:26 140 зрителя (родительские группы)
	01.10.2023-01.06.2024	20.12.2023	Педагоги:4 Родители: 15 Количество зрителей:140 (родительские группы)
Игры на командообразование, игры на лидерство, соревнования - Интерактивное приключение	01.10.2023-01.06.2024	07.12.2023	Педагоги:4 Дети:18 Количество зрителей:140 (родительские группы)
		19.01.2024	Педагоги:26 Дети: 70 Количество зрителей:140 (родительские группы)


Коррекционные мероприятия (упражнения, игры со словами, релаксация, логические игры) - Работа с детьми домашнего обучения (ТМНР)	01.10.2023-01.06.2024	20.11.2023-01.06.2024	Педагоги:4 Дети: 21 Количество зрителей:140 (родительские группы)
Мастер-класс, семинар, распространение опыта	01.06.2024-01.06.2025	11.09.2024 (запланировано)	

3)

Ожидаемые результаты	Достигнутые результаты
Получение оборудования	Результаты достигнуты в полном объеме. Сроки доставки задержаны из-за логистических задержек
Открытие комнаты	Результаты достигнуты. Оборудование установлено в кабинете педагога-психолога и активно используется
Диагностика детей с ОВЗ 70-80 человек	Диагностика детей проведена. Диагностику прошли 85 детей.
Снизятся поведенческие нарушения, повысится качество общения, и вариативность в общении. Охват родителей-140 человек	Поведенческие нарушения снизились, дети активно играют на переменах в игры на интерактивном полу, повысилось качество общения и вариативность в общении. Было проведено 2 родительских собрания и информация по открытию была отправлена во все родительские группы. Охват родителей составил 140 человек.
Улучшиться фон настроения, групповая сплоченность. Уменьшиться страх самовыражения, самооценка ребенка будет более адекватной, уровень тревожности снизиться	У обучающихся улучшился фон настроения, дети с легкостью стали работать в группах и заметно сплотились. Снизился страх самовыражения, обучающиеся стали выражать свои эмоции более активно и эмоционально, так же повысилась самооценка. Уровень тревожности снизился. В прошлом учебном году по результатам диагностик было 5 обучающихся с высокой тревожностью, в этом году по результатам диагностик стало 3 ребенка с высокой тревожностью.
Повыситься мотивация к познанию, исчезнет ощущение неуспешности, более успешная адаптация и повысится уверенность в собственных возможностях	У обучающихся заметно повысилась мотивация к познанию, уверенность в собственных возможностях. Так на уроках географии дети вместе с учителем осваивали материал по модулям. Учителя начальных классов осваивали математику и русский язык, а также обучали детей финансовой грамотности. Узкие специалисты, такие как логопед, дефектолог, педагог-психолог проводили занятия с детьми ТМНР.
Использовать интерактивный пол в реабилитационных и абилитационных целях. Внедрение интерактивного пола в образовательный процесс узких специалистов (логопедов, дефектолога,	Процесс внедрения интерактивного пола в образовательный процесс узких специалистов прошел успешно, специалисты используют интерактивный пол на своих занятиях.

- 4) <https://moysoch.obr.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3204590>
<https://moysoch.obr.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3205911>
<https://moysoch.obr.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3208679>
<https://moysoch.obr.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3211752>
<https://moysoch.obr.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3215507>
<https://moysoch.obr.sakha.gov.ru/nko-podorozhnik>

5) Презентация интерактивного пола для обучающихся домашнего обучения



Дети: 21

Количество зрителей: 140 (родительские группы)

Выступающие: Комарицина А.И. - педагог-психолог

Общешкольное родительское собрание



Количество участников:


Педагоги: 26

Родители: 25

Количество зрителей: 140 (родительские группы)

Выступающие: Ульянова Е.В., Перфильева М.А., Церковникова А.А., Комарицина А.И.

Интерактивное приключение



Количество участников:

Педагоги: 4

Дети: 18

Количество зрителей: 140 (родительские группы)

Выступающие: Самигуллина В.Н. - учитель географии и биологии, Григорьева Е.Р., Федорова А.Ю., Комарицина А.И. - педагоги-психологи

Родительское собрание



Количество участников:

Педагоги: 4

Родители: 15

Количество зрителей: 140 (родительские группы)

Выступающие: Григорьева Е.Р., Федорова А.Ю., Комарицина А.И. - педагоги-психологи, Попова С.С. - учитель начальных классов, Тарбаева Е.Ф. - директор школы

Неделя математики



Количество участников:

Педагоги: 26


Дети: 70

Количество зрителей: 140 (родительские группы)

Выступающие: весь педагогический коллектив

Работа с детьми домашнего обучения (ТМНР)







Количество участников:

Педагоги: 4

Дети: 21

Количество зрителей: 140 (родительские группы)

Выступающие: Григорьева Е.Р., Федорова А.Ю., Комарицина А.И. - педагоги-психологи, Черепанова Н.К. - логопед, Кондрыкина Н.А., Захарова С.А. - дефектологи.

- 6) Электронных версий созданных с использованием субсидий предусмотрено не было.
- 7) Сайты в сети «Интернет» созданные или доработанные с использованием средств субсидий предусмотрены не были.
- 8) Предусмотрено не было.
- 9) Софинансирования не было. МКОУ «С(К) ОШИ VIII вида» предоставило помещение и кабинет педагога-психолога на безвозмездной основе. Педагогический коллектив внес свой вклад в реализацию проекта в работе с детьми.
- 10) Проект реализован в полном объеме, социальный эффект достигнут. Обучающие стали активно проявлять интерес к обучению, снизилась тревожность. Родители очень довольны тем, что мотивация у детей к обучению в игровой форме увеличилась.
- 11) Привлечение внимания к проблеме коррекции, адаптации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья коллег из общеобразовательных организаций, в том числе из соседних районов.
- 12) В ходе реализации проекта недостатками являлись только незапланированные задержки по доставке.
- 13) Благодаря интерактивному полу обучающий материал стал более доступным детям с интеллектуальными нарушениями. Снизился страх трудностей и негативное отношение к занятиям. Снизились поведенческие нарушения, повысилось качество общения, улучшился фон настроения, групповая сплоченность. Повысилась мотивация к познанию.

Руководитель организации

(подпись)

(расшифровка подписи)