

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий _____ Л.А. Мубинова
13.01.2021 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1.	Создание рабочей группы. Диагностика и анализ проблем в деятельности образовательной организации	13.01 13.01– 15.01.2021 г.	Сформирована команда проекта. Определены проблемы.	Заведующий Мубинова Л.А., ст. воспитатель Петрунина Е.В.
2.	Анализ текущего состояния процесса подготовки к занятию	18.01-22.01.2021 г.	Карта текущего состояния процесса с отражением выявленных проблем процесса	Ст. воспитатель Петрунина Е.В., воспитатель Балакина Е.А.
3.	Планирование целевого состояния процесса и определение, мероприятий направленных на решение проблем	25.01-29.01.2021 г.	Карта целевого состояния. План мероприятий.	Ст.воспитатель Петрунина Е.В., воспитатель КрасунН.А.,
4.	Внедрение улучшений: освобождение рабочей зоны	01.02-30.05.2021	Внедрена система электронного планирования	Ст.воспитатель Петрунина Е.В.
	Разработка: - составление перечня методической литературы на электронном носителе	01.02.-19.02.2021		Ст.воспитатель Петрунина Е.В., воспитатель Баева Н.В.
	- создание документа «Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей, представленными в пяти образовательных областях»	22.02 – 16.04.2021 г.		Ст. воспитатель Петрунина Е.В., воспитатели Балакина Е.А., Баева Н.В., Ваганова Т.А.
	- составление электронных картотек, медиатек для планирования режимных моментов	19.04-30.04.2021		Ст. воспитатель Петрунина Е.В., Воспитатель Ваганова Т.А.
5.	Совещание по защите	04.06.2021 год		Заведующий Мубинова Л.А., ст. воспитатель Петрунина Е.В.
6.	Закрепление результатов и закрытие проекта	04.05.– 31.05.2021 г.		Заведующий Мубинова Л.А., ст. воспитатель Петрунина Е.В.

Руководитель проекта _____

Е.В. Петрунина