	УТВЕРЖДАЮ
Заведующий	Л.А. Мубинова
	13.01.2021 г.

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

N₂	Наименование мероприятий	Срок	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
п/п		реализации	2 0	
1.	Создание рабочей группы.	13.01	Сформирована команда	Заведующий Мубинова Л.А.,
	Диагностика и анализ проблем в деятельности	13.01-	проекта.	ст. воспита Петрунина Е.В.
	образовательной организации	15.01.2021 г.	Определенны проблемы.	
2.	Анализ текущего состояния процесса подготовки к занятию	18.01-22.01.2021	Карта текущего состояния	Ст. воспита Петрунина Е.В.,
		Γ.	процесса с отражением	воспитатель Балакина Е.А.
			выявленных проблем процесса	
3.	Планирование целевого состояния процесса и определение,	25.01-29.01.2021	Карта целевого состояния. План	Ст.воспитат Петрунина Е.В.,
	мероприятий направленных на решение проблем	Г.	мероприятий.	воспитатель КрасунН.А.,
4.	Внедрение улучшений: освобождение рабочей зоны	01.02-30.05.2021		Ст.воспитать Петрунина Е.В.
	Разработка:			Ст.воспитать Петрунина Е.В.,
	- составление перечня методической литературы на	01.0219.02.2021		воспитатель Баева Н.В.
	электронном носителе			
	- создание документа «Содержание образовательной	22.02 –		Ст. воспиталь Петрунина Е.В.,
	деятельности в соответствии с направлениями развития	16.04.2021 г.		воспитатели Балакина Е.А.,
	детей, представленными в пяти образовательных		Внедрена система электронного	Баева Н.В., Ваганова Т.А.
	областях»		планирования	
	- составление электронных картотек, медиатек для	19.04-30.04.2021		Ст. воспитель Петрунина Е.В.,
	планирования режимных моментов			Воспитатель Ваганова Т.А.
5.	Совещание по защите	04.06.2021 год		Заведующий Мубинова Л.А.,
				ст. воспитатеь Петрунина Е.В.
6.	Закрепление результатов и закрытие проекта	04.05		Заведующий Мубинова Л.А.,
		31.05.2021 г.		ст. воспитатеь Петрунина Е.В.

Руководитель проекта \_\_\_\_\_ Е.В. Петрунина