

PROPOSAL

**RENCANA PELAKSANAAN PERBAIKAN JALAN
GANG RUKUN WARGA 02
PALABUAN - RANCAKANDONG
KELURAHAN SUKAMELANG - SUBANG**



**RUKUN WARGA 02 PALABUAN
SUKAMELANG - SUBANG
2015**

A. LATAR BELAKANG

Jalan merupakan sarana transportasi yang menghubungkan antara dua tempat atau lebih. Jalan mempunyai peranan yang sangat penting karena membantu dalam hal pertumbuhan sosial dan memperlancar pembangunan suatu daerah sehingga taraf hidup masyarakat akan meningkat.

Perbaikan jalan Gang Rw. 02 ini disebabkan jalan yang sering tergenang air dan kurang teraturnya batas gang. Maka dari itu, perlu perbaikan sarana transportasi yang baik. Perencanaan ini dianggap perlu untuk mempertimbangkan faktor keamanan dan kenyamanan pengguna jalan gang.

B. PERUMUSAN MASALAH

Pada dasarnya pelaksanaan proyek ini disebabkan kondisi jalan yang rusak dan sempit. Namun pada penulisan proposal ini, penulis membatasi obyek pembahasan, yaitu perbaikan jalan Gang Rw. 02 yang mempunyai panjang total $\pm 1131 \text{ M}^2$.

Sedangkan perbaikan jalan yang dimaksud adalah

- | | |
|-----------|--|
| 1. Gang 1 | dengan lebar 2,30 m dan panjang 396 M ² |
| 2. Gang 2 | dengan lebar 2,30 m dan panjang 135 M ² |
| 3. Gang 3 | dengan lebar 2,50 m dan panjang 360 M ² |
| 4. Gang 4 | dengan lebar 2,50 m dan panjang 240 M ² |

Jadi Jumlah rencana perbaikan infrastruktur jalan sejumlah $\pm 1131 \text{ M}^2$

C. TUJUAN

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam perbaikan ini adalah memperbaiki jalan Gang Rw. 02 layak pakai. para pengguna jalan merasa nyaman dan arus lalu lintas di jalan itu menjadi lancar.

D. MANFAAT

1. Meningkatkan kenyamanan dan pelayanan bagi masyarakat pengguna jalan agar tercapai keamanan dan kenyamanan secara maksimal.
2. Sabagai sarana penunjang khususnya prasarana transportasi serta keterpaduan dengan prasarana lain.

E. ADMISTRASI PELAKSANAAN

Personal pelaksana

Pelindung	: Ketua Kelurahan Sukamelang
Penanggung Jawab	: Ketua Rukun Warga 02
Penasehat 1	: Pa. PARNO
Penasehat 2	: Iptu. Sunarto
Penasehat 3	: DEDEN SUBARCAH
Pembimbing Teknis 1	: ENTIS TISNA
Pembimbing Teknis 2	: HAN-HAN
KETUA PELAKSANA	: KIKI RUSDYANTO,ST
WAKIL KETUA PELAKSANA	: GUGUN
SEKRETARIS	: WIDI
WAKIL SEKRETARIS	: WAWAN (Abak)
BENDAHARA	: H. HARIS (Doris)
Humas, Kerjasama, Kemitraan dan Publikasi	: JUHANDA (Jhon)
	: SUDARYANTO (Kobo)
	: KARDIANTO (Sogol)
	: DIMAS PRASETIO, ST
Pemberdayaan SDM, Pendidikan dan Pelatihan	: Gr. DADANG SUDARMIN
	: EKA DIAN, S.Pd
	: SAEFUL (Ipung)
	: Drs. AGUS SUSILO
Usaha Kesejahteraan Sosial	: ANTO PRIHARTONO,ST
	: DENI HARTONO (Imenk)
	: DEDE SURATNO (Dosis)
	: YAYA SUNARYA (Bakuy)
Lingkungan Hidup dan Pembangunan Lingkungan	: WARMAN (Wayank)
	: NARYO
	: MULYADI
	: ADE WINARYA (Sugri)
	: ASEP DEDI S (Cepak)
Pertahanan dan Keamanan	: Sersan JULI
	: WAHYU SUSANTO (Biul)
	: DARMO (Dorlok)
	: RENTNO AGUSTIAN (Beno)

Waktu Pelaksanaan Perbaikan yang insya allah akan dilaksanakan mulai pertengahan bulan Juni 2015

F. METODOLOGI

Untuk menyelesaikan pekerjaan perbaikan jalan diperlukan beberapa tahapan berikut.

- tahap pendahuluan meliputi persiapan manajemen, bahan material, uji lapangan, desain gambar dari jalan Gang Rw. 02
- kemudian dilanjutkan dengan landasan teori- teori yang menunjang stabilitas tanah, perbaikan tanah, pengujian kekuatan *pavement*, pemilihan bahan.
- di mulai pekerjaan dengan cara pembersihan lokasi, pembuatan badan jalan dengan peralatan tradisional, timbunan jalan, tebal tipis tanah, pembuatan parit untuk *drainase*, penyelesaian badan jalan dan konstruksi tambahan lain.

G. RENCANA ANGGARAN BIAYA

No	Uraian	Volume		Harga Satuan	Jumlah
A	MATERIAL	1	pkijan		
1	Pasir	6	rit	Rp 700,000	Rp 4,200,000
2	Batu belah	4	rit	Rp 650,000	Rp 2,600,000
3	Semen	50	sak	Rp 70,000	Rp 3,500,000
4	Aspal Hotmix	50	ton	Rp 4,000,000	Rp 200,000,000
B	TENAGA	4	hr		
1	Tukang	4	org	Rp 360,000	Rp 1,440,000
2	Tenaga Pembantu	40	org	Rp 750,000	Rp 30,000,000
	JUMLAH TOTAL				Rp 241,740,000

Keseluruhan dana tersebut akan digunakan untuk pembelian material dan biaya pengerjaan pembuatan jalan gang.

H. PENUTUP

Demikian proposal ini disusun sebagai bahan rancangan awal pelaksanaan kegiatan perbaikan di atas. Kami berharap proposal ini bisa terlaksana sehingga apa yang menjadi tujuan dan manfaat dalam pelaksanaan perbaikan ini bisa terpenuhi.

Subang, 20 Februari 2015

Ketua Pelaksana,

Sekretaris,

Kiki Rusdyanto, ST

WIDI

Menyetujui,
Ketua Rukun Warga 02

E. Kusnadi, S.Pd

