

Primer reporte de avance de compromisos – Marzo 2020

Categoría	Información
Actividad y producto entregable comprometido	Elaboración de metodologías de trabajo para la Participación.
Fecha de inicio y término comprometida en el Plan de Acción	1 de abril de 2019; 31 de diciembre de 2019
Fecha de inicio y término de cumplimiento	1 de abril de 2019; 31 de diciembre de 2019
Nivel y porcentaje de cumplimiento	100%
Descripción del proceso	Institución a cargo de la iniciativa mapeará a las Partes Interesadas Externas y elaborará una metodología de trabajo para ellas, que facilite las relaciones con los actores involucrados en la implementación de los ODS.
Desafíos o brechas identificadas	Diferencias en el compromiso por el proyecto de las distintas Partes Interesadas externas.
Próximos pasos	Implementación de la metodología.
Medios de verificación	Documento de la Metodología de trabajo.
Información adicional (opcional)	Implementado

Categoría	Información
Actividad y producto entregable comprometido	Diseño e implementación de una plataforma ciudadana.
Fecha de inicio y término comprometida en el Plan de Acción	1 de abril de 2019; 31 de enero de 2020
Fecha de inicio y término de cumplimiento	1 de abril de 2019; 31 de enero de 2020
Nivel y porcentaje de cumplimiento	100%
Descripción del proceso	Institución a cargo de la iniciativa implementará una red que facilite el trabajo con la ciudadanía y posibilite la evaluación y puesta en marcha de la plataforma ODS a desarrollar.
Desafíos o brechas identificadas	- Desconocimiento de la ciudadanía respecto de los ODS - Diferencias en el compromiso y/o interés de los ciudadanos por participar en el proyecto.
Próximos pasos	Testeos ciudadanos.
Medios de verificación	Plataforma ciudadana implementada.
Información adicional (opcional)	Implementado

Categoría	Información
Actividad y producto entregable comprometido	Testeo de maqueta I de contenidos
Fecha de inicio y término comprometida en el Plan de Acción	31 de enero de 2020 15 de junio de 2020
Fecha de inicio y término de cumplimiento	31 de enero de 2020 En desarrollo
Nivel y porcentaje de cumplimiento	25%
Descripción del proceso	Institución a cargo de la iniciativa dispondrá testeo con los contenidos a mostrar en la plataforma.
Desafíos o brechas identificadas	- Desconocimiento de la ciudadanía respecto de los ODS - Diferencias en el compromiso y/o interés de los ciudadanos por participar de los testeos
Próximos pasos	Varias etapas de testeo
Medios de verificación	Mapa de contenidos
Información adicional (opcional)	En desarrollo en plazo

Categoría	Información
-----------	-------------

Actividad y producto entregable comprometido	Diagramación de la Imagen Preliminar
Fecha de inicio y término comprometida en el Plan de Acción	31 de enero de 2020 31 de marzo de 2020
Fecha de inicio y término de cumplimiento	31 de enero de 2020 En desarrollo
Nivel y porcentaje de cumplimiento	25%
Descripción del proceso	Institución a cargo de la iniciativa desarrollará en colaboración con otros actores de la sociedad civil una imagen para el espacio.
Desafíos o brechas identificadas	
Próximos pasos	Varias etapas de testeo
Medios de verificación	Diseño en JPMG
Información adicional (opcional)	En desarrollo en plazo