

**Реализация плана работы участника РИП-ИнКО «StartUP общего образования»
(«Обновление общего образования в условиях реализации ФГОС»), бренд «Школа качества»
на 2021 год***

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №79»

Координатор от ИРООО:

Волобоева Наталья Николаевна,

Координаторы ОО (ФИО, должность):

- 1.Лутонина Марина Викторовна, директор
2. Воропаева Ирина Петровна, зам. директора
3. Кибаль Ольга Юрьевна, учитель информатики

№ п/п	Содержание деятельности	Сроки	Ответственные исполнители	Результаты	Отметка о выполнении
1	Создание вкладки РИП-ИнКО на сайте ОО	до 19.03.2021 г	Кибаль О. Ю	вкладка на сайте ОО	Выполнено http://ou79.omsk.obr55.ru
2	Работа на портале РИП-ИнКО	в течение года	Богданова С. А. Воропаева И.П.	1.Размещение плана деятельности ОО на портале 2.Результаты реализации плана (новости о проведении мероприятий) на портале	1.Выполнено 2. Выполнено (январь – сентябрь 2021)
3	Участие в обучающих семинарах	10.03.2021 08.04.2021 06.05.2021 9.06.2021 9.09.2021 3.11.2021 26.11.2021	Лутонина М. В. Кравчёнок О. А. Богданова С. А. Воропаева И.П.	1.Участник обучающего семинара	Выполнено 10.03.2021 08.04.2021 06.05.2021 09.06.2021

4	Участие в установочном семинаре в рамках бренда	02.03.2021	Богданова С. А.	Алгоритм деятельности по разработке инновационного продукта	Выполнено 02.03.2021
5	Разработка управленческого компонента «Цели»	до 26 .03.2021	Лутонина М. В. Кравчёнок О. А. Богданова С. А	Раздел «Цели и задачи» положения ВСОКО	Выполнено (размещено на сайте ОО)
6	Разработка управленческого компонента «Показатели, методы сбора»	до 23.04.2021	Лутонина М. В. Кравчёнок О. А. Богданова С. А	Раздел «Показатели, методы сбора» положения о ВСОКО	Выполнено (размещено на сайте ОО)
7	Разработка управленческого компонента «Мониторинг»	до 21.05.2021	Лутонина М. В. Кравчёнок О. А. Богданова С. А	Регламент проведения оценочных процедур в ОО для обеспечения	Выполнено (размещено на сайте ОО)
8	Бренд – сессия по предоставлению промежуточных результатов подготовки проекта инновационных продуктов по выстраиванию управленческого цикла (цели, показатели, методы сбора информации, мониторинг)	9.06.2021	Лутонина М. В. Богданова С. А. Воропаева И.П.	Участник бренд - сессии	Выполнено
9	Разработка управленческого компонента «Анализ, адресные рекомендации»	до 27.08.2021	Лутонина М. В. Кравчёнок О. А. Богданова С. А	Шаблон адресных рекомендаций для педагогов. Этапы проведения анализа.	
10	Разработка управленческого компонента «Меры, управленческие решения»	до 24.09.2021	Лутонина М. В. Кравчёнок О. А. Богданова С. А	Циклограмма ВСОКО	
11	Разработка управленческого компонента «Эффективность принятых управленческих решений»	до 26 ноября 2021	Лутонина М. В. Воропаева И. П.	Педсовет	

12	Принять участие в Межрегиональной НПК «Тенденции развития образования 21 века: формирование навыков будущего»	май 2021	Лутонина М. В. Кравчёнок О. А. Богданова С. А	Участие в секции НПК	
13	Принять участие в III Областном августовском форуме работников системы образования Омской области «Национальный проект «Образование»: шаг в будущее»	август 2021	Лутонина М. В. Кравчёнок О. А. Воропаева И. П.	Участие в мероприятиях. Подготовка материалов	
14	Принять участие в XIII Форуме участников Рин-ИнКО	декабрь 2021	Лутонина М. В. Воропаева И. П.	Паспорт инновационного продукта	