

Reporte de avance de compromisos

Categoría	Información
Actividad y producto entregable comprometido	Etapas 4: Comisión legislativa
Fecha de inicio y término comprometida en el Plan de Acción	01.05.2020 – 01.08.2020. Dada la situación del COVID-19 las fechas fueron modificadas.
Fecha de inicio y término de cumplimiento	Esta etapa no se ejecutó
Nivel y porcentaje de cumplimiento	0%
Descripción del proceso	Para esta etapa la mesa acordó solicitar la colaboración de la SegPres atendido que la creación de una comisión legislativa estaba fuera de las competencias de la UAF y de la mesa de trabajo. Es por ello que inmediatamente después de la reunión ampliada de Gobierno Abierto de fecha 12 de noviembre de 2019, se tomó contacto con la SegPres, quienes manifestaron estar de acuerdo con coordinar las etapas IV y V del compromiso. Lo anterior, se informó a la mesa de trabajo en reunión de fecha 21 de noviembre de 2019. Con el objeto de coordinar el trabajo con SegPres, la UAF sostuvo una reunión el día 12 de diciembre de 2019 donde la SegPres confirmó su disposición a liderar el trabajo en la etapa IV y V, debido a la naturaleza que el mismo exigía. Durante esta reunión la SegPres se comprometió enviar un documento tipo con el fin de que la mesa comenzara a trabajar en el anteproyecto de ley. Dicho documento Tipo se ajustaba a los lineamientos técnicos que el equipo SegPres requería para la elaboración de un anteproyecto de ley, lo que facilitaría el trabajo de su equipo.
Desafíos o brechas identificadas	Debido a la contingencia social y a las prioridades legislativas, la SegPres no pudo liderar esta etapa, la que no fue posible ejecutar. Por lo anterior, y previo acuerdo con la SegPres, se modificó el producto final del compromiso 11, lo que gatilló la modificación de la etapa V del compromiso, acordando elaborar un informe que sirviera de base para la generación de iniciativas legislativas en materia de beneficiario final, y no una propuesta de modificaciones de ley como se había planificado en un principio (anteproyecto)

Próximos pasos	Coordinar el trabajo con el BID para recibir la asesoría técnica solicitada por la SegPres en materia de Beneficiario Final. Revisar los resultados que Chile obtenga en materia de beneficiario Final una vez finalizado el proceso de la IV Ronda de Evaluación Mutua del Gafilat. (Fecha de termino 2° semestre de 2021) Generar el informe final y publicarlo
Medios de verificación	Acta de reunión de la mesa del compromiso 11: 21 de noviembre 2019 Correo electrónico: Convocatoria reunión SegPres 12 de diciembre de 2019. Correo electrónico: Solicitud de insumo SegPres 12 de diciembre de 2019
Información adicional (opcional)	