

## Reporte de avance de compromisos

Categoría	Información
Actividad y	Etapa 4: Comisión legislativa
producto	
entregable	
comprometido	
Fecha de inicio y	01.05.2020 – 01.08.2020. Dada la situación del COVID-19 las fechas fueron
término	modificadas.
comprometida	
en el Plan de	
Acción	
Fecha de inicio y	Esta etapa no se ejecutó
término de	
cumplimiento	
Nivel y	0%
porcentaje de	
cumplimiento	
Descripción del proceso	Para esta etapa la mesa acordó solicitar la colaboración de la SegPres atendido que la creación de una comisión legislativa estaba fuera de las competencias de
	la UAF y de la mesa de trabajo.
	Es por ello que inmediatamente después de la reunión ampliada de Gobierno
	Abierto de fecha 12 de noviembre de 2019, se tomó contacto con la SegPres, quienes manifestaron estar de acuerdo con coordinar las etapas IV y V del
	compromiso.  Lo anterior, se informó a la mesa de trabajo en reunión de fecha 21 de noviembre de 2019.
	Con el objeto de coordinar el trabajo con SegPres, la UAF sostuvo una reunión el día 12 de diciembre de 2019 donde la SegPres confirmó su disposición a liderar el trabajo en la etapa IV y V, debido a la naturaleza que el mismo exigía.
	Durante esta reunión la SegPres se comprometió enviar un documento tipo con el fin de que la mesa comenzara a trabajar en el anteproyecto de ley. Dicho documento Tipo se ajustaba a los lineamientos técnicos que el equipo SegPres requería para la elaboración de un anteproyecto de ley, lo que facilitaría el trabajo de su equipo.
Desafíos o	Debido a la contingencia social y a las prioridades legislativas, la SegPres no
brechas	pudo liderar esta etapa, la que no fue posible ejecutar.
identificadas	Por lo anterior, y previo acuerdo con la SegPres, se modificó el producto final
	del compromiso 11, lo que gatilló la modificación de la etapa V del
	compromiso, acordando elaborar un informe que sirviera de base para la
	generación de iniciativas legislativas en materia de beneficiario final, y no una
	propuesta de modificaciones de ley como se había planificado en un principio
	(anteproyecto)



Próximos pasos	Coordinar el trabajo con el BID para recibir la asesoría técnica solicitada por la SegPres en materia de Beneficiario Final. Revisar los resultados que Chile obtenga en materia de beneficiario Final una vez finalizado el proceso de la IV Ronda de Evaluación Mutua del Gafilat. (Fecha de termino 2° semestre de 2021) Generar el informe final y publicarlo
Medios de verificación	Acta de reunión de la mesa del compromiso 11: 21 de noviembre 2019 Correo electrónico: Convocatoria reunión SegPres 12 de diciembre de 2019. Correo electrónico: Solicitud de insumo SegPres 12 de diciembre de 2019
Información adicional (opcional)	