

ATA de Reunião 06/07/2015

Informações

Cliente/Projeto	PDS - Prática de Desenvolvimento de Sistemas / Collectados		
Tema da Reunião	Planejamento do Projeto		
Local	Internet (Chat do Facebook)		
Data	06/07/2015	Horário de Início	20:00
Horário Agendado	20:00	Horário de Término	21:00

Lista de Distribuição

#	Participantes	Email	Prontuário	Presença
1	Matheus Taipina Benini	matheus.benini1@gmail.com	1250043	Sim
2	Raphael dos Reis Gusmão	raphael.rgusmao@gmail.com	1250213	Sim
3	Roberta Yukari Imai	robertayukarimai@gmail.com	1250256	Sim
4	Tamy Takara Yatsu	tamyatsu@gmail.com	1250167	Sim
5	Tiago Silva Miranda	tiagosmi@hotmail.com	1252739	Sim

Ações Anteriores

Atividades realizadas até o dia 29 de junho de 2015.

ID	Atividades	Responsáveis	Previsão para Conclusão	Data de Término	Status
47	Produção do HTML (Versão 03)	Raphael Gusmão	29/06/2015	29/06/2015	Finalizado
49	Reorganização do projeto (Camadas lógicas)	Matheus Benini	29/06/2015	29/06/2015	Finalizado
50	Refatoração das classes	Matheus Benini	29/06/2015	29/06/2015	Finalizado

Ação Resultantes da Semana Corrente

Atividades realizadas no período entre 29 de junho de 2015 e 06 de julho de 2015.

ID	Atividades	Responsáveis	Previsão para Conclusão	Data de Término	Status
38	Documentação - Resumo	Tamy Yatsu	22/06/2015	06/07/2015	Finalizado
39	Documentação - Introdução	Tamy Yatsu	29/06/2015	06/07/2015	Finalizado
52	Diagrama de Casos de Uso (Versão 08)	Roberta Yukari	06/07/2015	06/07/2015	Finalizado
53	Autenticação do Sistema	Matheus Benini	06/07/2015	06/07/2015	Finalizado

Ações Prevista

Atividades previstas para as próximas semanas

ID	Atividades	Responsáveis	Previsão para Início	Data de Início	Previsão para Conclusão	Status
15	Descrição do Caso de Uso	Roberta Imai e Tamy Yatsu	27/04/2015	27/04/2015	25/05/2015	Atrasado
20	Diagrama de Sequência	Roberta Yukari	18/05/2015	18/05/2015	25/05/2015	Atrasado
27	Diagrama de Atividades	Roberta Imai	01/06/2015	01/06/2015	08/06/2015	Atrasado
28	Diagrama de Pacotes	Matheus Benini	01/06/2015	01/06/2015	08/06/2015	Atrasado
34	Início do Modelo do projeto	Matheus Benini	08/06/2015	15/06/2015	15/06/2015	Atrasado
40	Documentação - Descrição Geral	Tamy Yatsu	29/06/2015		06/07/2015	Atrasado
41	Documentação - Desenvolvimento	Tamy Yatsu	06/07/2015		20/07/2015	Atrasado
42	Documentação - Conclusão	Tamy Yatsu	20/07/2015		27/07/2015	Planejado
54	Produção do HTML (Versão 04)	Raphael Gusmão	30/06/2015	30/06/2015	27/07/2015	Em andamento