

สรุปข้อสังเกตและข้อเสนอแนะขององคมนตรี ที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการฯ
ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ในพื้นที่ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2567

ที่	โครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า
<p>1. การดำเนินการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร</p> <p>โครงการที่อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม/สามารถขับเคลื่อนได้ จำนวน 19 โครงการ ดังนี้</p>			
<p>๑.1 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณและอยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ</p>			
1)	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาดมะค่า พร้อมระบบส่งน้ำ ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก	ที่ประชุมได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะให้จังหวัด และหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ สนับสนุน การดำเนินงานและเร่งรัดติดตามโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดต่อไป	
2)	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยชะเอม ต.คลองกระจิง อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์	ที่ประชุมได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะให้จังหวัด และหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ สนับสนุน การดำเนินงานและเร่งรัดติดตามโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดต่อไป และให้จังหวัดลพบุรีติดตามและประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณาการอนุญาต ใช้พื้นที่การก่อสร้างโครงการดังกล่าว	
<p>1.2 โครงการที่อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม จำนวน ๑๗ โครงการ</p>			
<p>1.2.1 โครงการที่พร้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 2 โครงการ</p>			
1)	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแหวน ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง	ที่ประชุมได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะให้จังหวัด และหน่วยงานรับผิดชอบโครงการ สนับสนุน การดำเนินงานและเร่งรัดติดตามโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดต่อไป	

2)	โครงการอ่างเก็บน้ำแม่จางตอนบน ต.จางเหนือ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง		
----	---	--	--

ที่	โครงการ	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า
1.2.2 โครงการที่อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ จำนวน ๑๕ โครงการ			
1)	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่	ที่ประชุมได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะให้จังหวัด ที่มีโครงการในพื้นที่ ติดตามและประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณาการอนุญาต ใช้พื้นที่การก่อสร้างโครงการดังกล่าว	
2)	โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปอน ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่		
3)	โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ฮอด ต.ฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่		
4)	โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะปิวัด ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน		
5)	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เคียน ต.ปงเตา อ.งาว จ.ลำปาง		

ที่	โครงการ	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า
1.2.2 โครงการที่อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ จำนวน ๑๕ โครงการ			
6)	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองขลุ้ง ต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร	ที่ประชุมได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะให้จังหวัด ที่มีโครงการในพื้นที่ ติดตามและประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณาการอนุญาต ใช้พื้นที่การก่อสร้างโครงการดังกล่าว	
7)	โครงการอ่างเก็บน้ำแม่งาว ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง		
8)	โครงการอ่างเก็บน้ำแม่บอม (แม่ตุ๋ย) พร้อมอาคารประกอบ ต.บ้านขอ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง		
9)	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองน้ำทิณ ต.ตะเบา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์		
10)	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำขุนน้อย ต.น้ำขุน อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์		

ที่	โครงการ	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า
1.2.2 โครงการที่อยู่ระหว่างขออนุญาตใช้พื้นที่ จำนวน ๑๕ โครงการ			
11)	โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านนางัว ต.นางัว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์	<p>ที่ประชุมได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะให้จังหวัด ที่มีโครงการในพื้นที่ ติดตามและประสานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณาการอนุญาต ใช้พื้นที่การก่อสร้างโครงการดังกล่าว</p>	
12)	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำจาง – ห้วยบ้านโตก ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์		
13)	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะตวงใหญ่ ต.ท่าอัญญา อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์		
14)	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์		
15)	โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา (เปลี่ยนแปลงโครงการ เป็นโครงการประตูประบายน้ำน้ำมาว)		

ที่	โครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า
2. การต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ ตามข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการฯ ในปี พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย 9 โครงการ แบ่งเป็นพื้นที่ จ.ลำพูน จำนวน 1 โครงการ พื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 6 โครงการ และพื้นที่ จ.นครสวรรค์ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้			
1)	โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เมย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.แม่ทา จ.ลำพูน	ที่ประชุมได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะให้จังหวัด และหน่วยงานรับผิดชอบโครงการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน และสนับสนุนการดำเนินงานและเร่งรัดติดตาม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัด ต่อไป	
2)	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าเลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ป่าเลา อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์		
3)	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ห้วยใหญ่ อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์		
4)	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.น้ำก้อ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์		
5)	โครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำกง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.วังท่าดี อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์		

ที่	โครงการ	ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน/ความก้าวหน้า
6)	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.วังชมพู อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์	ที่ประชุมได้มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะให้จังหวัด และหน่วยงานรับผิดชอบโครงการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน และสนับสนุนการดำเนินงานและเร่งรัดติดตาม โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัด ต่อไป	
7)	โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.โคกปรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์		
8)	โครงการขุดลอกบึงระหารน้ำใส - คลองบางช้าง (ฝั่งขวา) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.โกรกพระ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์		
9)	โครงการขุดลอกแก้มลิงตอนยาว พร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.บางแก้ว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์		

ชื่อผู้ประสานงาน :

ตำแหน่ง..... เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)

