

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรม **ไตรมาสที่ 1**

1.	ชื่อโครงการ	การรายงานผลการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567										
2.	กลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบ	ว่าที่ ร.ต.วสันต์ จันทร์โสภาส, น.ส.ชญานันท์ อินดา, นางเอี่ยมพร สายดวงแสง										
3.	ระยะเวลาดำเนินการ	ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567										
4.	การดำเนินงาน	(/) ดำเนินงานแล้ว () ยังไม่ได้ดำเนินงาน/เลื่อนดำเนินงาน เนื่องจาก										
5. แหล่งงบประมาณ		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 20%;">งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ (บาท)</th> <th style="width: 20%;">งบประมาณขอระหว่างปี (บาท)</th> <th style="width: 20%;">งบประมาณจาก สพฐ. (บาท)</th> <th style="width: 20%;">งบประมาณแหล่งอื่น (บาท)</th> <th style="width: 20%;">รวมทั้งสิ้น</th> </tr> <tr> <td>10,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>10,000</td> </tr> </table>	งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	งบประมาณขอระหว่างปี (บาท)	งบประมาณจาก สพฐ. (บาท)	งบประมาณแหล่งอื่น (บาท)	รวมทั้งสิ้น	10,000	0	0	0	10,000
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ (บาท)	งบประมาณขอระหว่างปี (บาท)	งบประมาณจาก สพฐ. (บาท)	งบประมาณแหล่งอื่น (บาท)	รวมทั้งสิ้น								
10,000	0	0	0	10,000								
6. แผนการใช้จ่ายงบรายไตรมาส		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th style="width: 25%;">ไตรมาส</th> <th style="width: 25%;">งบที่ได้รับจัดสรร</th> <th style="width: 25%;">งบที่เบิกจ่ายจริง</th> <th style="width: 25%;">งบคงเหลือ</th> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ไตรมาส	งบที่ได้รับจัดสรร	งบที่เบิกจ่ายจริง	งบคงเหลือ						
ไตรมาส	งบที่ได้รับจัดสรร	งบที่เบิกจ่ายจริง	งบคงเหลือ									

ไตรมาส ที่ 1	0	0	10,000
ไตรมาส ที่ 2	2,500		
ไตรมาส ที่ 3	2,500		
ไตรมาส ที่ 4	5,000		

7. วัตถุประสงค์ โครงการ

1) เพื่อประชุมชี้แจงการรายงานผลการดำเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) การรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ และการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2) เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามแบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ ส.พฐ. และรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ฯ และการรายงานผลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ถูกต้อง ครบถ้วน

3) เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติงาน

8. เป้าหมาย โครงการ

❖เชิงปริมาณ

1) จัดประชุมผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานการบริหารและการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานทางระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-MES) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน

2) จัดประชุมผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนำเข้าโครงการและรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 25 คน

3) จัดทำรูปเล่มรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 เป็นรายไตรมาส ไตรมาสละ จำนวน 15 เล่ม

❖ **เชิงคุณภาพ**

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีรายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีรายงานผลการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป

9. ผลการดำเนินงาน

กิจกรรม/การดำเนินงาน	รายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ไตรมาส 1 <u>กิจกรรม</u> จัดประชุมผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนำเข้าโครงการและรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผล	<u>ผลการดำเนินงาน:</u> (อธิบายว่า 1.ได้ทำกิจกรรมอะไร : สถานที่ไหน เมื่อไหร่ ผู้เข้าร่วมประชุมคือใคร และจำนวนกี่คน ประชุมผู้รับผิดชอบการรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการนำเข้าโครงการและรายงานผลการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ

แห่งชาติ eMENSCR
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
มีผู้เข้าร่วม 28 คน วันที่ 7
ธันวาคม 2566 ณ ห้อง
ประชุมเคียงคีรี สพป.
เชียงใหม่ เขต 3 เพื่อนำ
เข้าโครงการระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ
eMENSCR

eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีผู้
เข้าร่วม 28 คน วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ณ
ห้องประชุมเคียงคีรี สพป.เชียงใหม่ เขต 3
เพื่อนำเข้าโครงการระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR

2.ผลที่ได้จากการดำเนินงาน : เช่น ผู้เข้าร่วม
ประชุม\อบรม มีความรู้, ความเข้าใจอย่างไร
เป็นต้น)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 มีความรู้ความเข้าใจในการ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการผ่าน
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
eMENSCR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เพื่อนำไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ร้อยละของผลการดำเนิน
งาน เทียบกับ
ค่าเป้าหมายโครงการ

ร้อยละ 100 ของผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดสามารถ
รายงานผลการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน

**10.การ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน**

แผนการดำเนินงาน	การ ดำเนิน งาน		สาเหตุ
	ใช่	ไม่ ใช่	

	- ดำเนินงานตามแผน/ กระบวนการวิธีการ กิจกรรมที่กำหนดไว้	/		
	- ดำเนินงานเป็นไปตามระยะ เวลาที่กำหนด	/		
	- บรรลุเป้าหมายเชิง ปริมาณ ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ	/		
	- บรรลุเป้าหมายเชิง คุณภาพ ตามที่กำหนดไว้ในโครงการ	/		
	- ดำเนินการติดตาม ประเมิน ผล และรายงานผล	/		
11. ปัญหา อุปสรรคที่ เกิดขึ้นจาก การดำเนินงาน โครงการ (ถ้า มี)	1.- 2. 3.			
12. ข้อเสนอ แนะและ แนวทางเพื่อ การพัฒนา (ถ้ามี)	1.- 2. 3.			
13. รูปภาพ การดำเนิน โครงการ/ กิจกรรม (แนบรูป 3 – 4 รูป)	รูปประกอบไตร มาสที่ 1			



