

«Белгородчина – мой край родной!»

1. Основные положения

Куратор проекта:	Тюрина О.Л., заведующий МБДОУ д/с №16 города Белгорода	Подпись
Руководитель проекта:	Невмывака С.А., старший воспитатель МБДОУ д/с №16 г.Белгорода	Подпись

2. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
Код	Тип						
1.	Р	Формирование рабочей группы проекта	4	02.10.23	06.10.23	Приказ об утверждении рабочей группы	Тюрина О.Л.
1.1.		Разработка приказа МБДОУ о составе рабочей группы и количестве педагогов, участвующих в реализации проекта	4	02.10.23	06.10.23	копия приказа МБДОУ	Невмывака С.А.
2.	-	Проведение организационных мероприятий	15	05.10.23	20.10.23	-	-
2.1.	-	Проведение установочной консультации для педагогов, участвующих в проекте	1	05.10.23	06.10.23	Копия явочного листа, фотоотчет	Невмывака С.А.
2.2.	-	Разработка проектной документации (паспорт и план управления проектом)	4	09.10.23	13.10.23	Копия документов	Невмывака С.А.
2.3.	-	Проведение педагогического часа с педагогами, участниками реализации проекта, по ознакомлению с планом управления проекта и контрольными точками в проекте	2	18.10.23	20.10.23	Копия явочного листа	Невмывака С.А.
3.	-	Практический блок				-	-
3.1.	Р	Создание материально-технических условий в МБДОУ	86	06.11.2023	31.01.24	-	Невмывака С.А.
3.1.1.	-	Создание РОЗ «Я, ты, он, она -вместе целая страна!»	52	06.11.23	28.12.23	фотоотчет	Невмывака С.А.
3.1.1.1.	-	Изготовление наклейки «Я,ты, он, она – вместе целая страна!»	27	01.12.23	28.12.23	фотоотчет	Невмывака С.А., Придатко Н.А., Маматова Н.И.

3.1.1.2.	-	Изготовление информационного стенда для детей «Моя страна – многонациональная Россия»	24	06.11.23	30.11.23	фотоотчет	Невмывака С.А., Придатко Н.А., Маматова Н.И. Маматова Н.И.
3.1.1.3.	-	Фото-альбом с QR – кодами «Достопримечательности Белгородской области»	24	06.11.23	30.11.23	фотоотчет	Ермакова А.С., Рублева О.В.
3.1.1.4.		Фото-альбом с QR – кодами «Путешествие по Белгородчине: прошлое и настоящее»	24	06.11.23	30.11.23	фотоотчет	Варанкина Е.Н., Жигалова Е.В.
3.1.1.5.	-	Видео - истории семей «Моя семейная реликвия»	20	11.01.24	31.01.24	фотоотчет	Придатко Н.А., Маматова Н.И.
3.1.1.6.	-	Фото-выставка «Путешествие моей семьи по Белгородчине»	20	11.01.24	31.01.24	фотоотчет	Варанкина Е.Н., Жигалова Е.В.
3.1.2.	-	Создание РОЗ «Профессии моего края»	27	01.12.23	28.12.23	фотоотчет	Тюрина О.Л., Невмывака С.А.
3.1.2.1.	-	Изготовление развивающего поля на магнитной основе «Мир профессий»	9	01.12.23	10.12.23	фотоотчет	Тюрина О.Л., Невмывака С.А.
3.1.2.2.	-	Подбор фотографий, картинок профессий в Белгородской области, магнитов для их фиксации на поле	27	01.12.23	29.12.23	фотоотчет	Ермакова А.С., Рублева О.В.
3.1.2.3.	-	Изготовление и крепление карманов – органайзеров для хранения фото и картинок по профессиям	27	01.12.23	29.12.23	фотоотчет	Ермакова А.С., Рублева О.В.
3.2.	-	Мероприятия с педагогами МБДОУ	33	01.11.23	04.12.23	фотоотчет	Невмывака С.А.
3.2.1.	-	Разработка приказа и положения о смотре-конкурсе на «Лучший патриотический центр в группе»	7	01.11.23	08.11.23	Копия приказа	Невмывака С.А.,
3.2.2.	-	Проведение оценки патриотических центров в группах №№ 2,3,4,5,6,7	4	20.11.23	24.11.23	фотоотчет	Невмывака С.А., Бутенко О.Л., Кузьмина О.Н.
3.2.3.	-	Итоги смотра-конкурса, награждение педагогов	7	27.11.23	04.12.23	Копия приказа, фотоотчет	Тюрина О.Л., Невмывака С.А.
3.3.	-	Мероприятия с детьми МБДОУ	39	01.02.23	11.03.23		Невмывака С.А.
3.3.1.	-	Разработка приказа и положения о смотре-конкурсе «Лучший знаток родного края»	7	01.02.23	08.02.23	фотоотчет	Невмывака С.А., Бутенко О.Л.

3.3.2.	-	Проведение конкурса среди старших дошкольников 5-7 лет	8	12.02.23	20.02.23	Копия приказа, фотоотчет	Бутенко О.Л., Смелая А.С. Станиславская В.Я. Кузьмина О.Н.
3.3.3.	-	Подведение итогов конкурса	3	26.02.23	29.02.23	фотоотчет	Невмывака С.А., Бутенко О.Л. Кузьмина О.Н.
3.3.4.	-	Награждение дипломами победителей, призеров, лауреатов конкурса	7	04.03.23	11.03.23	Копия приказа, фотоотчет	Тюрина О.Л., Невмывака С.А.
3.4.	-	Мероприятия с родителями обучающихся					
3.4.1.	-	Фестиваль «Крепка семья – крепка Россия» в подготовительной группе №7	29	01.04.23	30.04.23	фотоотчет	Тюрина О.Л. Невмывака С.А.
3.4.1.1.	-	Изготовление афиши для родителей о старте фестиваля в МБДОУ	2	01.04.23	03.04.23	фотоотчет	Джафарова У.Р.
3.4.1.2.	-	Размещение афиши о фестивале на официальном сайте МБДОУ, социальной группе «ВКонтакте», раздача флаеров родителям, размещение афиши в чатах мессенджеров групп	1	04.04.23	05.04.23	Скриншоты	Джафарова У.Р. Ермакова А.С. Рублева О.В.
3.4.1.3.	-	Разработка приказа и положения о фестивале	9	01.04.23	10.04.23	Копия приказа	Невмывака С.А.
3.4.1.4.	-	Подготовка атрибутики к оформлению зала, музыкального ряда, сценария фестиваля	18	01.04.23	19.04.23	фотоотчет	Ермакова А.С. Рублева О.В. Станиславская В.Я. Кузьмина О.Н.
3.4.1.5.	-	Проведение фестиваля среди семей обучающихся, награждение семей дипломами фестиваля	4	22.04.23	26.04.23	фотоотчет	Тюрина О.Л. Невмывака С.А. Ермакова А.С. Рублева О.В. Станиславская В.Я. Кузьмина О.Н. Кашникова С.И.
3.4.1.6.	-	Размещение хода фестиваля и его итогов на официальном сайте МБДОУ, социальной группе «ВКонтакте»	1	29.04.23	30.04.23	Скриншоты	Джафарова У.Р. Ермакова А.С.
3.4.1.7	-	Оформление фото-выставки на 2 этаже МБДОУ семей-участниц фестиваля		26.04.23	30.04.23	фотоотчет	Рублева О.В. Бутенко О.Л.

3.4.2.	-	Родительские гостиные «Традиции моей семьи»	25	04.03.23	29.03.23		Невмывака С.А.
3.4.2.1.		Проведение родительской гостиной на тему «Оздоровительные традиции нашей семьи» в группах №№3,5	7	04.03.23	11.03.23	фотоотчет	Варанкина Е.Н., Жигалова Е.В., Придатко Н.П. Маматова Н.И,
3.4.2.2.		Проведение родительской гостиной на тему «Семья вместе – душа на месте» в группах №3,5	4	18.03.23	22.03.23	фотоотчет	Варанкина Е.Н., Жигалова Е.В., Придатко Н.П. Маматова Н.И,
3.4.2.3.		Проведение родительской гостиной на тему «Секреты бабушек/дедушек - своим внукам» в группах №3,5	4	25.03.23	29.03.23	фотоотчет	Варанкина Е.Н., Жигалова Е.В., Придатко Н.П. Маматова Н.И,
3.4.3.	-	Технология «Тур выходного дня» по достопримечательностям города Белгорода и Белгородского района	197	11.11.23	26.05.23		Невмывака С.А.
3.4.3.1.	-	Тур с детьми и родителями обучающихся группа №5	8	11.11.23	19.11.23	фотоотчет	Придатко Н.П. Маматова Н.И.
3.4.3.2.	-	Тур с детьми и родителями обучающихся группа №3	14	18.11.23	26.11.23	фотоотчет	Варанкина Е.Н. Жигалова Е.В.
3.4.3.3.	-	Тур с детьми и родителями обучающихся группа №7	8	20.11.23	28.11.23	фотоотчет	Ермакова А.С. Рублева О.В.
3.4.3.4.	-	Тур с детьми и родителями обучающихся группа №7	8	23.03.24	31.03.24	фотоотчет	Ермакова А.С. Рублева О.В.
3.4.3.5.	-	Тур с детьми и родителями обучающихся группа №3	8	13.04.24	21.04.24	фотоотчет	Варанкина Е.Н. Жигалова Е.В.
3.4.3.6.	-	Тур с детьми и родителями обучающихся группа №5	8	20.04.23	28.04.23	фотоотчет	Придатко Н.П. Маматова Н.И.
3.4.3.7.	-	Тур с детьми и родителями обучающихся группа №3	8	11.05.24	19.05.24	фотоотчет	Варанкина Е.Н. Жигалова Е.В.
3.4.3.8.	-	Тур с детьми и родителями обучающихся группа №5	8	18.05.24	26.05.24	фотоотчет	Придатко Н.П. Маматова Н.И.
3.4.3.9.	-	Размещение поста в социальной группе ВКонтакте о проведении циклов Тура выходного дня, посвященных достопримечательностям родного края	1	29.05.24	30.05.24	скриншот	Джафарова У.Р.

4.	Р	Подготовка электронного сборника практических материалов	24	06.05.24	30.05.24	-	-
4.1.	-	Электронный сборник нормативных правовых документов, регламентирующих реализацию проекта, (приказы, положения, паспорт, перечень оборудования)	9	06.05.24	15.05.24	Электронный сборник	Невмывака С.А.
4.2.	-	Электронный фотоальбом создания в ДОО РОЗ	10	20.05.23	30.05.23	Электронный сборник	Невмывака С.А.
4.3.	-	Электронный фотоальбом проведенных мероприятий с детьми, педагогами, родителями обучающихся	10	20.05.23	30.05.23		
ИТОГО:			241	01.10.23	30.05.24		

3. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники, тыс. руб.			Бюджетные источники, тыс. руб.		
			фед.	обл.	мест.	средства хоз. суб-та	заемные средства	прочие
1.	Формирование рабочей группы проекта	0	0	0	0	0	0	0
2.	Проведение организационных мероприятий	0	0	0	0	0	0	0
3.	Поиск источников финансирования для осуществления закупки	0	0	0	0	0	0	0
4.	Проведение закупочных процедур, заключение договорных отношений					0	0	0
5.	Установка оборудования, проведение монтажных работ	0	0	0	0	0	0	0
6.	Обобщение опыта работы и мониторинг результатов проекта	0	0	0	0	0	0	0

4. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Несвоевременное выполнение работ из-за отсутствия педагогов по причине их болезни или дефицита кадров	Смещение сроков исполнения контрольного события	Оповещение о проведении работ		Перенос сроков внедрения
2.	Низкий уровень включенности родителей в мероприятия	Не выполнение работ	Заблаговременная работа с родителями обучающихся по включению их в мероприятия		Замена ответственной группы на другую
3.	Организационно-кадровый риск	Отсутствие ответственного за проведение мероприятия	Определение специалистов для замены отсутствующего		Замена отсутствующего специалиста

5. Команда проекта

№	ФИО, должность		Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Тюрина Ольга Леонидовна, заведующий МБДОУ №16 города Белгорода		Куратор проекта	-
2.	Невмывака Светлана Анатольевна, старший воспитатель МБДОУ №16		Администратор проекта, член рабочей группы	Приказ МБДОУ
3.	Педагоги МБДОУ, участвующие в реализации проекта		Члены рабочей группы	Приказ МБДОУ