



打印店店主端 记账总账页面

(一个学校有多个打印店)



- 添加学生
- 新消息通知
- 管理学生



老师端 除账总账页面

(一个学院有多个老师)

**痛点:** 文印行业具有挂账需求的群体庞大且存在众多顾客采取挂账方式消费的情况。费用由打印店纸质记录,最后由单位或个人统一结算。如在高校中,老师名下的学生打印材料,费用均会挂在老师名下。



主页面



记账页面



支付成功页面

**学生端记账页面**  
**(一个老师可以有多个学生)**



店主端记账明  
细



店主端清账页  
面



老师端赊账明  
细



学生端扫码记账页  
面

## Project – 项目进度管理

📁	打印宝项目	22 个工作日?	2019年3月2日	2019年3月23日	
📁	需求阶段	9 个工作日	2019年3月2日	2019年3月10日	
📌	编写需求书v0.1, 店主方向	2 个工作日	2019年3月2日	2019年3月3日	
📌	编写需求书v0.2, 增加老师方向	2 个工作日	2019年3月4日	2019年3月5日	
📌	编写需求书v0.3, 增加研究生方向	2 个工作日	2019年3月6日	2019年3月7日	
📌	编写完整版需求书v0.4并补充优化	3 个工作日	2019年3月8日	2019年3月10日	
📁	原型阶段	10 个工作日	2019年3月4日	2019年3月13日	
📌	店主低保真界面原型制作	4 个工作日	2019年3月4日	2019年3月7日	3
📌	老师低保真界面原型制作	2 个工作日	2019年3月8日	2019年3月9日	7
📌	研究生低保真界面原型制作	2 个工作日	2019年3月10日	2019年3月11日	11
📌	审核后优化, 制作高保真界面原型	2 个工作日	2019年3月12日	2019年3月13日	
📁	设计阶段	6 个工作日?	2019年3月8日	2019年3月13日	
📌	店主方面技术设计	2 个工作日	2019年3月8日	2019年3月9日	17
📌	老师方面技术设计	2 个工作日	2019年3月10日	2019年3月11日	18
📌	研究生方面技术设计	2 个工作日	2019年3月12日	2019年3月13日	19
📁	技术阶段	7 个工作日	2019年3月14日	2019年3月20日	21
📌	静态页面实现	1 个工作日	2019年3月14日	2019年3月14日	
📌	数据库结构实现	2 个工作日	2019年3月15日	2019年3月16日	
📌	动态页面实现	3 个工作日	2019年3月17日	2019年3月19日	
📌	代码健全, 排查逻辑错误和bug	1 个工作日	2019年3月20日	2019年3月20日	
📁	测试阶段	16 个工作日?	2019年3月8日	2019年3月23日	
📁	测试用例	6 个工作日	2019年3月8日	2019年3月13日	
📌	设计店主方面测试用例	2 个工作日	2019年3月8日	2019年3月9日	17
📌	设计老师方面测试用例	2 个工作日	2019年3月10日	2019年3月11日	18
📌	设计研究生方面测试用例	2 个工作日	2019年3月12日	2019年3月13日	19
📌	UI业务流程测试	1 个工作日?	2019年3月20日	2019年3月20日	

# 工作日志与项目文件命名 & 整理

## 易对账项目工作日志

记录人：韩可彧

日期：2019年5月19日

工作内容：

- 1、今天和叶铭锋完成了新版本的需求分析，这次以一个完整申请、记账、清账流程为基础，将老师、店主、学生的操作流程串起来，一起写完了需求分析。但是在写的时候遇到了下面的这些问题，记录下来到时候和老师讨论。
- 2、运营人员点击“确认”，录入店主信息后，店主页面是否可以直接自动跳转至店主主页面，替代繁琐的、再退出、再微信登录、再易收账登录，然后再进入店主主页面。同样的问题也出现在学生页面。
- 3、老师“跳过”按钮多余，可以在输入的信息栏下面加上浅色的信息“选填”或“必填”提示，省略“跳过”按钮。
- 4、老师扫码添加打印店，老师能不能直接搜索打印店姓名进行添加打印店功能。（待定功能）

## 20190302-20190325-打印宝项目及相关周的安排

01-需求阶段	0227
02-原型阶段	0302
03-设计阶段	0303
04-代码阶段	0304
05-代码阶段	0305
06-测试阶段	0306
08-工作日志	0307
大赛申报材料	0308
参考文献-打印宝-总项目说明书.docx	0309
	0310
	0311
	0312
	0313
	0314-流程图和测试用例
	0317
	0318
	其他
	测试及可行性分析报告
	界面-原型
	4.mpp
	your task.mpp

# 团队协作协议 之 文档组织与传递

```
D:\
|
|---00-其他\
|
|---20190518文献导入\ 当日即时收到
的文献
|
|---Refes_import_All\
|   |- Refes_import_All.Data\
|   |- Refes_import_All.enl
|   |- 参考文献\
|   |- 任务跟进.xls
|---每日构造\
    |-Refes_import_All20190523.zip
```

- 1 收到组织提供的当日成果( Refes\_import\_All20190523.zip )存到每日构造下
- 2 删除 Refes\_import\_All\并解包其( Refes\_import\_All20190523.zip )形成新的Refes\_import\_All\

```
D:\
|
|---00-Working\
|
|---20190518文献导入\
|   |---01-成员分别工作\ 每位成员当日工作成果
|       |- 20190518文献导入_01\
|           |   |- 20190518文献导入_02\
|           |   |   |- 每日构造\
|           |   |   |- 01-成员分别工作20190523.zip
|       |---02-Refes_import_All\ 文献汇总
|           |---Refes_import_All\ 当日的即时文献
|               |- Refes_import_All.Data\
|               |- Refes_import_All.enl
|               |- 任务跟进.xls
|               |- 参考文献\
|           |   |- 每日构造\ 里面记录每位成员当日各自独立的(没有合稿之前的)工作成果
|           |   |--- 02-Refes_import_All 20190523.zip
|       |---每日构造\
|           |- 20190518文献导入20190523.zip 为当日工作
```

- 1 收到成员02提供的当日成果( 20190518文献导入\_02\_20190523.zip)存到01-成员分别工作\每日构造下
- 2 解包 20190518文献导入\_02\ (20190518文献导入\_02\_20190523.zip)形成新的20190518文献导入\_02\ 然后删除原文献。
- 3 根据采集成员的版本进行整合到02-refes\_import\_All\ 并提交其每日构造

```
D:\
|
|---00-Working\
|
|---20190518文献导入\
|   |---20190518文献导入_02\ 当日的即时文件
|       |- Refes_import_02.Data\
|       |- Refes_import_02.enl
|       |- 任务跟进.xls
|       |- 参考文献\
|   |---每日构造\ 总结自己及之前的文件
|       |- 20190518文献导入_02_20190523.zip
```

- 1 压缩20190518文献导入\_02到 20190518文献导入\_02.zip
- 2 修改zip名字, 加上日期为 20190518文献导入\_02\_20190523.zip
- 3 提交给组织者

业主方

组织方

成员方