

	ANGGARAN	Rp.				
	REALISASI ANGGARAN	Rp.				
	PERSENTASE (%)					
NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	OUTPUT/TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENAKSI
	PEMANTAUAN OPERASI ARMADA					
1.						
2.						
	PENGAWASAN SDK					
1.						
2.						
	PENGAWASAN SDP					
1.						
2.						
	PENANGANGAN PELANGGARAN					
1.						
2.						
	DUKUNGAN MANAJEMEN					
1.						
2.						

LAPORAN MINGGUAN TAHUN 2024						
SATKER STASIUN PSDKP TAHUNA						
PERIODE: 23 - 27 September 2024						
ANGGARAN		Rp17.389.758.000				
REALISASI ANGGARAN		Rp10.699.564.508				
PERSENTASE (%)		61,53%				
IKHTISAR PELAKSANAAN KEGIATAN						
NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	OUTPUT/TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENAKSI
PEMANTAUAN OPERASI ARMADA						
1.						
2.						
PENGAWASAN SDK						
1.						
2.						
PENGAWASAN SDP						
1.	Pengawasan dan pemeriksaan unit usaha kapal perikanan	Pelayanan penerbitan HPK dan SLO Kapal	- 29 Unit Kapal Perikanan untuk Penerbitan HPK-D	Tidak ada		
2.						
DUKUNGAN MANAJEMEN						
1.						
2.						
RENCANA KERJA BULANAN (BULAN BERIKUTNYA)						
NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	OUTPUT/TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENAKSI
PEMANTAUAN OPERASI ARMADA						
1.						
2.						
3.						
PENGAWASAN SDK						
1.	Pengawasan Kepatuhan Pelaku usaha Sektor kelautan	Pemeriksaan unit usaha Kelautan (Pencemaran perairan dan jenis ikan dilindungi)	Unit/pelaku usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya			
2.						
PENGAWASAN SDP						
1.	Pengawasan OSS kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan	Pemeriksaan unit usaha Subsektor Perikanan	Unit/pelaku usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya			
2.						
PENANGANGAN PELANGGARAN						
1.						
DUKUNGAN MANAJEMEN						
1.	Penyusunan dokumen rencana anggaran dan kegiatan tahun 2025	Rapat Finalisasi Pagu Alokasi T.A 2025	Rincian Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL)			
2.	Penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi keuangan dan BMN	Penyusunan LKBMN Triwulan III T.A. 2025	Laporan Keuangan dan Laporan BMN			
3.	Manajemen Sumber Daya Manusia	Monitoring dan evaluasi SDMAO lingkup DJPSDKP	Laporan Monev SDMAO			

ANGGARAN	Rp17.389.758.000					
REALISASI ANGGARAN	Rp10.507.406.441	Deviasi Minus terjadi karena belum terlaksananya pekerjaan pagar stainless disebabkan material harus di beli dari luar daerah dan masih dalam tahap pembuatan pagar.				
PERSENTASE (%)	60,42%					
NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	OUTPUT/TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENAKSI
PEMANTAUAN OPERASI ARMADA						
1.	Pekerjaan teknis pembangunan pagar dan pos jaga	Kegiatan pekerjaan periode minggu ke-16	Progres pekerjaan pembangunan dengan realisasi 83,2434%	Deviasi Minus terjadi karena :	Akan dilakukan Addendum pelaksanaan	
2.	Docking Kapal Pengawas Hiu 15	Pelaksanaan Pekerjaan Docking KP Hiu 15	Penandatanganan Kontrak Pekerjaan Docking KP Hiu 15 dengan nomor Surat Perjanjian : 004/SPK/U/LP.PSDKP/POKJA/110/K/2024 tanggal 19 September 2024	Tidak ada	Monitoring Pelaksanaan Pekerjaan Docking KP Hiu 15 sampai dengan selesai	
PENGAWASAN SDK						
1.						
2.						
PENGAWASAN SDP						
1.	Bimbingan Teknis Penguatan SDM	Konsolidasi teknis implementasi penguatan	Peningkatan kemampuan personil pengawasan UPT PSDKP		Koordinasi teknis setelah kegiatan selesai	Dilaksanakan di UPT Tahuna
2.	Bimbingan Teknis Penguatan SDM	Peningkatan Kompetensi Teknis Implementasi	Peningkatan kemampuan personil pengawasan UPT PSDKP		Koordinasi teknis setelah kegiatan selesai	Dilaksanakan di UPT Tahuna
3.	Pengawasan dan pemeriksaan unit usaha kapal perikanan	Pelayanan penerbitan HPK dan SLO Kapal	- 22 Unit Kapal Perikanan untuk Penerbitan HPK-D	Tidak ada		
PENANGANGAN PELANGGARAN						
1.						
DUKUNGAN MANAJEMEN						
1.	Pemantauan TL atas LHP Ijen KKP lingkup Ditjen PSDKP	Dilaksanakan zoom terkait kegiatan yang	Koordinasi terkait penyelesaian TL atas LHP Ijen KKP	Tidak ada	Koordinasi didapatkan penyelesaian pada	
2.	Monitoring evaluasi mandiri PPIID lingkup Stasiun PSDKP	Dilaksanakan monev PPIID dan Kehumasan secara	Mengisi penilaian yang masi bergulir dan akan dilanjutkan pada	Tidak ada	Perlu dilanjutkan penilaian mandiri	Melaksanakan penilaian mandiri pada
3.						

ANGGARAN		Rp17.389.758.000				
REALISASI ANGGARAN		Rp10.408.197.161				
PERSENTASE (%)		59,85%				
NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	OUTPUT/TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENAKSI
PEMANTAUAN OPERASI ARMADA						
1.	Pekerjaan teknis pembangunan pagar dan pos jaga	Kegiatan pekerjaan periode minggu ke-15	Progres pekerjaan pembangunan dengan realisasi 75,3051%	Tidak ada		
2.	Docking Kapal Pengawas Hlu 15	Proses Penunjukan Langsung	Tahapan Pemberian Penjelasan, Up Load Dokumen Penawaran	Tidak ada		
PENGAWASAN SDK						
1.	Pengawasan unit usaha kelautan dari kegiatan pencemaran perairan	Kegiatan pengawasan pencemaran perairan di Kapal Perikanan KM. Taufik Tahuna di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur tanggal 10 September 2024	Unit/pelaku usaha yang diawasi dari kegiatan kapal perikanan	Tidak ada		
2.	Pengawasan unit usaha kelautan dari kegiatan pencemaran perairan	Kegiatan pengawasan pencemaran perairan di Kapal Perikanan KM. Sari Segara 03 di Desa Taturan Kecamatan Gemeh tanggal 13 September 2024	Unit/pelaku usaha yang diawasi dari kegiatan kapal perikanan	Tidak ada		
PENGAWASAN SDP						
1.	Pengawasan dan pemeriksaan unit usaha kapal perikanan	Relayanan penerbitan HPK dan SLO Kapal	- 23 Unit Kapal Perikanan untuk Penerbitan HPK D	Tidak ada		
PENANGANGAN PELANGGARAN						
1.	(Tidak ada Kegiatan)					
DUKUNGAN MANAJEMEN						
1.	Penilaian Mandiri PEPK dan Survey Kepuasan Masyarakat	Pengerjaan Form F01B dan F03B dalam	Peningkatan nilai PEPK	Tidak ada	Dilaksanakan hingga mendapatkan nilai rampung	
2.	Kegiatan inovasi Labi Resik (Laut Bersih, Bereskan)	Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan	Pelaksanaan Inovasi	Tidak ada	Dilaksanakan agar kegiatan tetap berjalan	
3.	Pelengkapan Dokumen Zona Integritas	Dilaksanakan pengecekan terhadap dokumen	Kelengkapan Dokumen Zona Integritas di bagian Sub Tim	Tidak Ada	Dilaksanakan agar kegiatan tetap berjalan	

LAPORAN MINGGUAN TAHUN 2024						
SATKER STASIUN PSDKP TAHUNA						
PERIODE: 26 - 30 Agustus 2024						
ANGGARAN		Rp17.389.758.000				
REALISASI ANGGARAN		Rp9.040.574.375				
PERSENTASE (%)		51,99%				
IKHTISAR PELAKSANAAN KEGIATAN						
NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	OUTPUT/TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENAKSI
PEMANTAUAN OPERASI ARMADA						
1.	Pekerjaan teknis pembangunan pagar dan pos jaga	Kegiatan pekerjaan periode minggu ke-13	Progres pekerjaan pembangunan dengan realisasi 75,3051%	Tidak ada		
2.	Percepatan Pencatatan Realisasi PBJ pada SPSE KKP	Kegiatan pencatatan realisasi PBJ pada SPSE	Tingkat kepatuhan pengadaan barang dan jasa lingkup Stasiun	Tidak ada	Pencatatan dilakukan secara	
PENGAWASAN SDK						
1.	Pengawasan unit usaha perikanan dari kegiatan	Kegiatan pengawasan pencemaran perairan di	Unit/pelaku usaha yang diawasi dari kegiatan kapal perikanan	Tidak ada		
2.						
PENGAWASAN SDP						
1.	Pengawasan dan pemeriksaan unit usaha kapal perikanan	Pelayanan penerbitan HPK dan SLO Kapal	- 19 Unit Kapal Perikanan untuk Penerbitan HPK-D	Kendala Aplikasi e-PIT	Koordinasi Teknis Aplikasi	Konsultasi dengan Admin
2.						
DUKUNGAN MANAJEMEN						
1.	Evaluasi Standar Pelayanan dan Survei Kepuasan	Forum Konsultasi Publik (FKP) Stasiun PSDKP	Berita Acara Evaluasi Standar Pelayanan	Tidak ada	Penetapan Maklumat	
2.	Kegiatan inovasi Labi Resik (Laut Bersih, Bereskan Sampah dan Plastik)	Publikasi pelaksanaan kegiatan inovasi pembersihan lingkungan serta konversi sampah plastik menjadi BBM sebagai salah satu inovasi Stasiun PSDKP Tahuna	Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan inovasi di lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	Tidak Ada		
RENCANA KERJA BULANAN (BULAN BERIKUTNYA)						
NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	OUTPUT/TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENAKSI
PEMANTAUAN OPERASI ARMADA						
1.	Pekerjaan teknis pembangunan pagar dan pos jaga	Pekerjaan Minggu ke 14, 15, 16	Pekerjaan Pagar dan Pos Jaga Selesai 100%			
2.	Proses penunjukan langsung Docking Kapal Pengawas Hiu 15	Penunjukan langsung oleh Pokja dari Biro Umum	Penunjukan langsung Pekerjaan Docking Kapal Pengawas Hiu 15 selesai di Minggu Pertama September.			
3.	Perawatan Tahunan Kapal Pengawas	Docking Kapal Pengawas Hiu 15	Pelaksanaan Pekerjaan Docking Kapal Pengawas.			
PENGAWASAN SDK						
1.	Pengawasan Kepatuhan Pelaku usaha Sektor kelautan	Pemeriksaan unit usaha Kelautan (Pencemaran perairan dan jenis ikan dilindungi)	Unit/pelaku usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya			
2.						
PENGAWASAN SDP						
1.	Pengawasan OSS kepatuhan pelaku usaha sektor perikanan	Pemeriksaan unit usaha Subsektor Perikanan	Unit/pelaku usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya			
2.						
PENANGGAPAN PELANGGARAN						
1.	Persiapan pengenaan sanksi administratif	Menyesuaikan hasil kegiatan pengawasan SDKP	Perkara Kelautan dan Perikanan yang dikenakan sanksi			
DUKUNGAN MANAJEMEN						
1.	Kegiatan inovasi Labi Resik (Laut Bersih, Bereskan Sampah dan Plasti)	Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan inovasi di lingkup Stasiun PSDKP Tahuna				
2.	Penyusunan revisi anggaran ke-8 kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran	Penyiapan dokumen revisi pergeseran belanja pegawai	- Dokumen usulan revisi anggaran; - Dokumen Rincian Kertas Kerja Kementerian/Lembaga.			
3.	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara	Rapat Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara lingkup Ditjen PSDKP tanggal 2 s/d 5 September 2024	Surat Usulan RKBMN Tahun 2026			

ANGGARAN		Rp17.389.758.000				
REALISASI ANGGARAN		Rp8.681.446.781				
PERSENTASE (%)		49,92%				
NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN	OUTPUT/TINDAK LANJUT	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	RENAKSI
PEMANTAUAN OPERASI ARMADA						
1	Pekerjaan teknis pembangunan pagar dan pos jaga	Kegiatan pekerjaan periode minggu ke-11	Progres pekerjaan pembangunan dengan realisasi 58,0815%	Tidak ada		
2	Docking KP. Hiu 15	Merampungkan Dokumen untuk Penunjukan Langsung	Dokumen sudah siap dikirimkan ke Biro Umum	Tidak ada		
3	Pemeliharaan Bangunan Kantor, Mess Satwas	Persiapan Pengadaan Langsung	Upload Dokumen untuk pengadaan di LPSE	Tidak Ada		
4	Operasi Pengawasan SDKP melalui Kapal Pengawas	Kegiatan Operasi Kapal Pengawas Hiu 15 periode	- Pemeriksaan kapal perikanan;	Kegiatan operasi		
5	Operasi Pengawasan SDKP melalui Speedboat	Kegiatan Operasi Speedboat Pengawasan	- Pemeriksaan 5 (lima) unit kapal perikanan;	Kegiatan operasi		
PENGAWASAN SDK						
1	Pengawasan unit usaha perikanan dari kegiatan	Kegiatan pengawasan destructive fishing di Desa	- Unit/pelaku usaha yang diawasi dari kegiatan destructive	Tidak ada		
PENGAWASAN SDP						
1	Pengawasan OSS kepatuhan pelaku usaha sektor	Pemeriksaan unit usaha Subsektor Penangkapan	- Unit/pelaku usaha sektor perikanan yang diawasi kepatuhannya	Tidak ada		
DUKUNGAN MANAJEMEN						
1	Penyelesaian Survey PITE PIPK dalam SPIP lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	Melaksanakan Survey PITE PIPK dan Surat Tugas Tim Penilai PIPK lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	Hasil Survey PITE PIPK dan Surat Tugas Tim Penilai PIPK lingkup Stasiun PSDKP Tahuna	Tidak Ada		
2	Kegiatan inovasi Labi Resik (Laut Bersih, Bereskan Sampah dan Plastik)	Menyusun Kegiatan kedepan terkait pelaksanaan kegiatan pembersihan lingkungan serta konversi sampah plastik menjadi BBM sebagai salah satu Inovasi Stasiun PSDKP Tahuna	Rencana Kegiatan, Perubahan Nama sebelumnya UBI KUPAS menjadi LABI RESIK	Tidak Ada		
3	Melaksanakan persiapan kegiatan Forum	Kegiatan dilaksanakan sesuai periode pada 29	Rundown Acara, Undangan Narasumber, Undangan Peserta,	Tidak Ada		
4	Pelengkapan Dokumen Zona Integritas	Dilaksanakan pengecekan terhadap dokumen	Kelengkapan Dokumen Zona Integritas di bagian Sub Tim	Tidak Ada		

