

Zeitplan des Projekts "Titel"								
SCHRITTE	TERMIN	verantwortliche Person(en)	Aufgaben / Aktivitäten der Schüler	soziale Arbeitsform	Aufgaben / Aktivitäten der Lehrer / anderer Beteiligte	konkrete Ergebnisse	Material, technische Ausrüstung, Dokumentation	Anpassungen in den jeweiligen Ländern
allgemeine Projektvorbereitung	21/11/2015	alle Partnerlehrer	<ul style="list-style-type: none"> - bekommen Einladung zum Projekt - überlegen, wie sie das Ziel erreichen können 	<ul style="list-style-type: none"> - Gruppen + Plenum - Padlet 	<ul style="list-style-type: none"> - Ziele, Aufgaben, Termine und Ergebnisse schriftlich festlegen - Schüler, Kollegen, usw. miteinbeziehen - Einwilligung zur Anmeldung und Arbeit mit dem TwinSpace für die Eltern 	<ul style="list-style-type: none"> - Projektbeschreibung in einem Titanpad 	<ul style="list-style-type: none"> http://new.twinspace.edwinning.net/ops 	
1	28/11/2015	---	<ul style="list-style-type: none"> - Schüler bekommen die Zugangsdaten - Schüler klaggen sich ein - sie lesen den Leitfaden - sie teilen die Profile aus - Schüler drehen Vorstellungsvideo - Schüler bereiten Kennenlernerspiel für die Partner 	<ul style="list-style-type: none"> - Individuell - Computerraum 	<ul style="list-style-type: none"> - Kontos der Schüler vorbereiten und Zugangsdaten ausdrucken (im Schulnetz aufkleben?) - Leitfaden zur Benutzung vorbereiten 	<ul style="list-style-type: none"> - Alle Schüler haben sich mit dem TwinSpace einvertaut 	<ul style="list-style-type: none"> - Computerraum mit Internetanschluss 	1
2	02/12/2015	---			<ul style="list-style-type: none"> - Video + Spiel im TwinSpace einbetten 	<ul style="list-style-type: none"> - Austausch von Vorstellungen 	<ul style="list-style-type: none"> - Videokamera - Computer 	<ul style="list-style-type: none"> - Polen: schriftliche Vorstellungen im Padlet...
...	...							











