

#REF!		INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS Campus Pouso Alegre DDE - Diretoria de Desenvolvimento Educacional					
ROTEIRO DE ESTUDOS							
IDENTIFICAÇÃO							
Curso: Técnico em Segurança do Trabalho		Período: 3º Período					
Docente(s): Prof. Dr. Ronã Rinston Amaury Mendes		Disciplina: Informática Aplicada					
ATIVIDADES REMOTAS							
Data de Início da Atividade	Data de Entrega da Atividade	Pontuação da Atividade	Atividade Síncrona (S) Assíncrona (A)	Atividade	Carga Horária (hora aula)	Plataforma de Acesso (Google Sala de Aula, Moodle)	Link, Código de Acesso ou Outras Orientações de Acesso à Plataforma
8-abr.			S	Boas vindas e a importância de se estudar Gestão de projetos	2	GoogleMeet	https://meet.google.com/brx-ucpt-yzb
15-abr.	22-abr.	0,5	S	A escolha do projeto, da equipe e Matriz de Responsabilidade	2		
17-abr.			A	A escolha do projeto, da equipe e Matriz de Responsabilidade	2		
22-abr.			S	Gráfico de Gantt e o relacionamento das atividades de um projeto	2		
29-abr.			S	Gráfico de Gantt e o relacionamento das atividades de um projeto	2		
6-mai.			S	Introdução à Gestão de Projetos	2		
13-mai.	18-mai.		S	Introdução à Gestão de Projetos (continuação)	2		
20-mai.	25-mai.	0,5	S	Conceitos Básicos de GP	2		
27-mai.	1-jun.	0,5	S	Grupo de Processo de Planejamento - Planejamento da Integração	2		
29-mai.			A	Grupo de Processo de Planejamento - Planejamento do Escopo	2		
3-jun.	8-jun.	1	S	Grupo de Processo de Planejamento - Planejamento do Tempo	2		
10-jun.	15-jun.	0,5	S	Grupo de Processo de Planejamento - Planejamento do Custo	2		
17-jun.	22-jun.	0,5	S	Grupo de Processo de Planejamento - Planejamento da Qualidade	2		
24-jun.	29-jun.	0,5	S	Grupo de Processo de Planejamento - Planejamento de Recursos Humanos	2		
1-jul.	6-jul.	0,5	S	Grupo de Processo de Planejamento - Planejamento da Comunicação	2		
3-jul.			A	Grupo de Processo de Planejamento - Planejamento das Aquisições	2		
8-jul.	13-jul.	0,5	S	Grupo de Processo de Planejamento - Planejamento das Partes Interessadas	2		
15-jul.			S	Grupo de Processo de Execução	2		
22-jul.	22-jul.	5	S	Workshop Gestão de Projeto	2		
29-jul.	29-jul.		S	Workshop Gestão de Projeto	2		
TOTAL DE PONTOS		10			TOTAL DE AULAS	40	
ATIVIDADES EM REGIME DOMICILIAR (CASO TENHAM ALUNOS NESTE REGIME)							
Data de Início da Atividade	Data de Entrega da Atividade	Pontuação da Atividade	Atividade Síncrona (S) Assíncrona (A)	Atividade	Carga Horária (hora aula)	Plataforma de Acesso (Google Sala de Aula, Moodle)	Forma de Entrega
ATENDIMENTOS AOS DISCENTES - PLANTÕES PARA DÚVIDAS							
Dia do Atendimento para atividades síncronas ou período de início e término para assíncronas				Horário do Atendimento para atividade síncronas	Plataforma em que será ofertado o atendimento (Whatsapp, Google Meet, Live etc)	Link, Código de Acesso ou Outras Orientações de Acesso à Plataforma	
Quartas-feiras				Das 16h às 17h	GoogleMeet	https://meet.google.com/brx-ucpt-yzb	