

Ablaufplan Vorbereitungen Sommerturnier 2019

Datum	Uhrzeit	geplante Arbeiten
Sa., 06.07.19	10:00	Ausschneiden Weide Springparcours durch Th. Lehnardt, Aufbau Richterhäuschen entfällt! (=> Aufbau und direkter Transport zum Reitplatz vom Heimspiel aus) Abbau Trainingshindernisse Springplatz
	10:00	Pfähle Springparcours setzen, inkl. 3 Fahnenhülsen (Radlader von D. Drüen) Anbringung Parcoursbegrenzung
Mi., 10.07.19	18:00	Aufbau Kuchenzelt (mind. 7 Pers.)
Do., 11.07.19	18:00	Aufbau Springparcours mit Parcourschef W. Rechmann und Aufbau Dressurviereckabgrenzungen, Abziehen der Dressurplätze durch Thomas Lehnardt
Fr., 12.07.19	15:00	Aufbau Dressurvierecke I + II, Blumendeko, Einräumen Kuchenzelt, restliche Aufräumarbeiten

So., 14.07.19	18:00	Helferfete auf dem Reitplatz
Mo., 15.07.19	14:00-19:00	allgem. Aufräumarbeiten
Di., 16.07.19	18:00	Abbau Kuchenzelt (mind. 7 Pers.)
Mi., 17.07.19	18:00	Abbau Springparcours / Einlagerung in Materialcontainer