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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

TỔ CHỨC THI CÔNG 

1. Thông tin chung về học phần 

1.1. Tên học phần, : Tổ chức thi công; ​ Mã học phần : 191294041 

1.2. Số tín chỉ​      : 4 

1.3.Thuộc chương trình đào tạo trình độ: Đại học; 

Hình thức đào tạo​​ ​      :chính qui 

1.4. Đơn vị thực hiện  : Khoa Xây dựng 

1.5. Loại học phần      : Bắt buộc 

1.6. Điều kiện tiên quyết:  

Kỹ thuật thi công, Kết cấu BTCT 1 và 2, Thiết kế kiến trúc, Kết cấu thép.. 

1.7. Phân bổ thời gian cho các hoạt động: 

- Giảng lý thuyết​ ​ : 44 tiết 

- Làm bài tập trên lớp​ : 12 tiết 

- Thảo luận​ ​ ​ : 4 tiết 

- Thực hành, thực tập​ :  

- Hoạt động nhóm  ​           :               

- Tự học​ ​ ​ : 120 tiết 

2. Mục tiêu của học phần 

2.1. Kiến thức:  

Trang bị cho sinh viên những phương pháp khác nhau về lập tiến độ, thiết 
kế mặt bằng công truờng và cung ứng vật tư để triển khai một và nhiều dự án về 
mặt tổ chức từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc. 

2.2. Kỹ năng: 

 

 



Sau khi học môn học, sinh viên sẽ hiểu biết những nội dung cơ bản về tổ 

chức thi công, đồng thời có kỹ năng áp dụng kiến thức lý thuyết về tổ chức thi c
ông vào những tình huống thực tế trong công nghiệp xây dựng. 

2.3. Thái độ:  

Chủ động tích cực, tự giác học tập, tự nghiên cứu và làm bài tập, hoàn 
thành các nội dung theo chương trình  mà giáo viên yêu cầu 

3. Tóm tắt nội dung học phần 

Cung cấp cho sinh viên nắm vững kiến thức cơ bản của học phần như biết 
lập biện pháp thi công công trình, biết lập tiến độ thi công, biết tkiết kế và lập 
tổng mặt bằng thi công và lập các biện pháp an toàn lao đông trong xây dựng, 
biết thiết kế, tính toán công trình phụ trợ phục vụ công trình chính sau  khi tốt 
nghiệp ra trường…. 

4. Nội dung chi tiết học phần  

Nội dung 

Hình thức hoạt động dạy và học 
Lên lớp SV tự 

nghiên 
cứu, 
tự học 

Lý 
thuyết 

Bài 
tập 

Thảo 
luận 
nhóm 

Thực 
hành, thí 
nghiệm, 
thực tập 

Chương 1. Khái quát về thiết kế 
tổ chức xây dựng 

4    8 

1.1. Đặc điểm sản phẩm xây dựng 
và sản xuất xây dựng 

1    2 

1.2. Thi công xây dựng và nhiệm vụ 
tổ chức thi công 

1    2 

1.3. Văn bản thiết kế tổ chức thi 
công công trình 

1    2 

1.4. Tổ chức hoạt động xây lắp công 
trình 

1    2 

Chương 2. Điều tra số liệu và tổ 
chức chuẩn bị thi công công trình 

2    4 

2.1. Điều tra số liệu ban đầu phục 
vụ tổ chức thi công công trình 
 

1    2 

2.2. Công tác chuẩn bị thi công 1    2 

 

 



Chương 3. Tổ chức tác nghiệp xây 
lắp theo phương pháp tổ chức dây 
chuyền. 

6    12 

3.1. Một số khái niệm  2    4 
3.2. Thiết kế kế hoạch tiến độ xây 
lắp theo phương pháp dây chuyền 

2    4 

3.3.Điều kiện để tiến độ thi công 
dây chuyền có thể tiến hành thi 
công thông đợt thông tầng 

2    4 

Chương 4.Thiết kế  tổ chức thi 
công và lập kế 
hoạch tiến độ thi công sơ đồ mạng 

6 4   20 

4.1.Khái niệm  1    2 
4.2.Nguyên tắc lập sơ đồ mạng 1    2 
4.3.Tính toán sơ đồ mạng 2    4 
Chương 5. Thiết kế  tổ chức thi 
công và lập kế 
hoạch tiến độ thi công công trình 
đơn vị  

6 4 2  24 

5.1. Tổng quan về thiết kế tổ chức 
thi công công trình đơn vị 

1    2 

5.2. Đặc điểm và giải pháp chung 
trong tổ chức thi công một số công 
trình đơn vị 

1    2 

5.3. Lập kế hoạch tiến độ thi công 
công trình đơn vị 

4    8 

Chương 6. Thiết kế  tổ chức thi 
công và lập kế 
hoạch tiến độ thi công công trình 
nhiều hạng mục 

4 4   16 

6.1. Ý nghĩa, mục tiêu 1    2 
6.2.Trình tự, nội dung các bước tổ 
chức thi công và lập kế hoạch  tổng 
tiến độ thi công công trình nhiều 
hạng mục 

2    4 

6.3. Đánh giá về kinh tế biện pháp 
tổ chức thi công đã lập 

1    2 

 

 



Chương 7. Tổ chức các nghiệp vụ 
hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất 
trên công trường xây dựng 

8    16 

7.1.Tổ chức nghiệp vụ giao thông - 
vận chuyển 

1    2 

7.2.Tổ chức sản xuất công trình phụ 
chợ trên công trường 

1    2 

7.3.Tổ chức nghiệp kho bãi trên 
công trường 

1    2 

7.4.Tổ chức nhà tạm trên công 
trường 

1    2 

7.5.Tổ chức cung cấp nước trên 
công trường 

2    4 

7.6.Tổ chức cung cấp điện trên công 
trường 

2    4 

Chương 8. Thiết kế tổng mặt bằng 
thi công xây dựng công trình. 

4  2  12 

8.1. Khái quát tổng mặt bằng thi 
công xây dựng công trình  

2    4 

8.2. Thiết kế mặt bằng thi công 
hạng mục công trình, toàn công 
trường thi công nhiều hạng mục 

2    4 

Chương 9.Tổ chức lao động và 
quản lý hoạt động xây lắp trên 
công trường 

4    8 

9.1. Tổ chức lao động trên công 
trường 

1    2 

9.2. Quản lý tác nghiệp và điều độ 
sản xuất trên công trường 

1    2 

9.3. An toàn thi công và văn minh 
thi công 

1    2 

9.4. Nghiệm thu và bàn giao công 
trình  

1    2 

5. Tài liệu học tập 

5.1.Tài liệu chính 

GT- Tổ chức thi công xây dựng, Nhà xuất bản xây dựng Hà Nội - 2010,  

5.2.Tài liệu tham khảo 

 

 



-Giáo trình Kỹ thuật thi công, Nhà xuất bản xây dựng Hà Nội,2004 – 
2006, TS.Đỗ Đình Đức 

-Giáo trình Kỹ thuật thi công, NXB Khoa học kỹ thuật, 1995, Lê Kiều, 
Nguyễn Duy Ngụ, Nguyễn Đình Thám. 

-Định mức 1776 - Bộ xây dựng 

6. Nhiệm vụ của giảng viên và yêu cầu đối với sinh viên 

6.1. Đối với giảng viên 

6.2. Đối với sinh viên 

Nội dung Nhiệm vụ của giảng viên 
Nhiệm vụ của Sinh  

viên 

Chương 1. Khái quát về thiết kế 
tổ chức xây dựng 

- Giới thiệu học phần, 
giáo trình và bài giảng 
chính, tài liệu tham khảo, 
hình thức đánh giá sau 
khi kết thúc học phần, 
các quy định học trên lớp 
cho sinh viên 

- Chuẩn bị bài giảng, chủ 
trọng về đặc điểm sản 
phẩm xây dựng, nhiệm 
vụ tổ chức thi công, Văn 
bản thiết kế tổ chức thi 
công, Tổ chức hoạt động 
xây lắp công trình 

- Đọc trước bài 
giảng, học kỹ lý 
thuyết  

- Sinh viên học hết 
chương sẽ hiểu và 
nắm vững về sản 
phẩm xây dựng, 
nhiệm vụ tổ chức thi 
công và cách tổ chức 
hoạt động xây lắp 
công trình 

1.1. Đặc điểm sản phẩm xây dựng 
và sản xuất xây dựng 

1.2. Thi công xây dựng và nhiệm 
vụ tổ chức thi công 

1.3. Văn bản thiết kế tổ chức thi 
công công trình 

1.4. Tổ chức hoạt động xây lắp 
công trình 

Chương 2. Điều tra số liệu và tổ 
chức chuẩn bị thi công công 
trình 

- Chuẩn bị bài giảng, chủ 
trọng về Điều tra số liệu 
ban đầu phục vụ tổ chức 
thi công công trình, Công 
tác chuẩn bị 

- Đọc trước bài 
giảng, học kỹ lý 
thuyết  

- Sinh viên học hết 
chương sẽ hiểu và 
lắm vững về công tác 
điều tra số liệu và 

2.1. Điều tra số liệu ban đầu phục 
vụ tổ chức thi công công trình 

2.2. Công tác chuẩn bị thi công 

 

 



công tác chuẩn bị thi 
công  

Chương 3. Tổ chức tác nghiệp 
xây lắp theo phương pháp tổ 
chức dây chuyền. 

- Chuẩn bị bài giảng, chủ 
trọng về Thiết kế kế 
hoạch tiến độ xây lắp 
theo phương pháp dây 
chuyền, Điều kiện để tiến 
độ  

- Đọc trước bài 
giảng, học kỹ lý 
thuyết  

- Sinh viên học hết 
chương sẽ hiểu và 
nắm vững về tổ chức 
tác nghiệp xây lắp 
theo phương pháp tổ 
chức dây chuyền. 

3.1. Một số khái niệm 

3.2. Thiết kế kế hoạch tiến độ xây 
lắp theo phương pháp dây chuyền 

3.3.Điều kiện để tiến độ thi công 
dây chuyền có thể tiến hành thi 
công thông đợt thông tầng 

Chương 4.Thiết kế  tổ chức thi 
công và lập kế hoạch tiến độ thi 
công sơ đồ mạng 

- Chuẩn bị bài giảng, chủ 
trọng về Nguyên tắc lập 
sơ đồ mạng, Tính toán sơ 
đồ mạng 

- Đọc trước bài 
giảng, học kỹ lý 
thuyết, làm bài tập 

- Sinh viên học hết 
chương sẽ hiểu và 
biết lập kế hoạch tiến 
độ thi công theo sơ 
đồ mạng 

4.1.Khái niệm 

4.2.Nguyên tắc lập sơ đồ mạng 

4.3.Tính toán sơ đồ mạng 

Chương 5. Thiết kế  tổ chức thi 
công và lập kế hoạch tiến độ thi 
công công trình đơn vị 

- Chuẩn bị bài giảng, chủ 
trọng về tổng quan về 
thiết kế tổ chức thi công, 
Đặc điểm và giải pháp 
chung,  

Lập kế hoạch tiến độ thi 
công  

- Đọc trước bài 
giảng, học kỹ lý 
thuyết, làm bài tập 

- Sinh viên học hết 
chương sẽ hiểu và 
biết lập kế hoạch tiến 
độ thi công theo sơ 
đồ ngang cho công 
trình đơn vị 

5.1. Tổng quan về thiết kế tổ chức 
thi công công trình đơn vị 

5.2. Đặc điểm và giải pháp chung 
trong tổ chức thi công một số 
công trình đơn vị 

5.3. Lập kế hoạch tiến độ thi công 
công trình đơn vị 

 

 



Chương 6. Thiết kế  tổ chức thi 
công và lập kế hoạch tiến độ thi 
công công trình nhiều hạng 
mục 

- Chuẩn bị bài giảng, chủ 
trọng về Ý nghĩa, mục 
tiêu, lập kế hoạch  tổng 
tiến độ thi công công 
trình nhiều hạng mục, 
Đánh giá về kinh tế biện 
pháp tổ chức thi công đã 
lập 

- Đọc trước bài 
giảng, học kỹ lý 
thuyết, làm bài tập 

- Sinh viên học hết 
chương sẽ hiểu và 
biết lập kế hoạch tiến 
độ thi công theo sơ 
đồ ngang cho công 
trình nhiều hạng mục 

6.1. Ý nghĩa, mục tiêu 

6.2.Trình tự, nội dung các bước tổ 
chức thi công và lập kế hoạch 
tổng tiến độ thi công công trình 
nhiều hạng mục 

6.3. Đánh giá về kinh tế biện 
pháp tổ chức thi công đã lập 

Chương 7. Tổ chức các nghiệp 
vụ hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản 
xuất trên công trường xây dựng 

- Chuẩn bị bài giảng, chủ 
trọng về Tổ chức nghiệp 
vụ giao thông - vận 
chuyển, Tổ chức sản xuất 
công trình phụ, kho bãi, 
nhà tạm, Tổ chức cung 
cấp điện, nước trên công 
trường 

- Đọc trước bài 
giảng, học kỹ lý 
thuyết  

- Sinh viên học hết 
chương sẽ hiểu và 
biết tổ chức các 
nghiệp hạ tầng kỹ 
thuật phục vụ sản 
xuất trên công trường 
xây dựng 

7.1.Tổ chức nghiệp vụ giao thông 
- vận chuyển 

7.2.Tổ chức sản xuất công trình 
phụ chợ trên công trường 

7.3.Tổ chức nghiệp kho bãi trên 
công trường 

7.4.Tổ chức nhà tạm trên công 
trường 

7.5.Tổ chức cung cấp nước trên 
công trường 

7.6.Tổ chức cung cấp điện trên 
công trường 

 

 



Chương 8. Thiết kế tổng mặt 
bằng thi công xây dựng công 
trình. 

- Chuẩn bị bài giảng, chủ 
trọng về Khái quát tổng 
mặt bằng thi công,  

Thiết kế mặt bằng thi 
công hạng mục, toàn 
công trường 

- Đọc trước bài 
giảng, học kỹ lý 
thuyết  

- Sinh viên học hết 
chương sẽ hiểu và 
biết thiết kế mặt bằng 
thi công hạng mục 
công trình và toàn 
công trường thi công 
nhiều hạng mục 

8.1. Khái quát tổng mặt bằng thi 
công xây dựng công trình 

8.2. Thiết kế mặt bằng thi công 
hạng mục công trình, toàn công 
trường thi công nhiều hạng mục 

Chương 9.Tổ chức lao động và 
quản lý hoạt động xây lắp trên 
công trường 

- Chuẩn bị bài giảng, chủ 
trọng về Tổ chức lao 
động, Quản lý tác nghiệp 
và điều độ sản xuất, An 
toàn thi công, Nghiệm 
thu và bàn giao công 
trình 

- Đọc trước bài 
giảng, học kỹ lý 
thuyết  

- Sinh viên học hết 
chương sẽ hiểu và 
biết tổ chức lao động 
và quản lý hoạt động 
xây lắp trên công 
trường 

9.1. Tổ chức lao động trên công 
trường 

9.2. Quản lý tác nghiệp và điều 
độ sản xuất trên công trường 

9.3. An toàn thi công và văn minh 
thi công 

9.4. Nghiệm thu và bàn giao công 
trình  

7. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập học phần 

Thống nhất thực hiện theo Quy chế đào tạo theo tín chỉ ban hành theo 
Quyết định số 1055/QĐ-BGH-ĐT ngày 25/01/2019 của Hiệu trưởng. 

7.1.Thang điểm đánh giá 

- Giảng viên đánh giá theo thang điểm 10. 

7.2.Kiểm tra - đánh giá quá trình 

Có trọng số là 40%, bao gồm các điểm đánh giá bộ phận như sau: 

- Điểm chuyên cần​ ​ : 10% 

 

 



- Điểm đánh giá nhận thức và thái độ học tập trên lớp, tham gia thảo luận, 
​ bài tập​ ​ ​ : 10% 

- Điểm chấm bài kiểm tra giữa kì: 20% 

7.3.Điểm thi kết thúc học phần 

- Điểm thi kết thúc học phần có trọng số là 60% 

- Hình thức thi: Tự luận 

8.Thông tin về giảng viên xây dựng đề cương chi tiết học phần 

Họ và tên​ : Trần Quốc Dân  

Học hàm​ : 

Học vị​ ​ : Thạc sĩ 

9.Phê duyệt của Khoa Xây dựng 

Chủ nhiệm Khoa Xây dựng 
 
 

TS. Lê Văn Đính 

Giảng viên biên soạn 
 
 

ThS. Trần Quốc Dân 
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