
Informe de avances FIP SUSTUNA SOBRE USO DE PLANTADOS 

BIODEGRADABLES Y NO EN MALLANTES  
Fecha: 16 de septiembre de 2025 

Acción del FIP nº 6: Impacto de los dispositivos de concentración de peces (DCP) en los VME 

(arrecifes de coral) 

Hito – M18: Desarrollar un plan para sustituir los dispositivos de concentración de peces (DCP) 

convencionales por DCP biodegradables en al menos un 50 % en los próximos cuatro años. 

 

1. Resumen ejecutivo 
 

El FIP SUSTUNA informa que sus cinco (5) embarcaciones han iniciado y se encuentran 

desarrollando el Programa de EcoFADs (plantados ecológicos) biodegradables y no enmallantes, 

utilizando los prototipos diseñados y validados por la Fundación TUNACONS. En concordancia 

también con las reglas operativas adoptadas por TUNACONS, cada embarcación mantendrá al 

menos el 20% de EcoFADs respecto del total de FADs activos de su flota. 

Para asegurar el cumplimiento efectivo, el FIP SUSTUNA ha implementado un plan de trabajo 

que abarca: (i) compra de prototipos a TUNACONS y embarque EcoFADs; (ii) protocolos de 

despliegue y marcación; (iii) registro y trazabilidad de FADs activos; (iv) capacitación de 

tripulaciones; y (v) reporte periódico de indicadores clave (KPI) de cumplimiento y desempeño. 

2. Contexto y alcance 
 

●​ Objetivo del programa: reducir los riesgos de enmalle y la persistencia de materiales 

sintéticos en el ambiente marino, mediante el uso de diseños no enmallantes y materiales  

biodegradables de origen vegetal en todos sus componentes claves del FAD. 

●​ Alcance del FIP SUSTUNA: cinco embarcaciones cerqueras participantes, que adoptan 

prototipos EcoFADs de TUNACONS y sus reglas de gestión, con énfasis en el umbral del 20% 

sobre el total de Plantados activos por embarcación. 

●​ Definiciones operativas: FAD activo: dispositivo con boya satelital asociada y con operación 

en curso (marcado como “activo”). EcoFAD: FAD con diseño no enmallante (sin mallas 

colgantes) y con componentes biodegradables en su cuerpo/subestructura (p. ej., fibras 

naturales como abacá/algodón; maderas como balsa/guadua). 



3. Reglas, compromisos y gobernanza 
●​ Regla del 20%: cada embarcación del FIP SUSTUNA mantendrá ≥20% de EcoFADs en el 2025 

respecto del total de FADs activos. 

●​ Prototipos TUNACONS: se utilizarán modelos de referencia definidos por TUNACONS, 

incluyendo especificaciones de diseño no enmallante y materiales biodegradables de origen 

negetal recomendados. 

●​ Sustitución progresiva: al final de la vida útil de un FAD sintético o cuando sea oportuno por 

razones operativas, se dará preferencia a la reposición con EcoFADs para sostener o mejorar 

el umbral del 20%. 

●​ Registro y reporte: el FIP SUSTUNA consolidará datos de inventario por embarcación, 

despliegues, recuperaciones y estatus activo/inactivo. Se emitirán reportes mensuales para 

el FIP SUSTUNA. 

●​ Cumplimiento y verificación: el FIP SUSTUNA facilitará información documentada a FIP 

SUSTUNA que demuestren el cumplimiento de la regla del 20%. 

4. Diseño técnico de EcoFADs 
No enmallantes (non‑entangling): 

●​ Sin redes colgantes en el Plantado. 

●​ Subestructura con cuerdas/fibras naturales y protectores lisos. 

Biodegradables: 

●​ Priorizar maderas ligeras y fibras vegetales recomendadas por TUNACONS. 

●​ Evitar polímeros sintéticos persistentes; cuando no sea posible, minimizarlos y ubicarlos en 

componentes recuperables. 

Marcación y trazabilidad: 

●​ Enviar a TUNACONS registro del puerto de embarque, fecha/hora de despliegue, posición, 

buque, y materiales que sirva para seguimiento técnico. 

 

5. Implementación operativa 
Fases del plan (FIP SUSTUNA): 

1.​ Preparación y abastecimiento (materiales, logística, control de calidad de prototipos). 

2.​ Embarque y despliegue (briefing previo; marcación fotográfica inicial). 

3.​ Monitoreo y reporte (consolidación semanal de inventarios; cierre mensual de KPIs). 

4.​ Revisión y mejora (lecciones aprendidas trimestrales; ajustes de diseño/operación). 

Protocolos de despliegue y seguridad ambiental: 

●​ Verificación de integridad de materiales y de ausencia de mallas en colgantes. 

●​ Documentación de coordenadas de despliegue y condiciones de mar. 



●​ Preferencia por zonas que minimicen deriva hacia áreas sensibles y faciliten recuperación 

cuando aplique. 

 

6. Capacitación y buenas prácticas 
Entrenamientos a tripulaciones: 

●​ Manuales para manipulación segura de EcoFADs con asistencia de TUNACONS. 

●​ Registro de datos y uso correcto de planillas/tableros de FADs activos. 

Material de apoyo: 

●​ Fichas técnicas de prototipos TUNACONS, checklists de despliegue y fotografías de 

referencia. 

7. Indicadores clave (KPI) y cumplimiento 
Los siguientes indicadores se reportarán mensualmente por embarcación: 

●​ KPI‑1: % EcoFADs activos / total de FADs activos (meta: ≥20%). 

●​ KPI‑2: Nº de EcoFADs nuevos desplegados por viajes de pesca. 

●​ KPI‑3: Nº de FADs activos con materiales sintéticos sustituidos. 

8. Trazabilidad y datos 
●​ Campos mínimos de registro: ID FAD, código de diseño, ID de boya, fecha/posición de 

despliegue, estado (activo/inactivo), cambios de estado, eventos de recuperación, destino 

final (si aplica). 

●​ Control de calidad: validaciones para asegurar consistencia entre registros de buque, centro 

de operaciones y duración estimada de ECOFAD de TUNACONS. 

●​ Respaldo: almacenamiento centralizado y reportes generados para TUNACONS con fines de 

asesoría técnica. 

9. Gestión de riesgos y mejora continua 
●​ Suministro de materiales: acuerdos con proveedores de fibras/maderas para asegurar 

disponibilidad y calidad. 

●​ Integridad estructural: inspecciones pre‑despliegue y revisiones de desempeño 

(flotabilidad/deriva). 

●​ Deriva hacia áreas sensibles: planificación de rutas y, cuando sea posible, recuperación o 

neutralización al final de vida útil. 

●​ Lecciones aprendidas: reuniones trimestrales para ajustar diseños, materiales y prácticas de 

despliegue. 

10. Resultados preliminares y próximos pasos 
Resultados al cierre del presente período (se completará con la información consolidada del mes 

en curso): 



• Nº de EcoFADs activos y % de cumplimiento por embarcación. 

• Incidencias ambientales y acciones correctivas (si las hubiera). 

• Observaciones técnicas sobre durabilidad de materiales y operabilidad. 

Próximos pasos: 

●​ Mantener y, de ser posible, superar el umbral del 20% de EcoFADs activos. 

●​ Fortalecer los ciclos de sustitución (retiro de sintéticos → ingreso de EcoFADs). 

●​ Continuar con capacitaciones orientadas a capitanes, contramaestres y tripulaciones. 

●​ Profundizar en trazabilidad y verificación cruzada de datos. 

●​ Documentar lecciones aprendidas para retroalimentar la mejora de prototipos y su logística. 

11. Declaración 
El FIP SUSTUNA ratifica su compromiso con la adopción de EcoFADs biodegradables y no 

enmallantes, el uso de prototipos TUNACONS, y el cumplimiento de la regla del 20% de EcoFADs 

sobre el total de Plantados activos de su flota. Este informe se emite para constancia y 

conocimiento de FIP SUSTUNA y demás partes interesadas. 
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