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1 

Mesyuarat/ Bengkel penetapan subjek, standard 
kandungan, standard pembelajaran, standard prestasi 
dan tajuk projek. 

                   

2 Bengkel pembinaan TBI dan Essential Questions.                    
 

3 
Perbincangan dengan murid tentang pengenalan projek 
dan aktiviti yang akan dijalankan bagi setiap subjek. 

                   

4 Mencari maklumat bahan projek dari internet.                    
5 Mengumpul  alatan, bahan projek dan menyemai biji 

benih lada 
                   

6 Aktiviti mengukur bahan projek dalam PdPC subjek 
Matematik. 

                   

7 Aktiviti memotong dan mencantum bahan projek dalam 
PdPC Reka Bentuk Teknologi. 

                   

8 Aktiviti mengecat bekas tanaman dalam PdPC 
Pendidikan Seni Visual. 

                   

9 Aktiviti penanaman anak benih/ pokok dalam PdPC RBT.                    
10 Aktiviti perbincangan untuk pembentangan kumpulan 

dalam PdPC Bahasa Melayu 
                   

11 Persediaan Showcase                    
12 Showcase/ Pameran                    
13 Aktiviti pendokumentasian                    



 


