
 Планування роботи машин та обладнання 

Для своєчасного виконання запланованого обсягу робіт і 

ефективного використання технічних засобів, а також 

раціонального планування розподілу споживання електроенергії, 

поди та пари протягом доби необхідно узгодити роботу 

комплектів машин та обладнання окремих ПТЛ, кожного 

фермського об'єкта зокрема і всієї системи засобів механізації 

ферми в цілому. Це досягається розробкою відповідних графіків.​
На тваринницьких підприємствах одним із найскладніших за 

технічним оснащенням спеціалізованих об'єктів є 

кормоприготувальний цех, роботу машин та обладнання якого, 

особливо в режимі порційно-періодичної дії раціонально 

спланувати дуже складно. Тому розглянемо методику побудови 

графіка узгодження роботи обладнання на прикладі кормоцеху 

(рис. 6.8, а).​
Побудову графіка зручніше починати проти ходу технологічного 

процесу. Включення в роботу засобів завантаження приготовленої 

кормової суміші у кормороздавач узгоджують з початком годівлі 

тварин за розпорядком дня ферми. Початок і тривалість кожного 

циклу роботи кожної машини протягом доби на графіку 

відзначають на основі вихідних і розрахункових даних: час роботи 

відповідної технологічної лінії в межах циклу виконання разового 

обсягу робіт, необхідна кількість машин того чи іншого 

призначення в лініях кормоцеху, кількість циклів 

кормоприготування на добу.​
Для того, щоб раціонально без перевантаження використовувати 

машини й електричні мережі, відповідно до графіка роботи 

обладнання кормоцеху, необхідно побудувати графік споживання 

електроенергії (рис. 6.8, б). Для цього за кожну годину роботи 

машин визначають їх загальну споживану потужність і в заданому 

масштабі відкладають по вертикалі.​
У результаті одержують діаграму споживання електроенергії 

протягом доби в годинах. Площа цієї діаграми (добуток 

споживаної потужності на час роботи обладнання) відображає 

погодинний графік витрат енергії на приготування кормів.​
Аналізуючи характер діаграми споживаної потужності можна 

вносити відповідні зміни в режими роботи ПТЛ або деяких машин 

і обладнання, наприклад, у разі потреби вирівнювання або 

зниження сумарного рівня споживання енергії окремими 

виробничими об'єктами чи по фермі у цілому за той чи інший 

період дня.​
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​
За побудованим графіком роботи машин та обладнання 

визначають також загальний час роботи того чи іншого 

фермського об'єкта (наприклад, того ж кормоцеху), 

встановлюють необхідну кількість робочих змін. Ці дані є базою 

для розрахунку кількості обслуговуючого персоналу. 

  

 


