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LỜI CẢM ƠN 

 
Sau thời gian cố gắng học tập và thực hiện luận văn, em xin trân trọng cám 

ơn Ban lãnh đạo, cán bộ, giảng viên Khoa Sau đại học Trường Đại học kiến trúc 

Hà Nội đã giúp đỡ và tạo điều kiện cho em trong quá trình học tập và nghiên cứu. 

 
 

Đặc biệt xin trân trọng cảm ơn đến TS. Nguyễn Văn Bảo người đã tận tình 

hướng dẫn, giúp đỡ em trong suốt quá trình nghiên cứu để hoàn thành luận văn 

này. 
 

Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình, bạn bè đã động viên, hỗ trợ và tạo mọi 

điều kiện về vật chất và tinh thần cho em trong suốt quá trình nghiên cứu và thực 

hiện luận văn này. 
 

Xin trân trọng cảm ơn! 
 
 
 

Tác giả 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Hoàng Quốc Trị 
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Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ này là công trình nghiên cứu khoa học 

độc lập của tôi. Các số liệu khoa học, kết quả nghiên cứu của Luận văn là trung 

thực và có nguồn gốc rõ ràng. 
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Nguyễn Hoàng Quốc Trị 

Tham khảo miễn phí các tài liệu khác tại luanvantot.com 
 

https://luanvantot.com/


Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói website: luanvantot.com Zalo/tele 0934573149 
 

 
MỤC LỤC 

 
LỜI CẢM ƠN 

 
 

LỜI CAM ĐOAN 
 

MỤC LỤC 
 

DANH MỤC HÌNH 
 

DANH MỤC SƠ ĐỒ 
 

DANH MỤC BẢNG, BIỂU 
 

MỞ ĐẦU​ 1 
 

Lý do chọn đề tài​ 1 
 

Mục đích nghiên cứu​ 2 
 

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu​ 2 
 

Phương pháp nghiên cứu​ 2 
 

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn​ 2 
 

Cấu trúc của luận văn​ 3 
 

NỘI DUNG​ 4 
 

Chương 1: Tổng quan về quản lý chất lượng công trình xây dựng​ 4 
 

1.1 Quản lý chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam​ 4 
 

1.1.1 Quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng​ 4 
 

1.1.2 Tình hình thực tế thực hiện các quy định về pháp luật xây dựng​ 8 
 

1.1.3 Tồn tại về chất lượng một số công trình xây dựng ở Việt Nam​ 11 
 

1.2 Quản lý chất lượng công trình xây dựng tại tỉnh Đồng Tháp​ 14 
 

1.2.1 Trách nhiệm cụ thể về quản lý chất lượng công trình xây dựng tại tỉnh 
 

Đồng Tháp​ 14 
 

1.2.2 Tình hình chất lượng và quản lý chất lượng công trình xây dựng tại 
 

Tham khảo miễn phí các tài liệu khác tại luanvantot.com 
 

https://luanvantot.com/


Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói website: luanvantot.com Zalo/tele 0934573149 
 

tỉnh Đồng Tháp​ 18 
 

1.3 Thực trạng công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại 
 

huyện Tháp Mười​ 22 
 

1.3.1 Giới thiệu chung về huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp​ 22 

Tham khảo miễn phí các tài liệu khác tại luanvantot.com 
 

https://luanvantot.com/


Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói website: luanvantot.com Zalo/tele 0934573149 
 

 
1.3.2 Một số công trình xây dựng tại huyện Tháp Mười trong những năm 

 
gần đây​ 24 

 
 

1.3.3 Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại huyện Tháp 
 

Mười​ 25 
 

1.3.4 Tồn tại về chất lượng tại một số công trình trên địa bàn huyện Tháp 
 

Mười​ 29 
 

1.4 Đánh giá công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại 
 

huyện Tháp Mười​ 33 
 

1.4.1 Ưu điểm​ 34 
 

1.4.2 Tồn tại và nguyên nhân​ 34 
 

1.4.3 Một số bài học rút ra từ công tác quản lý chất lượng công trình xây 
 

dựng trong thời gian vừa qua​ 35 
 

Chương 2: Cơ sở khoa học và pháp lý về quản lý chất lượng công trình xây 
 

dựng​ 37 
 

2.1 Cơ sở khoa học​ 37 
 

2.1.1 Khái niệm về chất lượng và quản lý chất lượng​ 37 
 

2.1.2 Sản phẩm xây dựng và các đặc điểm của sản phẩm xây dựng ảnh 
 

hưởng đến chất lượng công trình​ 41 
 

2.1.3 Vai trò và ý nghĩa của quản lý chất lượng công trình xây dựng​ 46 
 

2.1.4 Các phương pháp quản lý chất lượng công trình xây dựng​ 48 
 

2.1.5 Nguyên tắc chung trong quản lý chất lượng công trình xây dựng​ 50 
 

2.1.6 Một số tiêu chí đánh giá chất lượng công trình xây dựng​ 51 
 

2.1.7 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng công trình xây dựng​ 52 
 

2.2 Cơ sở pháp lý​ 53 

Tham khảo miễn phí các tài liệu khác tại luanvantot.com 
 

https://luanvantot.com/


Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói website: luanvantot.com Zalo/tele 0934573149 
 

 
2.2.1 Các văn bản của Trung ương​ 53 

 
2.2.2 Các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp 

 
ban hành​ 62 

Tham khảo miễn phí các tài liệu khác tại luanvantot.com 
 

https://luanvantot.com/


Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói website: luanvantot.com Zalo/tele 0934573149 
 

 
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây 

 
dựng tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp​ 63 

 
 

3.1 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện Tháp Mười giai 
 

đoạn 2016-2020​ 63 
 

3.2 Yêu cầu của công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng của 
 

huyện Tháp Mười giai đoạn 2016-2020​ 66 
 

3.3 Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công 
 

trình xây dựng tại huyện Tháp Mười​ 67 
 

3.3.1 Hoàn thiện công tác quản lý của Chủ đầu tư​ 68 
 

3.3.2 Hoàn thiện công tác quản lý của Ban Quản lý Dự Án đầu tư xây dựng 
 

huyện Tháp Mười​ 69 
 

3.3.3 Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng trong khảo sát, thiết kế​ 70 
 

3.3.4 Hoàn thiện công tác quản lý đấu thầu và lựa chọn nhà thầu​ 71 
 

3.3.5 Hoàn thiện công tác quản lý thi công xây dựng công trình​ 73 
 

3.3.6 Hoàn thiện công tác quản lý nghiệm thu đưa công trình vào khai thác 
 

sử dụng​ 74 
 

3.4 Đào tạo, bồi dưỡng năng lực và tăng cường cơ sở vật chất cho Ban 
 

quản lý dự án huyện Tháp Mười​ 75 
 

3.4.1 Đào tạo, bồi dưỡng năng lực​ 76 
 

3.4.2 Tăng cường cơ sở vật chất​ 80 
 

KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ​ 82 
 

Kết luận​ 82 
 

Kiến nghị​ 83 
 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Tham khảo miễn phí các tài liệu khác tại luanvantot.com 
 

https://luanvantot.com/


Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói website: luanvantot.com Zalo/tele 0934573149 
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Hình 1.4 

 
Hình 1.5 

 
Hình 1.6 

 
Hình 1.7 

 
Hình 1.8 

 
Hình 1.9 

 
Hình 1.10 HÌnh 1.11 

 

Toàn cảnh nhịp neo cầu Cần Thơ 
sau sự cố sập đổ 

 
Hệ thống đỡ tạm và bê tông dầm 

cầu: 
 

a) Trước sự cố; b) Sau sự cố 
a)Hiện trạng tầng ngầm Pacific; 

b) Viện Khoa học xã hội miền nam 
sau sự cố 

 
 

Nhà để xe Sở Ngoại vụ sau sự 
cố 

 
Vĩa hè của tòa chung cư Cosaco 
sau sự cố 

 
Sảnh chính trường trung học cơ sở 

Đốc Binh Kiều 
 
Khu vực hành lang trường trung 

học cơ sở Đốc Binh 
 

Kiều 
 
Bậc thềm bị nứt toạc của trường 

trung học cơ sở Đốc 
 

Binh Kiều 
 
Trường Mẫu giáo Đốc Binh Kiều 

đang gấp rút hoàn 
 

thiện 
 

Đường đan kênh Cả Bắc 
 

Đường đan kênh Nguyễn Văn 
Tiếp 
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DANH MỤC SƠ ĐỒ 

 
 
 

Số hiệu hình​ Tên hình 
 

Phương thức quản lý nhà nước về chất lượng công trình 
Sơ đồ 1.1 

xây dựng 
Thực trạng quản lý chất lượng công trình xây dựng ở 

Sơ đồ 1.2 
nước ta. 

Hệ thống bộ máy quản lý nhà nước về chất lượng công 
Sơ đồ 1.3 

trình xây dựng 
Mô hình về một hệ thống quản lý chất lượng dựa trên 

Sơ đồ 2.1 
quá trình. 
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DANH MỤC BẢNG, BIỂU 

 
 
 

Số hiệu 
Tên bảng, biểu 

bảng, biểu 
Một số công trình xây dựng của huyện Tháp Mười trong 

Bảng 1.1 
những năm gần đây 

 
Bảng 3.1​ Ước nguồn vốn chi đầu tư giai đoạn 5 năm 2016 – 2020 

 
Dự báo cơ cấu nguồn vốn chi đầu tư giai đoạn 2016- 

Bảng 3.2 
2020 (theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020) 
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MỞ ĐẦU 
 
 

Lý do chọn đề tài 
 

Huyện Tháp Mười là một huyện vùng sâu của tỉnh Đồng Tháp, có vị trí địa 

lý – kinh tế đặc biệt quan trọng. Huyện là trung tâm của vùng đồng Tháp Mười 

có nhiều kênh gạch giàu tiềm năng về đất đai, nguồn nước ngọt, thủy sản, thuận 

lợi cho phát triển nông nghiệp, dịch vụ, du lịch... Mặt khác hệ thống giao thông 

của huyện hết sức thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, đi lại, giao lưu kinh tế 

với các tỉnh lân cận đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. 
 

Với điều kiện thuận lợi cùng với sự quan tâm ủng hộ của tỉnh trong những 

năm gần đây huyện Tháp Mười đã có những bước phát triển vược bật. Nền kinh 

tế tăng trưởng với tốc độ cao, đô thị phát triển rộng hơn, hiện đại hơn, kết cấu hạ 

tầng - kỹ thuật ngày càng hoàn thiện. Các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – xã hội từng 

bước được phát triển, chất lượng đời sống người dân ngày càng được nâng cao. 

Chính vì thế huyện Tháp Mười đã thực sự trở thành một trong những trung tâm 

kinh tế, văn hóa, chính trị ... của tỉnh Đồng Tháp. 
 

Để xứng đáng với vị thế là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị... của tỉnh 

Đồng Tháp, huyện Tháp Mười đang khẩn trương tập trung mọi nguồn lực đầu tư 

cho công tác chỉnh trang và phát triển đô thị. Trong đó việc đầu tư xây dựng các 

công trình nhà ở, các công trình công cộng, hạ tầng kỹ thuật được đặt lên hàng 

đầu. Đáp ứng nhu cầu của người dân trên địa bàn huyện. Góp phần ổn định tình 

hình xã hội và hạ tầng đô thị. Cải tạo cảnh quan môi trường. Đưa huyện Tháp 

Mười trở thành một huyện hiện đại, văn minh, giàu đẹp. 
 

Tuy nhiên trong thời gian vừa qua công tác quản lý các dự án xây dựng 

trong huyện bọc lộ những khó khăn, yếu kém. Một số công trình xây dựng không 

đúng thiết kế, chất lượng công trình không đạt yêu cầu, không đảm bảo an toàn 

cho người sử dụng, gây thất thoát và kém hiệu quả cho dự án. Chính vì thế đề tài 
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thực tế tại địa phương, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng các dự án đầu tư 

xây dựng trên địa bàn huyện Tháp Mười. 
 

Mục đích nghiên cứu của đề tài 
 

Nghiên cứu nhằm tìm ra những thiếu sót trong công tác quản lý chất lượng 

xây dựng các công trình trong thời gian qua từ đó đề xuất giải pháp hoàn thiện 

công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn huyện Tháp 

Mười. 
 

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
 

Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng. 
 

Phạm vi nghiên cứu: Thực trạng công tác quản lý chất lượng các công trình 

xây dựng trên địa bàn huyện Tháp Mười trong giai đoạn 2011 - 2015 và đề xuất 

giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng trong 

giai đoạn 2016 - 2020. 
 

Phương pháp nghiên cứu 
 

Nghiên cứu lý thuyết về nội dung cần nghiên cứu, tham khảo các tài liệu 

có liên quan, phân tích, đánh giá thực tế công tác quản lý chất lượng công trình 

xây dựng tại huyện Tháp Mười. 
 

Phương pháp nghiên cứu so sánh giữa lý luận và thực tế. 
 

Phương pháp thống kê, tổng hợp. 
 

Ý​nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 
 

Ý​ nghĩa khoa học: Hệ thống hóa lý luận cơ bản về quản lý chất lượng 

các công trình xây dựng. 

Ý​ nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể làm tại liệu 

tham khảo cho các chủ đầu tư, các cơ quan, ban ngành quản lý về đầu tư xây 
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dựng. Tạo tiền đề cho việc thực hiện tốt các dự án đầu tư xây dựng tại huyện 

Tháp Mười. 

Tham khảo miễn phí các tài liệu khác tại luanvantot.com 
 

https://luanvantot.com/


Dịch vụ viết thuê đề tài trọn gói website: luanvantot.com Zalo/tele 0934573149 
 

3 
 
 

Cấu trúc luận văn 
 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, tài liệu tham khảo nội dung 

chính của luận văn gồm có 03 chương: 
 

Chương 1: Tổng quan về quản lý chất lượng công trình xây dựng 
 

Chương 2: Cơ sở khoa học và pháp lý về quản lý chất lượng công trình 

xây dựng 

Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình 

xây dựng tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. 
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THÔNG BÁO 
 
 

Để xem được phần chính văn của tài liệu này, vui 
lòng liên hệ với Trung Tâm Thông tin Thư viện 
– Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. 

 
 

Địa chỉ: T.13 – Nhà H – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội 
 

Đ/c: Km 10 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân Hà Nội. 
Email: digilib.hau@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 

Kết luận. 
 
 

Công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng hiện nay là một 

vấn đề cần quan tâm liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành. Việc nghiên cứu, tìm 

ra các giải pháp tăng cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng nhằm 

khắc phục những hạn chế trong hoạt động quản lý chất lượng công trình xây dựng 

trên đại bàn huyện Tháp Mười trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 

hội nhập quốc tế của đất nước. Do thời gian ngắn, khả năng có hạn nên không 

tránh khỏi những hạn chế thiếu sót nhất định. Tuy nhiên với sự nổ lực hết mình, 

luận văn cơ bản đã giải quyết được các mục tiêu đặt ra: 
 

1.​ Hệ thống hóa những lý luận cơ bản liên quan đến đầu tư, chất 

lượng công trình xây dựng. 

2.​ Nghiên cứu cơ sở khoa học và pháp lý để nghiên cứu đề xuất giải 

pháp nhằm nâng cao chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn huyện Tháp 

Mười. 

3.​ Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý chất lượng các 

công trình xây dựng trên địa bàn huyện Tháp Mười một cách trung thực, khách 

quan. Rút ra những kết quả đạt được, những tồn tại thiếu sót cần khắc phục. Đây 

là những vấn đề quan trọng làm cơ sở cho việc đề ra các giải pháp nhằm hoàn 

thiện công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn huyện 

Tháp Mười. 

 
4.​ Đề xuất một số giải pháp chủ yếu có tính thiết thực nhằm hoàn 

thiện công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn huyện 

Tháp Mười, nhằm năng cao hiệu quả đầu tư, thúc đẩy tiến trình xây dựng nền 

kinh tế địa phương phát triển vững mạnh, toàn diện. 
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Trong thời gian tới huyện Tháp Mười cần tập trung tăng cường công tác 

quản lý chất lượng công trình, đổi mới cơ chế kế hoạch hóa vốn đầu tư xây dựng 

công trình. Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, thẩm định và phê duyệt 
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các dự án đầu tư xây dựng, nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, thực hiện 

nghiêm Luật xây dựng và các văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó việc thực 

hiện nghiêm Luật xây dựng giữ vai trò quyết định, đảm bảo cho công tác quản lý 

chất lượng công trình đạt hiểu quả cao. 
 

Kiến nghị. 
 

1.​ Đối với công tác quản lý nhà nước: Các văn bản pháp quy nên có 

hướng dẫn chi tiết kịp thời. Cần có những quy định cụ thể chi tiết về trách nhiệm 

đối với từng tổ chức cá nhân khi tham gia thực hiện dự án đầu tư xây dựng. 

 
2.​ Đối với Chủ đầu tư: Cần có những quy định về điều kiện năng lực 

và ràng buộc trách nhiệm của chủ đầu tư đối với công trình xây dựng: 

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức quản lý toàn diện chất lượng công 

trình xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi nghiệm thu 

bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng bảo đảm chất lượng, hiệu quả và 

tuân thủ các quy định của pháp luật. 

 
- Chủ đầu tư cần quản lý chặt chẽ những công việc dễ gây ảnh hưởng 

đến chất lượng công trình như công tác khảo sát, thiết kế, công tác giải phóng 

mặt bằng, vật liệu đầu vào, công tác thi công xây dựng công trình. 

 
- Chủ đầu tư cần thực hiện đúng các quy định của nhà nước về đảm bảo 

an toàn phóng chống cháy nổ; vệ sinh môi trường; an toàn lao động trong thi 

công xây dựng công trình. 

3.​ Đối với đơn vị quản lý, vận hành công trình: Vận hành công trình 

theo đúng các quy định hiện hành có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, duy tu, 

bảo dưỡng công trình để đảm bảo công trình vận hành an toàn và hiệu quả trong 

suốt thời gian khai thác, sử dụng. 
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