
 
 

FORMULARUL DE APLICARE  
Programul de Suport Financiar ”Cetățeni în acțiune” 

Titlul proiectului: ,,Țiplețești Verde- spațiu de recreere și socializare pentru comunitate” 
 
 
Aria geografică a proiectului (unde se vor desfășura activitățile de proiect): S-ul Țipletești, r-ul 
Singerei  

Durata proiectului 
De la:01/04/2026 

 
Până la: 30/06/2026 

 
Informație despre solicitant: 

Denumirea solicitantului:  Grup de inițiativă locală :,,Uniți pentru comunitate”. 

Nivelul de activitate (municipal/ raional/local) -Local 

Domeniile de activitate: Mediu, educație ecologică 

Proiecte implementate în localitate: Nu 

Datele persoanei responsabile de implementarea proiectului, organizația pe care o reprezintă: 

Nume, Prenume:         Mardari Elena     , Coordonator: Grupul de inițiativă ,, Uniți pentru 

comunitate,,                                                               

Date de contact: 060193153 

e-mail:emardari63@gmail.com 

 

 Bugetul proiectului 

Costurile totale ale 
proiectului (MDL) 

Finanțarea solicitată 
(MDL, și % din bugetul 

total) 

Co-finanțarea 
(MDL, și % din bugetul total) 

35000 31500 
90% 

3500 
10% 

 



 
 

Rezumatul proiectului (până la 800 cuvinte) 

Ce problemă(e) urmărește proiectul să abordeze?  
Care este obiectivul principal și obiectivele specifice ale proiectului?  
Cum va realiza proiectul obiectivele declarate (descrieți succint activitățile principale și rezultatele 
anticipate).  
Indicați aici obiectivul general al proiectului obiectivele specifice: rezultatele anticipate, activitățile 
principale  
Indicați durata, arealul geografic și partenerii de implementare (dacă vor fi) 
 

  

       Dezvoltarea durabilă a comunităților rurale pornește de la oameni, de la mediul în care aceștia 

trăiesc și de la spațiile care le permit să interacționeze, să se relaxeze și să construiască legături 

sociale solide. Satul Țipletești, asemenea multor localități rurale, se confruntă cu lipsa unui spațiu 

verde comunitar care să răspundă nevoilor actuale ale populației: odihnă, socializare, activități 

educative și recreere în aer liber. Absența unui astfel de spațiu influențează negativ calitatea vieții, 

gradul de implicare civică și relația comunității cu mediul înconjurător. 

       Proiectul „Țipletești Verde – spațiu de recreere și socializare pentru comunitate” vine ca 

un răspuns concret, realist și sustenabil la aceste provocări, propunând înverzirea unui teren public 

prin plantarea unui parc comunitar cu copaci și arbuști, realizată cu implicarea activă a locuitorilor 

satului. Inițiativa nu presupune lucrări de construcție sau reparații, ci valorifică resursa cea mai 

importantă a comunității: oamenii și dorința lor de a contribui la un viitor mai bun. 

Scopul proiectului este îmbunătățirea calității vieții și a mediului în satul Țipletești prin crearea 

unui spațiu verde accesibil, prietenos și funcțional, destinat recreerii, socializării și educației 

ecologice. Prin realizarea acestui parc comunitar, proiectul își propune să transforme un teren 

nevalorificat într-un loc viu, care să aducă împreună copii, tineri, adulți și vârstnici, consolidând 

coeziunea socială și sentimentul de apartenență la comunitate. 

Obiectivul general al proiectului este consolidarea bunăstării comunitare și a coeziunii sociale în 

satul Țiplețești, prin promovarea dezvoltării durabile și a implicării active a cetățenilor în protecția 



 
 

mediului, valorificând spațiile publice verzi ca resurse comunitare pentru recreere, socializare și 

educație ecologică.  În mod concret, proiectul urmărește următoarele obiective secifice :, 

OS1. Crearea, în termen de 3 luni, a unui spațiu verde accesibil și funcțional în satul Țipletești, prin 

amenajarea și plantarea a 40-60 de arbori și arbuști pe o suprafață publică, destinată recreerii și 

socializării  comunitare. 

OS2. Implicarea activă  a cel puțin 30 de voluntari în activitățile de înverzire și amenajare a 

spațiului verde. 

OS3. Creșterea nivelului de conștientizare ecologică în comunitate prin  organizarea  a minim 2 

sesiuni de  informare  și educație ecologică  desfășurate în spațiul verde creat. 

Un element-cheie care face proiectul „Țipletești Verde” competitiv este abordarea sa participativă. 

Proiectul nu este realizat „pentru comunitate”, ci „împreună cu comunitatea”. Implicarea elevilor, a 

tinerilor, a părinților și a persoanelor vârstnice în procesul de plantare și îngrijire a spațiului verde 

va contribui la dezvoltarea responsabilității față de mediu și la asumarea rezultatelor pe termen lung. 

Activitățile proiectului sunt structurate logic și eficient. Prima etapă presupune organizarea și 

mobilizarea comunității, identificarea terenului public și informarea locuitorilor. Urmează 

activitățile de educație ecologică și instruirea voluntarilor privind plantarea corectă a copacilor. 

Etapa centrală este organizarea zilei comunitare de plantare, un eveniment cu impact social major. 

Proiectul se va încheia cu activități de promovare și stabilirea unui grup local de voluntari care să 

asigure sustenabilitatea rezultatelor. 

Rezultatele anticipate includ crearea unui parc comunitar înverzit, îmbunătățirea aspectului 

localității, creșterea implicării civice și consolidarea relațiilor sociale. Pe termen lung, proiectul va 

contribui la un mediu mai sănătos și la dezvoltarea unei comunități unite și responsabile. 

Durata totală de implementare a proiectului este de 3 luni. Această perioadă permite desfășurarea 

eficientă a tuturor etapelor proiectului: planificare și mobilizare comunitară, activități de educație 

ecologică, plantarea parcului comunitar. Proiectul va fi implementat pe teritoriul satului Țipletești, 

pe un teren public identificat în colaborare cu administrația publică locală. Beneficiarii direcți și 



 
 

indirecți ai proiectului sunt locuitorii satului Țipletești, indiferent de vârstă, cu accent pe copii, 

tineri, familii și personae vârstnice.  Implementarea proiectului va fi realizată printr-un parteneriat 

local: 

1.  ​ Primăria comunei Alexandreni 

2.  ​ Instituția de învățământ  Gimnaziul Țipletești din satul Țiplețești 

3.  ​ Grădinița ,, Licurici,, din localitate 

4.  ​ Voluntarii și cetățenii satului Țipletești 

În concluzie, „Țipletești Verde” este un proiect realist, bine fundamentat și aliniat valorilor 

europene, care răspunde unei nevoi reale a comunității și oferă soluții durabile cu impact social și 

ecologic semnificativ. 

  

  

 
​  

 



 
 

Descrierea proiectului  
Schița logică și activitățile planificate 

Scopul proiectului, obiectivele și rezultatele așteptate (specifice, măsurabile, tangibile, relevante și definite ca timp) 

Scopul proiectului 
Descrieți ce se dorește 
a atinge prin 
implementarea 
proiectului. Nu mai 
mult de 50 cuvinte. 
 

Obiectivele 
proiectului 

Activitățile proiectului 
(A.) 
Enumerați activitățile 
necesare pentru atingerea 
fiecărui rezultat în parte. Nu 
mai mult de 200 cuvinte 

Rezultatele scontate ale proiectului (R.) 
Descrieți rezultatele scontate (așteptate) ale proiectului 
pentru a atinge obiectivele setate. Nu mai mult de 150 
cuvinte 

 



 
 

Obiectivul General: 

Consolidarea 
bunăstării comunitare 
și a coeziunii sociale 
în satul Țiplețești, prin 
promovarea 
dezvoltării durabile și 
a implicării active a 
cetățenilor în protecția 
mediului, valorificând 
spațiile publice verzi 
ca resurse comunitare 
pentru recreere, 
socializare și educație 
ecologică.   

 

Obiectiv 
Specific 1: 

A.1.1 Identificarea și 
pregătirea terenului 

R. 1.1Teren public pregătit pentru plantare 

Crearea, în 

termen de 3 luni, 

a unui spațiu 

verde accesibil și 

funcțional în 

satul Țipletești, 

prin amenajarea 

și plantarea a 

40-60 de arbori 

și arbuști pe o 

suprafață 

publică, destinată 

recreerii și 

socializării  

comunitare.  

 

A.1.2Achiziționarea 
materialului săditor 

R.1.2 40-60  de copaci și arbuști disponibili și unelte 
necesare 

A.1.3 Organizarea zilei 
comunitare de plantare 

R.1.3 Parc comunitar înverzit 

A.1.4  Acțiuni de întreținere 
inițială 

R.1.4  Rată de prindere a arborilor de peste 90% 

 



 
 

Obiectiv Specific 
2: 

A.2.1Informarea comunității 
locale cu privire la scopul și 
beneficiile proiectului prin 
anunțuri, întâlniri 
comunitare și canale de 
comunicare locale. 

R.2.1 Implicarea activă a minimum 30 de voluntari în 
activitățile proiectului. 

Implicarea activă  
a cel puțin 30 de 
voluntari  în 
activitățile de 
înverzire și 
amenajare a 
spațiului verde 

A.2.2Identificarea, 
recrutarea și înregistrarea 
voluntarilor din rândul 
cetățenilor, elevilor, tinerilor 
și părinților. 

R.2.2. Creșterea nivelului de participare civică și 
responsabilitate față de spațiul public 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectiv Specific 
3: 

A2.3 Instruirea voluntarilor 
privind regulile de siguranță 
și tehnicile corecte de 
plantare și îngrijire a 
arborilor. 

 

A2.4 Implicarea directă a 
voluntarilor în activitățile de 
plantare, amenajare și 
întreținere inițială a 
spațiului verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2.3. Formarea unui nucleu local de voluntari implicați în 
inițiative comunitare de mediu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Creșterea 

nivelului de 

conștientizare 

ecologică în 

comunitate prin  

organizarea  a 

minim 2 sesiuni 

de  informare  și 

educație 

ecologică  

desfășurate în 

spațiul verde 

creat. 

 

A.3.1 Elaborarea 
conținutului educațional 
privind protecția mediului, 
importanța spațiilor verzi și 
rolul cetățenilor în 
menținerea acestora. 

​
 A.3.2 Organizarea și 
desfășurarea a minimum 
două sesiuni de informare și 
educație ecologică în spațiul 
verde creat, cu participarea 
copiilor, tinerilor și 
adulților. 

​
 A.3.3 Implicarea cadrelor 
didactice și a liderilor 
comunitari în facilitarea 
activităților educaționale. 

 

A.3.4 Promovarea mesajelor 
ecologice și a rezultatelor 
proiectului în comunitate 

 

R.3.1 Organizarea cu succes a cel puțin 2 sesiuni de 
educație ecologică în spațiul verde creat. 

  

  

R.3.2 Creșterea nivelului de informare și conștientizare 
ecologică în rândul participanților. 

 

 

 

 

R.3.3 Utilizarea spațiului verde ca platformă pentru 
activități educaționale și comunitare pe termen lung 

 

 



 
 

Relevanța proiectului pentru regiunea/raionul/localitatea unde se va desfășura activitățile de proiect 
(max. 500 cuvinte) 

De ce credeți că proiectul trebuie să fie implementat? Care este abordarea/strategia de intervenție a 
Dvs.? Vă rugăm să legați activitățile proiectului cu tematicile programului de suport financiar  
 

Proiectul „Țipletești Verde – spațiu de recreere și socializare pentru comunitate” este pe deplin 

relevant pentru contextul socio-economic și de mediu al satului Țipletești, întrucât contribuie la 

îmbunătățirea calității vieții, la protecția mediului și la consolidarea participării civice la nivel 

local. Lipsa unui spațiu verde public amenajat reprezintă o carență majoră în infrastructura 

comunitară a localității, afectând coeziunea socială și oportunitățile de implicare activă a 

cetățenilor. 

     Necesitatea proiectului a fost identificată prin dialog cu membrii comunității și cu autoritățile 

publice locale, care au semnalat nevoia de spații comune sigure, incluzive și prietenoase cu 

mediul. Proiectul răspunde acestei necesități printr-o intervenție de tip „bottom-up”, centrată pe 

implicarea directă a cetățenilor în identificarea soluțiilor și implementarea acestora. 

    Abordarea proiectului este una integrată și sustenabilă, combinând acțiuni de înverzire a unui 

teren public cu activități de educație ecologică și mobilizare civică. Prin implicarea voluntarilor, 

a instituțiilor educaționale și a administrației publice locale, proiectul promovează 

responsabilitatea comună față de spațiul public și mediul înconjurător, în conformitate cu 

principiile dezvoltării durabile. 

     Activitățile proiectului sunt aliniate obiectivelor Programului de Suport Financiar „Cetățeni în 

acțiune”, prin stimularea participării civice, promovarea inițiativelor locale și consolidarea 

democrației la nivel comunitar. Proiectul încurajează cooperarea intersectorială și contribuie la 

crearea unui model de bună practică ce poate fi replicat și în alte localități rurale din raionul 

Sîngerei. Prin crearea unui spațiu verde comunitar, proiectul generează un impact pozitiv pe 

termen lung, atât din perspectivă ecologică, cât și socială, contribuind la creșterea gradului de 



 
 

incluziune socială, la educarea ecologică a tinerilor și la dezvoltarea unei comunități active, 

responsabile și reziliente 

 
 

Impactul comunitar/local anticipate (maximum 500 cuvinte). 

Descrieți succint modul în care proiectul se încadrează în necesitatea regiunii și cum a fost identificată 
această necesitate, dar și soluțiile de intervenție? 
 

   Proiectul „Țipletești Verde – spațiu de recreere și socializare pentru comunitate” se încadrează 

în mod direct în necesitățile identificate la nivel local și regional, răspunzând unei deficiențe 

majore a satului Țipletești: lipsa unui spațiu verde public amenajat care să susțină interacțiunea 

socială, incluziunea comunitară și educația ecologică. Această necesitate a fost identificată prin 

consultări cu cetățenii, instituțiile de învățământ și administrația publică locală, care au semnalat 

lipsa infrastructurii verzi și a inițiativelor participative de mediu. 

Proiectul propune o soluție de intervenție adaptată contextului rural și capacității comunității, 

bazată pe înverzirea participativă a unui teren public. Prin plantarea a minimum 50 de arbori și 

arbuști și implicarea directă a cetățenilor în procesul de implementare, proiectul răspunde atât 

necesităților ecologice, cât și celor sociale ale comunității. Intervenția este una de tip 

„bottom-up”, în care cetățenii devin actori ai schimbării, nu doar beneficiari. 

Impactul comunitar anticipat este măsurabil și se manifestă pe mai multe niveluri, fiind strâns 

corelat cu durabilitatea proiectului. Pe termen scurt, proiectul va genera un spațiu verde 

funcțional și accesibil pentru aproximativ 900 de locuitori ai satului Țipletești, îmbunătățind 

calitatea mediului și aspectul zonei centrale a localității. Amplasarea spațiului verde în imediata 

apropiere a Casei de Cultură, care urmează a fi renovată, asigură integrarea acestuia într-un pol 

comunitar activ, unde se vor desfășura constant activități culturale, educaționale și sociale. Pe 

termen mediu, prin implicarea a minimum 30 de voluntari și organizarea sesiunilor de educație 

ecologică, comunitatea va dezvolta competențe și atitudini responsabile față de mediu și spațiile 

publice. Pe termen lung, parcul înverzit va funcționa ca infrastructură comunitară de suport 



 
 

pentru evenimentele organizate la Casa de Cultură, contribuind la menținerea rezultatelor 

proiectului, la consolidarea coeziunii sociale și la creșterea participării civice, ceea ce garantează 

sustenabilitatea inițiativei după finalizarea finanțării. De asemenea, parteneriatul cu instituțiile de 

învățământ va permite integrarea spațiului verde în activități educaționale nonformale, sporind 

impactul educativ al proiectului. 

Prin soluțiile de intervenție propuse – mobilizare civică, educație ecologică și gestionare 

participativă a spațiului public – proiectul generează un impact durabil, aliniat obiectivelor 

Programului de Suport Financiar „Cetățeni în acțiune” și valorilor Uniunii Europene privind 

dezvoltarea durabilă, participarea civică și coeziunea socială. „Țipletești Verde” contribuie astfel 

la transformarea comunității într-una mai activă, mai incluzivă și mai rezilientă 

 

Analiza problemei (maximum 500 cuvinte) 

Care este situația de referință în prezent? Care sunt provocările ce stau la baza justificării intervenției? 
Care sunt problemele principale pe care le abordați în propunerea de proiect a Dvs? De ce au apărut 
aceste probleme? Au existat proiecte/intervenții/activități pentru soluționarea acestor provocări? Există 
orice documente/decizii care au fost aprobate de autoritatea publică locală sau națională pentru 
abordarea acestor probleme? 

Analiza problemei pentru proiectul „Țipletești Verde – spațiu de recreere și socializare pentru 

comunitate” evidențiază o situație de referință specifică multor localități rurale din raionul 

Sîngerei, caracterizată prin lipsa infrastructurii verzi publice și a spațiilor comunitare funcționale. 

În prezent, satul Țipletești nu dispune de un parc sau de un spațiu verde amenajat destinat 

recreerii, socializării și activităților educative în aer liber, ceea ce afectează negativ calitatea vieții 

locuitorilor și limitează interacțiunea socială între diferite categorii de vârstă. Această situație se 

reflectă într-un nivel redus de utilizare a spațiilor publice și într-o implicare civică scăzută în 

inițiativele de protecție a mediului. 

Principalele provocări care justifică intervenția propusă sunt degradarea sau nevalorificarea 

terenurilor publice, lipsa inițiativelor locale de înverzire și absența unei culturi a responsabilității 

față de spațiul public. Comunitatea se confruntă, de asemenea, cu efectele schimbărilor climatice, 



 
 

precum creșterea temperaturilor în perioadele de vară și reducerea zonelor umbrite, ceea ce 

accentuează necesitatea creării unor spații verzi care să contribuie la un microclimat mai 

favorabil. În lipsa unor alternative locale de petrecere a timpului liber, copiii și tinerii sunt mai 

puțin implicați în activități comunitare, iar persoanele vârstnice se confruntă cu un grad sporit de 

izolare socială. 

Problemele abordate prin propunerea de proiect includ lipsa unui spațiu verde comunitar 

accesibil, nivelul scăzut de educație ecologică și participare civică, precum și utilizarea 

ineficientă a terenurilor publice. Aceste probleme au apărut ca urmare a resurselor financiare 

limitate ale administrației publice locale, a prioritizării altor domenii de intervenție și a absenței 

unor inițiative comunitare structurate care să vizeze protecția mediului și dezvoltarea durabilă. 

Deși au existat acțiuni punctuale de salubrizare sau plantări izolate, acestea nu au avut caracter 

sistemic și nu au generat un impact durabil asupra comunității. 

Până în prezent, nu au fost implementate proiecte complexe sau integrate de înverzire comunitară 

în satul Țipletești, iar intervențiile anterioare s-au limitat la acțiuni sporadice, fără un cadru clar 

de responsabilitate și monitorizare. Totodată, la nivel local există deschidere și susținere din 

partea administrației publice pentru inițiative care contribuie la îmbunătățirea mediului și a 

calității vieții, în concordanță cu documentele strategice naționale privind dezvoltarea durabilă și 

protecția mediului, precum și cu direcțiile de acțiune promovate de autoritățile publice locale. În 

acest context, proiectul „Țipletești Verde” răspunde unei nevoi reale și oferă o soluție coerentă și 

sustenabilă, fundamentată pe implicarea comunității și pe utilizarea responsabilă a resurselor 

locale, contribuind la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă și la consolidarea coeziunii 

sociale la nivel local. 

  

 

 



 
 

Parteneriatele locale (maximum 400 cuvinte) 

Descrieți parteneriatele la nivel local care au fost stabilite sau vor fi stabilite pentru a susține 
implementarea proiectului. 
 
 

    Parteneriatele locale reprezintă un element esențial pentru implementarea eficientă și durabilă 

a proiectului „Țipletești Verde – spațiu de recreere și socializare pentru comunitate”, întrucât 

acestea asigură mobilizarea resurselor locale, implicarea comunității și asumarea rezultatelor pe 

termen lung. Proiectul se bazează pe colaborarea dintre administrația publică locală, instituțiile 

de învățământ, grupul de inițiativă și cetățenii satului Țipletești, fiecare partener având un rol clar 

și complementar în procesul de implementare. 

Un partener-cheie al proiectului este Primăria comunei Alexandreni, care va sprijini inițiativa 

prin facilitarea accesului la terenul public destinat înverzirii, acordarea avizelor necesare și 

susținerea logistică a activităților. Implicarea administrației publice locale conferă legitimitate 

proiectului și contribuie la integrarea spațiului verde creat în infrastructura comunitară a 

localității, asigurând totodată continuitatea și întreținerea acestuia după finalizarea proiectului. 

Instituțiile de învățământ din satul Țipletești, inclusiv instituția de învățământ preuniversitar și 

grădinița din localitate, vor avea un rol important în componenta educațională a proiectului. 

Acestea vor contribui la mobilizarea elevilor, cadrelor didactice și părinților, precum și la 

organizarea activităților de educație ecologică și voluntariat. Implicarea școlii și a grădiniței va 

permite integrarea proiectului în activitățile educaționale nonformale și va consolida impactul 

educativ asupra copiilor și tinerilor. 

Grupul de inițiativă locală „Uniți pentru comunitate”, în calitate de solicitant, va coordona 

implementarea proiectului, va gestiona activitățile planificate și va asigura comunicarea dintre 

parteneri. Grupul de inițiativă va mobiliza voluntarii, va facilita participarea cetățenilor și va 

monitoriza desfășurarea activităților, contribuind la crearea unui model de implicare civică la 

nivel local. 



 
 

Un alt partener important este comunitatea locală, reprezentată de voluntari, părinți, tineri și 

persoane vârstnice, care vor participa activ la activitățile de plantare și îngrijire a spațiului verde. 

De asemenea, pot fi stabilite parteneriate punctuale cu agenți economici locali sau persoane fizice 

din sat, care pot contribui prin donații în natură, suport logistic sau expertiză practică. Prin aceste 

parteneriate locale, proiectul va beneficia de susținere comunitară largă, va asigura 

implementarea eficientă a activităților și va crea premisele pentru durabilitatea rezultatelor 

obținute 

 
 
 
 
 



 

Planul de acțiuni pentru implementarea proiectului  

*adăugați rânduri la necesitate 
 

Rezultate (R.) Activitatea / luna I II III IV 
 Obiectiv Specific 1  Crearea spațiului 

verde comunitar 
    

R.1 Spațiu verde comunitar creat 
și funcțional 

A.1.1Identificarea și pregătirea terenului 
public 

X    

A.1.2 Achiziționarea materialului săditor 
și a uneltelor necesare 

X    

A 1.3 Organizarea zilei comunitare de 
plantare 
 
A1.4. Acțiuni de întreținere inițială 

 X 
 
 
X 

 
 
 
X 

 
 

 Obiectiv Specific 2 
 Implicarea voluntarilor 

    

R.2Voluntari implicați activ A. 2.1 Informarea comunității locale X    
A.​ 2.2 Identificarea și recrutarea 

voluntarilor 
X    

A 2.3  Instruirea voluntarilor 
 
A 2.4 Implicarea voluntarilor în activități 

 X 
 
X 

  
 

 R. 3 Nivel sporit de 
conștientizare ecologică 
 
 

A 3.1 Elaborarea conținutului educațional 
 
A3.2 Sesiunea educațională nr. 1 
 

 
 
 
 

X 
 
X 
 

 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
Monitorizare și Evaluare 

 A.3.3 Sesiunea educațională nr. 2 
 
A3.4 Promovarea mesajelor ecologice 
 
 
 
Colectarea indicatorilor, rapoarte, 
fotografii 

 
 
 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
X 

X 
 
X 
 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Gestionarea riscurilor (maximum 400 cuvinte) 

Descrieți riscurile prevăzute de Dvs. pentru implementarea proiectului și modul în care le veți aborda în 
implementarea proiectului.  

 

    Gestionarea riscurilor în cadrul proiectului „Țipletești Verde – spațiu de recreere și socializare 

pentru comunitate” este abordată într-un mod preventiv și realist, având în vedere specificul 

intervenției, durata proiectului și contextul local. Principalele riscuri identificate sunt de natură 

operațională, organizațională, de mediu și de sustenabilitate, iar pentru fiecare dintre acestea sunt 

prevăzute măsuri concrete de diminuare. 

Un prim risc îl constituie condițiile meteorologice nefavorabile în perioada planificată pentru 

activitățile de plantare, cum ar fi ploi abundente sau perioade de secetă, care pot întârzia desfășurarea 

activităților sau pot afecta rata de prindere a materialului săditor. Pentru a gestiona acest risc, 

proiectul prevede o planificare flexibilă a calendarului de activități, cu stabilirea unor perioade 

alternative pentru plantare, precum și selectarea unor specii de arbori și arbuști adaptate condițiilor 

pedoclimatice locale. De asemenea, voluntarii vor fi instruiți privind tehnicile corecte de plantare și 

udare, pentru a asigura o rată de prindere ridicată. 

Un alt risc este nivelul redus de participare a comunității la activitățile de voluntariat. Acest risc va fi 

diminuat printr-o campanie de informare și mobilizare realizată în colaborare cu administrația publică 

locală, instituțiile de învățământ și liderii informali ai comunității. Implicarea copiilor și tinerilor, 

precum și organizarea activităților sub forma unui eveniment comunitar atractiv, vor contribui la 

creșterea gradului de participare și a sentimentului de apartenență. 

Riscurile de natură organizațională, precum întârzieri în achiziționarea materialelor sau lipsa 

coordonării între parteneri, vor fi gestionate prin stabilirea clară a responsabilităților fiecărui actor 

implicat și prin monitorizarea constantă a progresului proiectului de către coordonatorul grupului de 

 



 
 

inițiativă. Comunicarea periodică cu partenerii locali va permite identificarea rapidă a eventualelor 

dificultăți și ajustarea planului de acțiuni. 

Un risc pe termen mediu este lipsa întreținerii spațiului verde după finalizarea proiectului. Acest risc 

va fi prevenit prin implicarea administrației publice locale și a comunității în asumarea 

responsabilității pentru îngrijirea spațiului creat, precum și prin constituirea unui grup local de 

voluntari care va monitoriza și sprijini întreținerea acestuia. Prin aceste măsuri concrete, proiectul 

asigură o gestionare eficientă a riscurilor și crește șansele de implementare cu succes și de obținere a 

unui impact durabil. 

  

 

 

 

Monitorizare și evaluare; diseminarea rezultatelor (maximum 600 cuvinte) 

Când și cum se va fi efectuată monitorizarea implementării proiectului, evidența indicatorilor de 
progres, succesul activităților și rezultatelor. 

    Monitorizarea și evaluarea implementării proiectului „Țipletești Verde – spațiu de recreere și 

socializare pentru comunitate” vor fi realizate pe toată durata proiectului, într-un mod sistematic și 

transparent, pentru a asigura atingerea obiectivelor stabilite, utilizarea eficientă a resurselor și 

obținerea rezultatelor anticipate. Procesul de monitorizare va fi coordonat de coordonatorul 

proiectului, în colaborare cu membrii grupului de inițiativă și partenerii locali, și va începe din prima 

lună de implementare. 

Monitorizarea va fi efectuată continuu, prin urmărirea indicatorilor de progres stabiliți în planul de 

activități. Aceștia includ indicatori cantitativi, precum numărul de arbori și arbuști plantați, numărul 

de voluntari implicați, numărul de activități de educație ecologică organizate și numărul de 

 



 
 

beneficiari direcți, precum și indicatori calitativi, cum ar fi nivelul de implicare a comunității, gradul 

de satisfacție al participanților și calitatea spațiului verde creat. Evidența indicatorilor va fi realizată 

prin liste de participare, rapoarte de activitate, fotografii înainte și după implementare și fișe de 

monitorizare completate de echipa de proiect. 

Evaluarea proiectului va fi realizată în două etape: evaluare intermediară și evaluare finală. Evaluarea 

intermediară va avea loc la mijlocul perioadei de implementare și va avea scopul de a analiza 

progresul activităților, respectarea calendarului și identificarea eventualelor dificultăți. Pe baza 

acestei evaluări, vor fi adoptate măsuri corective, dacă este necesar, pentru a asigura îndeplinirea 

obiectivelor proiectului. Evaluarea finală va fi realizată la încheierea proiectului și va analiza gradul 

de realizare a obiectivelor, eficiența activităților desfășurate și impactul inițial asupra comunității. 

Evaluarea va evidenția impactul proiectului asupra comunității, gradul de implicare civică și 

îmbunătățirea vizibilă a mediului local. 

Succesul activităților și al rezultatelor va fi apreciat prin compararea situației inițiale cu cea de la 

finalul proiectului, respectiv existența unui spațiu verde comunitar funcțional, nivelul de participare 

civică și gradul de utilizare a spațiului creat. De asemenea, feedback-ul beneficiarilor va fi colectat 

prin discuții informale și chestionare scurte, pentru a evalua percepția comunității asupra utilității și 

relevanței proiectului. 

Diseminarea rezultatelor proiectului va fi realizată pe parcursul și la finalul implementării, pentru a 

asigura vizibilitatea inițiativei și pentru a încuraja replicarea bunelor practici. Rezultatele vor fi 

promovate prin intermediul rețelelor sociale, al paginii online a administrației publice locale, prin 

afișe informative amplasate în localitate și prin organizarea unui eveniment comunitar de prezentare a 

rezultatelor. Totodată, partenerii locali și instituțiile de învățământ vor fi implicați în diseminarea 

informațiilor către beneficiari și alte comunități interesate. 

 



 
 

Prin acest sistem clar de monitorizare, evaluare și diseminare, proiectul asigură transparența 

implementării, evidențierea impactului obținut și valorificarea rezultatelor în beneficiul comunității 

din satul Țipletești. 

 

 

 

Durabilitatea proiectului (maximum 600 cuvinte) 

Ce planificați să faceți ca să asigurați durabilitatea rezultatelor proiectului? 

    Durabilitatea proiectului „Țipletești Verde – spațiu de recreere și socializare pentru comunitate” 

reprezintă un element central al intervenției propuse și este asigurată printr-o abordare integrată care 

combină asumarea comunitară, parteneriatele locale, educația ecologică și utilizarea eficientă a 

resurselor existente. Încă din etapa de planificare, proiectul este conceput nu ca o acțiune punctuală, 

ci ca un proces de transformare pe termen lung a unui spațiu public și a atitudinii comunității față de 

mediu și bunurile comune. 

Un prim pilon al durabilității este implicarea activă a comunității locale pe parcursul întregului 

proces de implementare. Cetățenii, în special copiii, tinerii și părinții, sunt implicați direct în 

activitățile de plantare și îngrijire a spațiului verde, ceea ce generează un sentiment de apartenență și 

responsabilitate față de rezultatele obținute. Experiența arată că spațiile create prin participare 

comunitară sunt mai bine întreținute și utilizate pe termen lung, deoarece beneficiarii se identifică cu 

rezultatul final. 

Un al doilea element important îl constituie parteneriatul cu administrația publică locală, care va 

integra spațiul verde creat în infrastructura comunitară a localității. Primăria va sprijini întreținerea 

de bază a zonei verzi (curățenie, udare periodică, protejarea arborilor) și va încuraja utilizarea 

 



 
 

acestui spațiu pentru activități comunitare și evenimente locale. Astfel, rezultatele proiectului vor fi 

menținute și valorificate și după finalizarea finanțării. 

Durabilitatea este susținută și prin componenta educațională a proiectului. Activitățile de educație 

ecologică desfășurate în cadrul proiectului vor contribui la formarea unor comportamente 

responsabile față de mediu, în special în rândul copiilor și tinerilor. Spațiul verde creat va putea fi 

utilizat ulterior ca „laborator verde” pentru activități educaționale nonformale, lecții în aer liber și 

inițiative de voluntariat, amplificând impactul educativ al proiectului. 

Din punct de vedere ecologic, durabilitatea este asigurată prin selectarea unor specii de arbori și 

arbuști adaptate condițiilor locale, care necesită întreținere minimă și au o rată ridicată de prindere. 

Arborii și arbuștii plantați vor contribui pe termen lung la îmbunătățirea calității aerului, crearea 

unui mediu mai sănătos și mai atractiv. Prin instruirea voluntarilor privind îngrijirea plantelor și 

stabilirea unor reguli simple de utilizare a spațiului verde, se reduce riscul degradării acestuia în 

timp. 

Un alt aspect al durabilității este replicabilitatea proiectului. Modelul de intervenție propus – 

înverzire participativă, mobilizare civică și colaborare locală – poate fi replicat cu ușurință în alte 

zone ale satului sau în localități învecinate, utilizând experiența acumulată și resursele locale. 

Grupul de inițiativă „Uniți pentru comunitate” își propune să continue promovarea inițiativelor de 

mediu și să identifice noi oportunități de finanțare pentru extinderea activităților. 

În concluzie, durabilitatea proiectului „Țipletești Verde” este asigurată prin asumarea comunitară, 

sprijinul autorităților locale, educația ecologică și integrarea rezultatelor în viața cotidiană a 

comunității. Aceste elemente creează premisele menținerii și dezvoltării rezultatelor pe termen lung, 

contribuind la o comunitate mai unită, mai responsabilă și mai rezilientă. 

  

 

 



 
 

 

 

 
 
 
Acest program de susținere financiară este realizat cu suportul Uniunii Europene în cadrul proiectului INSPIRĂ Moldova 
prin intermediul proiectului „IMPACT Sîngerei- Mobilizare Incluzivă pentru Participare și Transformare Civică în Sîngerei” 
implementat de Asociația Obștească Clinica Juridică Bălți (Nord) în parteneriat cu Consiliul Raional Sîngerei. 
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