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ASIGNATURA HS CAT.:
ADMINISTRACION Y CONDUCCION DE OBRAS 03

e Conoceran diversas definiciones y podran identificar los principios

e OBJETIVO GENERAL basicos de la administracién de obras.

e Conoceran, identificaran y aplicaran los conceptos que intervienen en
una direccion de obra.

® Investigaran, conocerdn, analizaran y asociaran los conceptos que
intervienen en una conduccién de obras en construccién.

o Aplicaran y desarrollaran habilidades de conceptos aprendidos de un
proyecto, desde los preliminares para el disefio hasta su ejecucion en
obra de construccidn.

® “Analizar las necesidades de un cliente y elaborar el programa de

e OBIJETIVOS ESPECIFICOS necesidades”

e “Elaborar anteproyectos de soluciones espaciales edilicias
constructivas y técnicas para un programa de necesidades
determinado”

e “Proyectar soluciones espaciales edilicias, constructivas y
técnicas para un anteproyecto determinado”

e  “Dirigir la ejecucidn de procesos constructivos en general.”

e “Gestionar y administrar la ejecucién del
proceso constructivo en general”

® “Prestar servicios de evaluacion técnica a
terceros”

® “Asesorar técnicamente a terceros”

UNIDAD 1: Introduccién a la materia: {Que es la Administracidn de Proyectos y
e CONTENIDOS Obras?. Funciones de la Administracion de Obra. ¢Quién es el Administrador de
Obra?. Importancia del Administrador de Obra. Identificar y Conocer los distintos
organismos publicos y privados que participan en la gestion y aprobacion de un
proyecto de arquitectura en los municipios en zona de influencia de los alumnos,
Capital, Valle Viejo, F.M.E, Capayan, etc.

UNIDAD 2: Obrador: Consideraciones generales. Planificacién del obrador.
Disefio del Obrador. Proyecto y distribucion del obrador. Coordinar con otras
asignaturas para realizar visitas en obra y hacer relevamientos de obradores
insitu.

UNIDAD 3: Sistemas de Ejecucién de Obras. Calificaciones de los sistemas de
ejecucion de obras. Por administracion y por contratos. Sus variantes.
Obligaciones y responsabilidades de las partes intervinientes. Ejecucién por
administracién propia o por administracion delegada. Contratos de obra de
precios predeterminados o anticipos. Su clasificacion y razéon de su
denominacién. Programacion de la obra arquitectdnica: Plan de avance y
programa de trabajo. Métodos de barras y graficos de caminos criticos. Trabajos
con planillas Excel de calculos (Analisis de costos, cémputos y presupuestos,
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UNIDAD 5: Documentacion de obra: Dos libros principales. Inspeccion de obra.
Procedimiento para ejecucidon de obras por contrato. Adjudicacién de obras.
Tipos de adjudicaciones. Licitacion Privada y Pudblica. Licitaciones vy
reglamentaciones. Aviso de llamado. Pliego de base. Plazo de llamado. Depdsito
de Garantia. Preparacion de las propuestas. Ley de Obras Publicas: Comentario
sobre la misma.

e BIBLIOGRAFIA

e Apuntes de la citedra

e Ley de Obras Publicas de la Provincia

e Legislacién de la Construccidon y Derecho del Trabajo — Autor Pedro C.
Sédnchez — Aurora M. Sanchez

® Arquitectura Legal — Las Propuestas del Estudio Butlow & Bustos - Autor
Daniel Enrique Butlow

® Régimen de la Construccion — Autor Alcides Greca

® Honorarios Profesionales por Obra Encomendada y no Encomendada. —
Autor Daniel Enrique Butlow

o Administracion de obras - Autor Daniel Enrique Butlow

o METODOLOGIA

Como estrategia metodoldgica se realizaran trabajos practicos grupales e
individuales, evaluando los rendimientos de trabajos colaborativos y
coordinacidn de equipo y en los TP individuales el desempefio personal frente a
los requerimientos pedidos. Los TP pueden ser de forma oral

(expositiva-didactica) o escrita (narrativa-informativa, monografica, etc.)

e __PLANIFICACION — CRONOGRAMA POR TRIMESTRE

TERCER CUATRIMESTRE

® _UNIDAD1

PRIMER CUATRIMESTRE o UNIDAD 2
SEGUNDO ® UNIDAD 3
CUATRIMESTRE & __UNIDAD 4

e UNIDADS

e EVALUACION

-Criterios de Evaluacion

1)

Dominio del contenido

a. Uso correcto del vocabulario técnico/disciplinar
b. Independencia cognitiva
c. Transferencia de conocimiento a nuevas situaciones o contextos
d. Desarrollo de habilidades y destrezas.
Participacién
a. Compromiso y disposicion para realizar tareas
b. Asumir posicion critica durante el proceso formativo
c. Actitud reflexiva
Creatividad
a. Flexibilidad en el abordaje de tareas
b. Perseverancia
c. Apertura al cambio
Comunicacién
a. Escucha atenta

b. Precisidn y claridad para expresar sus ideas
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® Realizacién/desarrollo del trabajo practico
® Presentacion de la Carpeta terminada

Recuperatorio de Diciembre: Es escrita y con presentacion de carpeta

Examen en Marzo: Tribunal Oral con presentacion de carpeta.




