



**รายงานการติดตามและประเมินผลแผน  
พัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564  
ประจำปีงบประมาณ 2561**



**โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี**

# คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถูกต้องตามระเบียบคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 ขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี

## สารบัญ

<b>ส่วนที่ 1 บทนำ</b>	1
<b>ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และแนวทางการพัฒนา</b>	5
<b>ส่วนที่ 3 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา</b>	6
แบบที่ 1 การกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	6
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	8
แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	12
แบบที่ 3/2 แบบประเมินผลการดำเนินงานแบบเชิงคุณภาพ (ประเมิน ความพึงพอใจ)	14

**ส่วนที่ 4 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแบบเชิงปริมาณ  
ด้วย ระบบ E-plan** 15

**ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561**  
16

**ส่วนที่ 6 สรุปผลและข้อเสนอแนะ**  
22

**ภาคผนวก**  
**บัญชีแสดงผลการดำเนินงาน**

**ส่วนที่ 1**  
**บทนำ**

**ความเป็นมา**

การติดตามและประเมินผล ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับ เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินให้ลุ่่วง ค่าใช้จ่ายของโครงการสูงกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ หรือได้รับน้อยกว่าเท่าที่ควร จะเกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบ ตรงกันข้ามหากโครงการที่มีระบบการติดตามและประเมินผลที่ดีแล้วจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน ได้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย การรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงหรือแก้ปัญหา

แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2560-2564) และแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการว่าเป็นไปตามแผนพัฒนาที่กำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จระดับใด

## **1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล**

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน ให้ลุ่่วงค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลา ในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังจากการดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตาม

แผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

## 2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

2.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

2.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

2.3 เพื่อให้รู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ตำบลไทยบุรีและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

2.4 เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

2

## 3. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี นั้นดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสอง

คน

(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน

สองคน

(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สำหรับข้อ (3) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรส่วนท้องถิ่น ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) ปี 2561 ให้ใช้ข้อความต่อไปนี้ แทน

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

#### **4. ระเบียบ วิธีและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล**

กรอบและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลโดยอาศัยหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

□ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

□ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

□ คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยได้กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ดังนี้

## **1) แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรีโดยตนเอง**

แบบที่ 1 เป็นแบบที่ใช้ในการประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินตนเองในการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่าดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่

## **2) แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

แบบที่ 2 เป็นเครื่องมือสำหรับติดตามตนเองที่สามารถนำไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรีรายไตรมาส ไปใช้ติดตามความก้าวหน้าของผลการดำเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

## **3) แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ (แบบที่ 3/1)**

แบบที่ 3/1 เป็นเครื่องมือในการประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ มีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง **หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ**

## **4) แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรีในภาพรวม**

แบบที่ 3/2 เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม **โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้งหลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ**

## **5. วิธีในการติดตามและประเมินผล**

(1) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)

ดั่งนี้ (2) ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลเป็นระยะเวลาหกเดือน

- เดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561
- เดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561

(3) ดำเนินการตรวจสอบในระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาและ  
กิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ประจำปีงบประมาณนั้น ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่

(4) สรุปผลการดำเนินโครงการในแผนพัฒนา

(5) เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล

4

## **(6) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี**

ประธาน	6.1 นายทวี กาญจนดี	ผู้ทรงคุณวุฒิ
ส่วนตำบล	6.2 นายสมบัติ รักเถาว์	สมาชิกสภาองค์การบริหาร
กรรมการ		
ส่วนตำบล	6.3 นายสุรินทร์ รักเถาว์	สมาชิกสภาองค์การบริหาร
กรรมการ		
ตำบล	6.4 นางศศิวรรณ จันทร์สอน	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
กรรมการ		
กรรมการ	6.5 นายเหียบ คงพันธ์	ผู้แทนประชาคม
กรรมการ	6.6 นางพัทธนันท์ นิลพัฒน์	ผู้แทนภาคราชการ
กรรมการ		

6.7 นายวิชัย คงทอง ผู้แทนภาคราชการ  
กรรมการ

6.8 นายสุขสวัสดิ์ ชัยทิพย์ ผู้อำนวยการกองช่าง  
กรรมการ

6.9 นายประจวบ ไหมนุ้ย ผู้ทรงคุณวุฒิ  
กรรมการ

6.10 นางวาริรัตน์ คงประดับ หัวหน้าสำนักปลัด  
กรรมการและเลขานุการ

## ส่วนที่ 2

### ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และแนวทางการพัฒนา

#### 1) วิสัยทัศน์การพัฒนา

“เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีบริการสาธารณะพื้นฐานเป็นหลัก และครอบคลุมทั้งตำบล”

#### 2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

ที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แนวทางการการพัฒนา
1	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	แนวทางที่ 1 ก่อสร้างและบำรุงรักษาถนน แนวทางที่ 2 ก่อสร้างและบำรุงรักษาสะพาน ท่อระบายน้ำ แนวทางที่ 3 ก่อสร้างและขยายเขตประปา แนวทางที่ 4 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
2	ด้านการพัฒนาสังคม	แนวทางที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพประชาชน แนวทางที่ 2 พัฒนาสตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ แนวทางที่ 3 ส่งเสริมการศึกษา แนวทางที่ 4 ส่งเสริมการอนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรม แนวทางที่ 5 ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ แนวทางที่ 6 การป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
3	ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	แนวทางที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ แนวทางที่ 2 สนับสนุนเงินทุนในการประกอบอาชีพ
4	ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แนวทางที่ 1 สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

		แนวทางที่ 2 การดูแลแหล่งน้ำตามธรรมชาติ
5	<b>ด้านการบริหารจัดการ องค์กร</b>	แนวทางที่ 1 พัฒนาบุคลากร  แนวทางที่ 2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน แนวทางที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บราย ได้ แนวทางที่ 4 พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซมสถาน ที่ เครื่องมือเครื่องใช้ ระบบ เทคโนโลยีการปฏิบัติงาน แนวทางที่ 5 พัฒนาการบริหารประชาชน

### ส่วนที่ 3

## ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สรุปผลการติดตามการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(พ.ศ.2561-2564) ประจำปี

งบประมาณ 2561 เพื่อประเมินผลและรวบรวมผลการดำเนินงาน ซึ่งได้จากการประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติคือการอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการ และผลการดำเนินการเมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณไปแล้ว มาสรุปเป็นภาพรวมผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2561 เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานและทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น สรุปได้ดังต่อไปนี้

### แบบที่ 1 การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**คำชี้แจง** :แบบที่ 1เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรีโดยจัดทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้งหลังจากที่องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรีได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

**ชื่อ : องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัด นครศรีธรรมราช**

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
<b>ส่วนที่ 1 คณะกรรมการส่วนท้องถิ่น</b>		
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนท้องถิ่น	✓	
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
3. มีการประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
<b>ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาส่วนท้องถิ่น</b>		
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการจัดทำแผน	✓	
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ	✓	

ศักยภาพของท้องถิ่น		
11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น	✓	
12. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
13. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	

7

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
14. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
15. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
17. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่		✓

## **แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**คำชี้แจง :** แบบที่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

### **ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป**

- 1. ชื่อ องค์กรบริหารส่วนตำบลไทยบุรี**
- 2. รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่**

(✓) ไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม - ธันวาคม )  
มกราคม - มีนาคม )

(✓) ไตรมาสที่ 2 (

(✓) ไตรมาสที่ 3 ( เมษายน - มิถุนายน ) (✓) ไตรมาสที่ 4 ( กรกฎาคม - กันยายน )

**ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**3. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)**

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		รวม 4 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<b>1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</b>	18	8,990,000	16	9,255,000	16	8,520,000	10	6,039,000	60	32,804,000
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	4	4,736,000							4	4,736,000
1.2 แผนงานการพาณิชย์										
<b>รวม</b>	22	13,726,000	16	9,255,000	16	8,520,000	10	6,039,000	64	37,540,000
<b>2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม</b>	5	607,100	1	30,000	1	30,000	1	30,000	8	697,100
2.1 แผนงานสาธารณสุข	1	15,000								
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5	13,403,200	5	14,281,800	5	14,284,500	5	14,284,500	20	56,254,000
2.3 แผนงานงบกลาง	3		2	90,000	2	90,000	2	89,440	9	
	17	122,560	12	4,039,000	10	3,763,500	10	3,763,500	49	392,000
	12		10		10		10		42	

2.4 แผนงาน รักษาความ สงบภายใน		6,598, 000		685,00 0		384,50 0		384,50 0		18,164, 000
2.5 แผนงาน การศึกษา		684,50 0								2,138,5 00
2.6 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ										
<b>รวม</b>	43	21,430 ,360	30	19,125 ,800	28	18,552 ,500	28	18,551 ,940	128	77,645, 600
<b>3.การ พัฒนา ด้าน เศรษฐกิจ</b>										
3.1 แผนงาน การเกษตร	4	48,600	3	30,000	3	30,000	3	30,000	13	138,60 0
<b>รวม</b>	4	48,600	3	30,000	3	30,000	3	30,000	13	138,60 0

9

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		รวม 4 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประ มาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประ มาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประ มาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประ มาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประ มาณ (บาท)
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านการ อนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม										
4.1 แผนงาน สาธารณสุข	2	28,170							2	28,170
	1	50,000							1	50,000

4.2 แผนงาน รักษาความ สงบภายใน										
<b>รวม</b>	3	78,170							3	78,170
<b>5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ด้านการ บริหาร จัดการ องค์กร</b>	16	283,500	6	25,228,000	5	228,000	5	228,000	32	25,967,500
5.1 แผนงาน บริหารทั่วไป	6	100,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	9	250,000
5.2 แผนงาน การศึกษา	3	0	3	260,000	3	260,000	3	260,000	12	1,040,000
5.3 แผนงาน บริหารงาน คลัง	2	260,000	2	20,000	2	20,000	2	10,000	8	80,000
5.4 แผนงาน สร้างเข้มแข็ง ของชุมชน		20,000					1	2,400,000	1	2,400,000
5.5 แผนงาน สาธารณสุข										
<b>รวม</b>	27	663,500	12	25,558,000	11	558,000	12	2,958,000	62	29,737,500
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	99	35,946,630	61	53,968,800	58	27,660,500	53	27,578,940	270	145,139,870

### 3.1 จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		รวม 4 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา			14	8,367,000	14	6,330,000	10	5,906,000	38	20,603,000

<b>โครงสร้างพื้นฐาน</b> 1.1 แผนงาน เคหะและ ชุมชน										
<b>รวม</b>			14	8,367, 000	14	6,330, 000	10	5,906, 000	38	20,603, 000

10

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		รวม 4 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<b>2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา</b>										
<b>การพัฒนา</b>										
<b>ด้านสังคม</b>										
2.1 แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	31	234,100	2	15,000	2	570,000	2	570,000	37	1,944,100
2.2 แผนงาน สาธารณสุข			1	30,000	1	30,000	1	30,000	3	90,000
2.3 แผนงาน รักษาความ สงบภายใน	2	470,000	4	640,000	3	295,000	3	270,000	12	1,675,000
2.4 แผนงาน การศึกษา	1		1		1		1		4	
2.5 แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ		40,000		40,000		40,000		40,000		160,000
<b>รวม</b>	34	744,100	10	1,295,000	7	935,000	7	910,000	58	3,884,100

<b>3.การ พัฒนาด้าน เศรษฐกิจ</b>										
3.1 แผนงาน การเกษตร			2	32,700	2	32,700	2	32,700	6	98,100
<b>รวม</b>			2	30,000	2	32,700	2	32,700	6	98,100
<b>4.การ พัฒนาด้าน การอนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม</b>										
4.1 แผนงาน สาธารณสุข			4	71,000	4	71,000	4	71,000	12	213,000
<b>รวม</b>			4	71,000	4	71,000	4	71,000	12	213,000
<b>5.การ พัฒนาด้าน การบริหาร จัดการ องค์กร</b>										
5.1 แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	5	148,400	10	586,800	8	232,800	8	232,000	31	1,200,000
5.2 แผนงาน การศึกษา			2	173,000					2	173,000
<b>รวม</b>	5	148,000	12	759,800	8	232,800	8	232,000	33	1,373,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	39	892,500	42	10,525,500	35	7,601,500	31	7,151,700	147	26,171,200

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่เสร็จ		จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	15	10.88	-	-	7	5.07	-	-	-	-	22	15.94
2.การพัฒนาด้านสังคม	69	50.00	-	-	8	5.80	-	-	-	-	77	55.79
3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	1	0.72	-	-	3	2.17	-	-	-	-	4	2.89
4.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	3	2.17	-	-	-	-	3	2.17
5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร	17	12.31	-	-	15	10.87	-	-	-	-	32	23.18
<b>รวม</b>	<b>102</b>	<b>73.91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36</b>	<b>26.08</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>138</b>	<b>100</b>

## 5) การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2561

### 5.1 การเบิกจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	13	5,482,940.74
2.การพัฒนาด้านสังคม	69	15,416,151.20
3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	1	18,135
4.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		-
5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร	17	423,070
<b>รวม</b>	<b>100</b>	<b>21,340,296.94</b>

### ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

#### 1. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 2561

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
1. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านคูเถร	✓	-	-	1,684,000	1,680,000
2. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านไม้มุก	✓	-	-	1,684,000	1,680,000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		-	-	<b>3,368,000</b>	<b>3,360,000</b>

12

### แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

**คำชี้แจง :** แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2560–2564) และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

#### ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

- 1) ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี
- 2) รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

#### ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในงบประมาณ พ.ศ. 2561

**3)จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้  
อนุมัติงบประมาณปีงบประมาณ 2561**

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ			
	โครงการใน แผน พัฒนา ฯ	โครงการ ที่ อนุมัติ งบฯ	โครงการ ที่ได้ ปฏิบัติ	คิด เป็น ร้อยละ ที่ป รากฎ ใน แผน พัฒนา ฯ
<b>1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน</b>	18	13	13	72.22
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน	4	2	2	50.00
1.2 แผนงานการพาณิชย์				
<b>2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม</b>	36	36	33	91.66
2.1 แผนงานสาธารณสุข	1	1	1	100
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	5	5	5	100
2.3 แผนงานงบกลาง	4	4	4	100
2.4 แผนงานรักษาความสงบ ภายใน	19	18	18	94.73
2.5 แผนงานการศึกษา	13	11	8	61.53
2.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ				
<b>3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ</b>	4	2	1	25.00
3.1 แผนงานการเกษตร				
<b>4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม</b>	2	2	-	0.00

4.1 แผนงานสาธารณสุข				
---------------------	--	--	--	--

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ			
	โครงการ ใน แผน	โครงการ ที่ อนุมัติ งบฯ	โครงการ ที่ได้ ปฏิบัติ	คิด เป็น ร้อยละ
<b>5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ บริหารจัดการองค์กร</b>	21	14	12	57.14
5.1 แผนงานบริหารทั่วไป	6	2	1	16.66
5.2 แผนงานการศึกษา	3	2	2	66.66
5.3 แผนงานบริหารงานคลัง	2	2	2	100
5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน				
5.5 แผนงานสาธารณสุข				
<b>รวม</b>	138	111	102	73.91


## แบบที่ 3/2 แบบประเมินผลการดำเนินงานแบบเชิงคุณภาพ

ข้อมูลความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ในภาพรวม

ความพึงพอใจ	พอใจมาก (%)	พอใจ (%)	ไม่พอใจ (%)
1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	50.04	49.96	0
2.การเปิดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	19.01	80.33	0.66
3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	49.88	50.12	0
4.การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	29.67	70.33	0
5.ความโปร่งใสในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	46.67	53.33	0
6.การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	50	49.33	0.67
7.ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา	50.99	49.01	0
8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	50.94	49.06	0
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	50.24	49.76	0
<b>ภาพรวม</b>	<b>44.16</b>	<b>55.69</b>	<b>0.15</b>

แผนภูมิ แสดงความพึงพอใจของประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ในภาพรวม

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561



## ส่วนที่ 4 การติดตามประเมินผล ระบบ E - Plan

### รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช (www.dla.go.th)

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด				อนุมัติงบประมาณ				ลงนามสัญญา				เบิกจ่าย				100%			
	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น	จำนวนโครงการ	คิดเป็น	งบประมาณ	คิดเป็น
1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	43.0	24.29	32,828,000.00	58.15	11.0	10.19	4,758,000.00	18.73	11.0	11.70	4,183,700.00	18.87	11.0	12.36	4,183,700.00	18.99	11.0	12.64	4,183,700.00	19.32
2.การพัฒนาด้านสังคม	89.0	50.28	22,727,580.00	40.26	73.0	67.59	19,976,300.00	78.63	66.0	70.21	17,640,028.20	79.58	65.0	73.03	17,503,028.20	79.45	63.0	72.41	17,132,028.20	79.10
3.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	6.0	3.39	65,600.00	0.12	3.0	2.78	64,000.00	0.25	1.0	1.06	18,135.00	0.08	1.0	1.12	18,135.00	0.08	1.0	1.15	18,135.00	0.08
4.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	6.0	3.39	78,170.00	0.14	3.0	2.78	78,170.00	0.31	1.0	1.06	32,590.00	0.15	1.0	1.12	32,590.00	0.15	1.0	1.15	32,590.00	0.15

5.การบริหารจัดการ องค์กร	33.0	18.6 4	750,000.0 0	1.33	18.0	16.67	530,200.0 0	2.09	15.0	15.9 6	292,240. 00	1.32	11.0	12. 36	292,240.0 0	1.33	11.0	12.6 4	292,240. 00	1.3 5
<b>รวม</b>	<b>177</b>		<b>56,449,35 0</b>		<b>108</b>		<b>25,406,67 0.00</b>		<b>94</b>		<b>22,166,6 93.20</b>		<b>89</b>		<b>22,029,69 3.20</b>		<b>87</b>		<b>21,658,6 93.20</b>	

## ส่วนที่ 5

### การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561

การติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี


องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) เมื่อวันที่ 30 เดือน ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) และได้มีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2564) และได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		รวม	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงกา ร	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงกา ร	งบประมาณ
1.ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	22	13,726,000	30	17,622,000	30	14,850,000	20	16,945,000	102	58,143,000

2.ด้านสังคม	78	22,174,460	40	20,420,800	35	19,487,500	35	19,461,940	186	81,529,700
3.ด้านเศรษฐกิจ	4	48,600	5	62,700	5	62,700	5	62,700	19	236,700
4.ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	2	78,170	4	71,000	4	71,000	4	71,000	15	291,170
5.ด้านการบริหาร จัดการองค์กร	32	811,900	24	26,317,800	19	790,800	20	3,190,000	95	31,110,500
<b>รวม</b>	<b>138</b>	<b>36,839,130</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>64,494,300</b>	<b>93</b>	<b>35,262,000</b>	<b>34,730,640</b>	<b>417</b>	<b>171,311,070</b>


## 6.1 เปรียบเทียบจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564)

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการ  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี




6.2 เปรียบเทียบจำนวนโครงการตามแผนพัฒนากับจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		ร้อยละของโครงการที่ดำเนินการได้คิดเป็นร้อยละของโครงการตามแผนพัฒนา
	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ในปี 2561	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	22	15	10.87
2.ด้านสังคม	78	69	50.00
3.ด้านเศรษฐกิจ	4	1	0.73
4.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	-	0.00
5.ด้านการบริหารจัดการองค์กร	32	17	12.32
รวม	138	102	73.91



6.3 สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการแยกตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล  
ไทยบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561

ยุทธศาสตร์	การเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน		การใช้จ่ายงบประมาณคิด เป็นร้อยละของ งบประมาณ ที่ได้รับทั้งหมด (%)
	งบประมาณตามแผน พัฒนา	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนิน การ	
1.ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	13,726,000	5,482,940.74	39.94
2.ด้านสังคม	22,174,460	15,416,151.20	69.52
3.ด้านเศรษฐกิจ	48,600	18,135	37.31
4.ด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	78,170	-	-
5.ด้านการบริหาร จัดการองค์กร	811,900	423,070	52.10
<b>รวม</b>	<b>36,839,130</b>	<b>21,340,296.94</b>	<b>57.92</b>




20

## 6.4 สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม

### 6.4.1 สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา		การดำเนินงาน				ร้อยละของโครงการที่ปฏิบัติจริง	
			ได้ดำเนินการ			ไม่ได้ดำเนินการ	ปี 2561	4 ปี
	แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	รวม	ปี 2561	4 ปี			
1.โครงสร้างพื้นฐาน	22	102	15	-	15	7	10.87	14.70
2.ด้านสังคม	78	186	69	-	69	9	50.00	37.09
3.ด้านเศรษฐกิจ	4	19	1	-	1	3	0.73	5.26
4.ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	15	-	-	-	2	0.00	0.00
5.ด้านการบริหารจัดการองค์กร	32	95	17	-	17	15	12.31	17.89
<b>รวม</b>	<b>138</b>	<b>417</b>	<b>102</b>	<b>-</b>	<b>102</b>	<b>36</b>	<b>73.91</b>	<b>24.46</b>

## แผนภูมิแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561



21

### สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

ผลจากการดำเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 พบว่า มีการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ไปปฏิบัติจำนวน 21,340,296.94 บาท (คิดเป็นร้อยละ 57.92 ของปี 2561 และคิดเป็นร้อยละ 12.45 ของ 4 ปี )

#### 6.3.2 สรุปการติดตามและประเมินผลในการใช้งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	จำนวนงบประมาณตาม แผนพัฒนา		การใช้จ่ายงบประมาณ			ร้อยละของ งบประมาณ ที่ใช้จ่ายจริง	
	ปี 2561	4 ปี	เบิก จ่ายแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	รวม	ปี 2561	4 ปี
1.โครงสร้างพื้นฐาน	13,726,000	58,143,000	5,482,940.74	-	5,482,940.74	14.89	3.20
2.สังคม	22,174,460	81,529,700	15,416,151.20	-	15,416,151.20	41.85	8.99
3.เศรษฐกิจ	48,600	236,700	18,135	-	18,135	0.04	0.01

4.การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	78,170	291,170	-	-	-		
5.บริหารจัดการองค์กร	811,900	31,110,500	423,070	-	423,070	1.14	0.25
รวม	36,839,130	171,311,070	21,340,296.94	-	21,340,296.94	57.92	12.45

## ส่วนที่ 6

### สรุปผลและข้อเสนอแนะ

#### 1. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี มี ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้น 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีแนวทางการ พัฒนาที่สอดคล้องกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด นครศรีธรรมราช มีการจัดทำแผนพัฒนาเป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ. ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 หมวด 6 ข้อ 29,30 และ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561

**โครงการที่บรรจุไว้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 รวม ทั้งสิ้น 138 โครงการ ซึ่งโครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วในการ ติดตามประเมินผล ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 รวมทั้งสิ้น 102 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 73.91 โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้**

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	จำนวน	
15 โครงการ		
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	จำนวน	
69 โครงการ		
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	จำนวน	1
โครงการ		
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	จำนวน	-
โครงการ		
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ องค์กร	จำนวน	17 โครงการ

## 2. ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2561 สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคใน การดำเนินงานได้ดังต่อไปนี้

1. บุคลากรไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน ส่งผลกระทบให้งานล่าช้าและ ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่ตั้งงบประมาณไว้
2. การแก้ปัญหาเรื่องการซ่อมบำรุงยังมีความล่าช้าอย่างระบบประปา หมู่บ้าน ส่วนการแก้ปัญหาเรื่องระบบไฟส่องทางยังแก้ปัญหาไม่แล้วเสร็จ

### **3. ข้อเสนอแนะ**

1. พิจารณาตั้งงบประมาณสำหรับโครงการที่สามารถดำเนินการได้จริง
2. โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนี้ ควรพิจารณาว่าจะตั้งงบประมาณในปีต่อไปหรือไม่
3. การจัดลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่นอยากให้จัดลำดับตามความต้องการของประชาชน

\*\*\*\*\*

# ภาคผนวก

บัญชีแสดงผลการดำเนินงาน

**บัญชีแสดงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปี 2561**

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบประมาณ			หมายเหตุ
			แผนสี่ปี	ข้อบัญญัติ	ใช้จริง	
<b><u>1.การพัฒนาด้าน</u></b>						
<b><u>โครงสร้างพื้นฐาน</u></b>						
<b>1.1 แผนงานเคหะและชุมชน</b>						
1.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองคูถนนด้านทิศใต้ หมู่ที่ 1	เม.ย. - มิ.ย. 2561	28 ก.ย. 2561	660,000	653,000	650,000	
2.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำคู้ - ฝายน้ำล้น หมู่ที่ 3	เม.ย. - มิ.ย. 2561	26 ก.ย. 2561	330,000	330,000	330,000	
3.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทานสาย 1 หมู่ที่ 5	ม.ค. - มี.ค. 2561	1 มิ.ย.2561	660,000	660,000	471,900	
4.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทานสาย 2 (บ้านนายฝาก - จิราภารีสอรัท) หมู่ที่ 9	ม.ค. - มี.ค. 2561	15 มิ.ย. 2561	660,000	660,000	468,600	
5.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย	ม.ค. - มี.ค. 2561	27 มิ.ย. 2561	660,000	660,000	468,600	

เขาวลิต - ปลายขวัญ ตอน 2 หมู่ที่ 4						
6.ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายปลายขวัญ-เขาวลิต หมู่ที่ 7	เม.ย. - ก.ค. 2561	27 มิ.ย. 2561	660,000	99,200	99,200	

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบประมาณ			หมายเหตุ
			แผนสี่ปี	ตามข้อบัญญัติ	ใช้จริง	
7.ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสังเวช - นายบุญจิต หมู่ที่ 2	ต.ค. - ธ.ค. 2560	1 มิ.ย. 2561	330,000	330,000	330,000	
8.ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายอาวุธ - นางวรรณ หมู่ที่ 2	ต.ค. - ธ.ค. 2560	9 พ.ค. 2561	440,000	358,000	358,600	
9.ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายสุทินพัฒนา (ซอย 1) หมู่ที่ 2	ม.ค. - มี.ค. 2561	25 พ.ค. 2561	440,000	338,800	338,800	
10.ปรับปรุงถนน ชลประทานสาย 2 จรดเขต หมู่ที่ 9	เม.ย. - มิ.ย. 2561	23 ส.ค. 2561	400,000	400,000	400,000	

11.ก่อสร้างทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็กกับถนนทางหลวง 4140	ต.ค. – ธ.ค. 2560	28 ก.ย. 2561	80,000	80,000	80,000	
12.ขุดลอกคูระบายน้ำ/เหมือง/คลอง/ส่วนที่ต้นเขินภายในตำบลไทยบุรี	ต.ค. – ธ.ค. 2560	25 ก.ย. 2561	300,000	300,000	298,000	ไม่ใช้งบประมาณ
13.ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8	ต.ค. – ธ.ค. 2560	เมษายน 2561	-	3,016,500	3,016,500	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
14.ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3	ต.ค. – ธ.ค. 2560	เมษายน 2561	-	1,485,000	1,485,000	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
15.ติดตั้งไฟฟ้าส่องทางสาธารณะภายในตำบลไทยบุรี	เม.ย.-มิ.ย. 2561	22 ส.ค. 2561	1,590,000	1,8089,400	1,089,400	

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบประมาณ			หมายเหตุ
			แผนสี่ปี	ตามข้อบัญญัติ	ใช้จริง	
<b>2.การพัฒนาด้านสังคม</b>						
<b>2.1 แผนงานสาธารณสุข</b>						
1.โครงการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน	ต.ค. 2560- ก.ย. 2561	ต.ค. 2560- ก.ย. 2561	500,000	500,000	361,000	
2.โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	ต.ค. 2560- ก.ย. 2561	-	30,000	5,000	-	ไม่ใช้งบประมาณ
3.โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2561	ต.ค. 2560- ก.ย. 2561	เดือน มีนาคม 2561	70,000	70,000	68,800	

4.โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561	พ.ค. – ก.ค. 2561		41,100	41,200	-	ไม่ได้ดำเนินการ
5.อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 1 ตามโครงการตรวจ สุขภาพช่องปาก เคลื่อนที่ฯ	กันยายน 2561	กันยายน 2561	7,000	7,000	7,000	
6. อุดหนุนโครงการ ตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 1 ตามโครงการสืบสาน พระราชปณิธานสมเด็จพระ ย่า ด้านมะเร็งเต้านมฯ	กันยายน 2561	กันยายน 2561	7,000	7,000	7,000	

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบประมาณ			หมายเหตุ
			แผนสี่ปี	ตามข้อบัญญัติ	ใช้จริง	
7. อุดหนุนโครงการ ตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 1 ตามโครงการพัฒนา ศักยภาพ อสม.แกนนำ และผู้ปกครอง ฯ	กันยายน 2561	กันยายน 2561	6,000	6,000	6,000	
8. อุดหนุนโครงการ ตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 2	กันยายน 2561	กันยายน 2561	4,850	4,850	4,850	

ตามโครงการก้าวไป ห่างไกลยาเสพติด						
9. อุดหนุนโครงการ ตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 2 ตามโครงการส่งเสริม สุขภาพช่องปากกลุ่ม วัยทำงาน	กันยายน 2561	กันยายน 2561	4,000	4,000	4,000	
10. อุดหนุนโครงการ ตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 2 ตามโครงการสตรียุค ใหม่ห่างไกลมะเร็งเต้านม	กันยายน 2561	กันยายน 2561	11,150	11,150	11,150	
11. อุดหนุนโครงการ ตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 3 ตามโครงการตรวจ สุขภาพช่องปาก เคลื่อนที่ตามรอย พระราชดำริฯ	กันยายน 2561	กันยายน 2561	7,000	7,000	7,000	
12. อุดหนุนโครงการ ตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 3 ตามโครงการสืบสาน พระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้า ด้านมะเร็ง เต้านมฯ	กันยายน 2561	กันยายน 2561	7,000	7,000	7,000	

5

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบประมาณ			หมายเหตุ
			แผนสี่ปี	ตามข้อบัญญัติ	ใช้จริง	
13. อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข หมู่ที่ 3 ตาม	กันยายน 2561	กันยายน 2561	6,000	6,000	6,000	

โครงการอบรมหมอชาวบ้าน						
14. อดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 ตามโครงการชุมชนก้าวไปทางไกลยาเสพติด	กันยายน 2561	กันยายน 2561	4,300	4,300	4,300	
15. อดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียนและชุมชน	กันยายน 2561	กันยายน 2561	8,000	8,000	8,000	
16. อดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 4 ตามโครงการทุกกลุ่มวัยใส่ใจหมอมุมบ้าน	กันยายน 2561	กันยายน 2561	7,700	7,700	7,700	
17. อดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 ตามโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในชุมชนบ้านไม้มูก ปี 2561	กันยายน 2561	กันยายน 2561	7,000	7,000	7,000	
18. อดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 ตามโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด	กันยายน 2561	กันยายน 2561	6,000	6,000	6,000	

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบประมาณ			หมายเหตุ
			แผนสี่ปี	ตามข้อบัญญัติ	ใช้จริง	
19. อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 5 ตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กัญยายน 2561	กัญยายน 2561	7,000	7,000	7,000	
20. อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากกลุ่มวัยทำงาน	กัญยายน 2561	กัญยายน 2561	4,500	4,500	4,500	
21. อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 ตามโครงการสตรีปลักจอกยุคใหม่ห่างไกลมะเร็งเต้านม	กัญยายน 2561	กัญยายน 2561	10,700	10,700	10,700	
22. อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 6 ตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและพัฒนาการในเด็ก 0-5 ปี	กัญยายน 2561	กัญยายน 2561	4,800	4,800	4,800	
23. อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 ตามโครงการตรวจสุขภาพช่องปากเคลื่อนที่ ตามรอยพระราชดำริฯ	กัญยายน 2561	กัญยายน 2561	7,000	7,000	7,000	

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบประมาณ			หมายเหตุ
			แผนสี่ปี	ตามข้อบัญญัติ	ใช้จริง	
24. อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.แกนนำและผู้ปกครอง ด้านการเฝ้าระวังโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัย	กันยายน 2561	กันยายน 2561	6,000	6,000	6,000	
25. อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 7 ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.แกนนำและผู้ปกครอง ด้านการเฝ้าระวังโภชนาการและพัฒนาการเด็กปฐมวัย	กันยายน 2561	กันยายน 2561	7,000	7,000	7,000	
26. อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 ตามโครงการชุมชนก้าวไปห่างไกลยาเสพติด	กันยายน 2561	กันยายน 2561	4,400	4,000	4,000	ไม่ขอรับเงินอุดหนุน
27. อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 ตาม	กันยายน 2561	กันยายน 2561	5,700	4,000	4,000	ไม่ขอรับเงินอุดหนุน

โครงการสตรียุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด						
28. อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8 ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพตำบลสิ่งแวดล้อมลดขยะในโรงเรียนและชุมชน	กันยายน 2561	กันยายน 2561	9,900	4,000	4,000	ไม่ขอรับเงินอุดหนุน

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบประมาณ			หมายเหตุ
			แผนสี่ปี	ตามข้อบัญญัติ	ใช้จริง	
29. อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในชุมชน	กันยายน 2561	กันยายน 2561	4,990	4,990	4,990	
30. อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่	กันยายน 2561	กันยายน 2561	5,060	4,000	4,000	
31. อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 9 ตามโครงการอบรมหมอชาวบ้านด้านสมุนไพร	กันยายน 2561	กันยายน 2561	5,060	5,060	5,060	
32. อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10ตาม	กันยายน 2561	กันยายน 2561	6,000	6,000	6,000	

โครงการตรวจมะเร็งเต้านม						
33. อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10ตามโครงการอบรมหมอแมะเร็ง	กันยายน 2561	กันยายน 2561	8,000	8,000	8,000	
34. อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 10ตามโครงการเฝ้าระวังโภชนาการและพัฒนาเด็กปฐมวัย	กันยายน 2561	กันยายน 2561	6,000	6,000	6,000	

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบประมาณ			หมายเหตุ
			แผนสี่ปี	ตามข้อบัญญัติ	ใช้จริง	
<b>2.2 แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน</b>						
1.โครงการครอบครัว ผูกพัน	เม.ย. – มิ.ย. 2561		15,000	15,000	9,045	
<b>2.3 แผนงานงบกลาง</b>						
1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ต.ค. 2560- ก.ย. 2561	ต.ค. 2560- ก.ย. 2561	42,000	42,000	42,000	
2.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ต.ค. 2560- ก.ย. 2561	ต.ค. 2560- ก.ย. 2561	10,123,200	10,123,200	8,832,400	
3.เบี้ยยังชีพผู้พิการ	ต.ค. 2560- ก.ย. 2561	ต.ค. 2560- ก.ย. 2561	3,072,000	3,072,000	1,,432,800	

4.สมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ (ส ปสช.)	พ.ย.- ธ.ค. 2560	ธันวาคม 2560	126,000	126,000	121,572	
<b>2.4 แผนงานรักษา ความสงบภายใน</b>						
1.โครงการฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ประจำปี 2561	พ.ย. - ธ.ค. 2560	ธันวาคม 2560	33,120	33,120	29,060	
2.โครงการรณรงค์ ป้องกันลดอุบัติเหตุช่วง เทศกาลปีใหม่ ประจำ ปี 2561	ธ.ค. 2560 - ม.ค. 2561	ธันวาคม 2560	44,720	44,720	32,830	
3.โครงการรณรงค์ ป้องกันลดอุบัติเหตุช่วง เมษายน ประจำปี 2561	มี.ค. - เม.ย. 2561	มีนาคม - เมษายน 2561	44,720	44,720	27,850	
4.โครงการสร้างฝาย ชะลอน้ำเพื่อป้องกัน และแก้ไขวิกฤตภัยแล้ง	มี.ค. ก.ค. 2561	มีนาคม 2561	50,000	50,000	33,790	

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริง	งบประมาณ			หมายเหตุ
			แผนสี่ปี	ตาม ข้อบัญญัติ	ใช้จริง	
<b>2.5 แผนงานการ ศึกษา</b>						
1.โครงการงานวันเด็ก ไทยบุรี ประจำปี พ.ศ. 2561	ธ.ค. 2560 - ม.ค. 2561	มกราคม 2561	90,000	90,000	50,710	

2.โครงการจัดงานวันวิชาการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	มีนาคม 2561	มีนาคม 2561	35,000	35,000	27,025	
3.โครงการส่งเสริมด้านวิชาการเด็กไทยบุรี	ต.ค.2560 – ก.ย. 2561	ต.ค.2560 – ก.ย. 2561	250,000	150,000	131,570	
4.ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเหล็ก	ต.ค.2560 – ก.ย. 2561	ต.ค.2560 – ก.ย. 2561	375,000	260,000	195,000	
5.ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)สำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเหล็ก	ต.ค.2560 – ก.ย. 2561	กุมภาพันธ์ 2560	136,000	85,000	85,000	
6.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเหล็ก	ต.ค.2560 – ก.ย. 2561	พฤศจิกายน 2560	14,000	14,000	14,000	
7.ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเหล็ก	ต.ค.2560 – ก.ย. 2561	พฤศจิกายน 2560	10,000	10,000	10,000	
8.ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา	ต.ค.2560 – ก.ย. 2561	ต.ค.2560 – ก.ย. 2561	375,000	308,700	273,000	

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบประมาณ			หมายเหตุ
			แผนสี่ปี	ตามข้อบัญญัติ	ใช้จริง	
9.ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)สำหรับ	ต.ค.2560 – ก.ย. 2561	ธันวาคม 2560	119,000	85,000	85,000	

นักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กชุมชนสาธิต วลัยลักษณ์พัฒนา						
10.ค่าใช้จ่ายใน กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ พัฒนา	ต.ค.2560 – ก.ย. 2561	พฤศจิกายน 2560	11,000	11,000	11,000	
11.ค่าใช้จ่ายใน กิจกรรมวันสำคัญของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์ พัฒนา	ต.ค.2560 – ก.ย. 2561	พฤศจิกายน 2560	8,000	8,000	8,000	
12.ค่าอาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนใน สังกัดสำนักงานคณะ กรรมการศึกษาขั้น พื้นฐาน 4 แห่ง	ต.ค.2560 – ก.ย. 2561	ต.ค.2560 – ก.ย. 2561	1,000,000	971,000	694,972.20	
13.อุดหนุนโรงเรียนวัด โคกเหล็ก	ต.ค.2560 – ก.ย. 2561	ตุลาคม 2560	1,732,000	576,000	570,000	
14.อุดหนุนโรงเรียน ชุมชนใหม่	ต.ค.2560 – ก.ย. 2561	ตุลาคม 2560		548,000	546,000	
15.อุดหนุนโรงเรียนวัด พระอาสน์	ต.ค.2560 – ก.ย. 2561	ตุลาคม 2560		248,000	218,000	
16.อุดหนุนโรงเรียน บ้านสะพานหัน	ต.ค.2560 – ก.ย. 2561	พฤศจิกายน 2560		360,000	358,000	

12

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบประมาณ			หมายเหตุ
			แผนสี่ปี	ตาม ข้อบัญญัติ	ใช้จริง	
17.ก่อสร้างโรงคลุม พื้นที่กลางแจ้งศูนย์	ต.ค.2560- เม.ย. 2561	มิถุนายน 2561	384,000	358,000	355,000	

พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเหล็ก						
18.ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโคกเหล็ก	มี.ค. -พ.ค. 2561	กันยายน 2561	350,000	350,000	350,000	
<b>2.5 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ</b>						
1.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ต.ค.-พ.ย. 2560	พฤศจิกายน 2560	100,000	100,000	55,415	
2.โครงการประกวดสวดมนต์สรสรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ	ต.ค.2560 - ก.ย. 2561		4,500	4,500	-	ไม่ได้ดำเนินการ
3.โครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	มี.ค. - เม.ย. 2561	18 เม.ย. 2561	80,000	80,000	56,250	
4.โครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา	กรกฎาคม 2561	กรกฎาคม 2561	40,000	40,000	39,327	
5.อุดหนุนอำเภอทำศาลาตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีลากพระท่าหลาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561-2564	ต.ค.-พ.ย. 2560	ตุลาคม 2560	10,000	10,000	10,000	
6.อุดหนุนอำเภอทำศาลาตามโครงการส่งเสริมงานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ปี 2561 - 2564	ม.ค.-มี.ค. 2561	กุมภาพันธ์ 2561	5,000	5,000	5,000	

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบประมาณ			หมายเหตุ
			แผนสี่ปี	ตามข้อบัญญัติ	ใช้จริง	
7.อุดหนุนอำเภอทำศาลาตามโครงการจัดงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ	ส.ค. – ก.ย. 2561	กันยายน 2561	10,000	10,000	10,000	
8.อุดหนุนอำเภอทำศาลาตามโครงการส่งเสริมประเพณีลากพระท่าหลา	ต.ค.-พ.ย. 2560	-	5,500	5,500	-	หน่วยงานขอรับไม่แจ้งขอรับเงินอุดหนุน
8.โครงการจัดส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน	ต.ค.2560 – ก.ย. 2561	-	25,000	25,000	-	ยังไม่ดำเนินการ
9.โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนตำบลไทยบุรีครั้งที่ 7	ก.ค. – ก.ย. 2561	กันยายน 2561	100,000	100,000	89,340	
<b><u>3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</u></b> <b>แนวทาง 1. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ</b>						
1.โครงการก้าวตามรอยพ่ออย่างพอเพียง	ธ.ค.2560-ก. พ. 2561	17,000	17,000	17,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ
2.พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลไทยบุรี	ต.ค.2560-ก. ย.2561	ต.ค.2560-ก. ย.2561	31,600	30,000	18,135	

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบประมาณ			หมายเหตุ
			แผนสี่ปี	ตามข้อบัญญัติ	ใช้จริง	
<b><u>4.การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</u></b>						
<b><u>4.1 แผนงานสาธารณสุข</u></b>						
1.โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะ	ต.ค.2560 - ก.ย. 2561		16,420	16,420		ไม่ได้ดำเนินการ
2.โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2561	ต.ค.2560 - ก.ย. 2561		11,750	11,750		ไม่ได้ดำเนินการ
<b><u>5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร</u></b>						
<b><u>5.1 แผนงานบริหารทั่วไป</u></b>						
1.โครงการกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย	มีนาคม 2561	มีนาคม 2561	5,000	3,000	1,000	
2.โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี	ก.ค.-ก.ย. 2561	14 ก.ย. 2561	30,000	30,000	15,510	
3.โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540	พ.ค. 2561	31 พ.ค. 2561	5,000	5,000	2,570	
4.ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน	ต.ค.2560 - ก.ย. 2561	ต.ค.2560 - ก.ย.2561	50,000	50,000	-	ไม่มีผู้ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือ

5.อุดหนุนอำเภอท่าศาลาตามโครงการ จัดงานรัฐพิธีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จ สวรรคตพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ประจำปีงบประมาณ 2561-2564	ตุลาคม 2560	ตุลาคม 2560	1,000	1,000	-	ไม่ใช้ งบประมาณ
---	----------------	----------------	-------	-------	---	--------------------

15

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบประมาณ			หมายเหตุ
			แผนสี่ปี	ตาม ข้อบัญญัติ	ใช้จริง	
6.อุดหนุนอำเภอท่าศาลาตามโครงการ จัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม ราชินีนาถ 12 สิงหาคมมหาราชินี ประจำปีงบประมาณ 2561-2564	สิงหาคม 2561	19 มิ.ย. 2561	6,000	6,000	6,000	
7.อุดหนุนอำเภอท่าศาลาตามโครงการ จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินท มหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศ รามาธิบดีจักรีนฤเบดินทร สยามมินท ราธิราชบรมนาถบพิตร	ตุลาคม 2560	ตุลาคม 2560	70,000	70,000	70,000	
8.จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตกแต่งพุ่มไม้)	ต.ค.-ธ.ค. 2560	ธันวาคม 2560	10,200	10,200	8,900	
9.จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุด โต๊ะหมู่บูชา)	ต.ค.-ธ.ค. 2560	ธันวาคม 2560	8,500	8,500	8,500	
10.จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ติดตั้งเครื่องเสียงห้องประชุมสภาฯ)	เมษายน 2561	เมษายน 2561	33,500	33,500	33,500	
11.จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่อง ปรับอากาศห้องประชุมสภาฯ)	เมษายน 2561	เมษายน 2561	32,400	32,400	32,400	

12.จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน)	เมษายน 2561	เมษายน 2561	14,500	14,500	11,000	
<b>5.2 แผนงานการศึกษา</b>						
1.โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	มี.ค. – พ.ค. 2561	-	50,000	50,000	-	ไม่ได้ดำเนินการ
2.จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน	ม.ค. – มี.ค. 2561	6 ส.ค. 2561	50,000	50,000	49,500	

16

ยุทธศาสตร์	แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบประมาณ			หมายเหตุ
			แผนสี่ปี	ตามข้อบัญญัติ	ใช้จริง	
<b>5.3 แผนงานบริหารงานคลัง</b>						
1.โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี	ธ.ค. 2560 – พ.ค. 2561	9 ม.ค. 2561	10,000	10,000	1,440	
2.โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินองค์การบริหารส่วนตำบล ไทยบุรี	ต.ค.2560 – ก.ย. 2561	ต.ค.2560-ก.ย. 2561	250,000	250,000	179,000	
<b>5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>						
1.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (จัดเวทีประชาคม)	ต.ค.2560-ก.ย. 2561	ต.ค.2560-ก.ย. 2561	10,000	10,000	3,750	
2.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการทบทวนและปรับปรุงแผนชุมชน	ต.ค.2560-ก.ย. 2561	-	10,000	10,000	-	ไม่ดำเนินการ





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี  
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวพร้อมปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปี ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี (พ.ศ.2561 – 2565) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2561	4 ปี	ดำเนินการจริง	ร้อยละของ ปี 2561	ร้อยละ ของ 4 ปี
จำนวนโครงการ (โครงการ)	138	417	102	73.91	24.46
จำนวนงบประมาณ(บาท)	36,839,130	171,311,070	21,340,296.94	57.92	12.45

(รายละเอียดปรากฏตามรายงานแนบท้ายประกาศนี้)

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖1

ดาบตำรวจ

(การุณ พุทธคุ้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยบุรี

