

УТВЕРЖДАЮ

Должность владельца процесса

Заведующая МБДОУ д/с №8

Сафонова А.А

ПодписьДата**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	Приобретение коробок для хранения игрушек	До 10.09.23	Приобретение коробок 10 штук	Сафонова А.А
2	Создание визуальных маркировок на коробках	До 15.09.23	Коробки с маркировкой(состав коробки)	Новоселова В.А Кукушкина И.К
3	Изготовление стеллажей для хранения коробок	До 20.09.23	Готовые стеллажи	Новоселова В.А Кукушкина И.К
4	Формирование наборов для наполнения коробок	До 25.09.23	Наполнение и маркировка коробок в соответствии с перечнем	Новоселова В.А Кукушкина И.К
5	Нанесение идентификационных маркировок	До 28.09.23	Коробки с маркировкой	Новоселова В.А Кукушкина И.К
6	Внедрение: - обучение детей правилам использования - перевод элементов бережливости в самостоятельной деятельности - использование элементов бережливости в других видах деятельности.	01.10.23	Создание в группе компактного хранения игрушек	Новоселова В.А Кукушкина И.К
7	Анализ изменений (контрольных показателей и планируемых результатов) и оформление документов проекта.	До 15.11.23	Сокращение времени организационных моментов. Оптимизация режима дня	Новоселова В.А Кукушкина И.К
8	Трансляция результатов внедрения проекта бережливые технологии.	1.12.23	Распространение опыта	Новоселова В.А Кукушкина И.К

Руководитель проекта

Подпись