**ПАСПОРТ ИНИЦИАТИВНОГО ПРОЕКТА
РАЗРАБОТАННОГО В РАМКАХ ПРОЕКТА «ТВОЙ БЮДЖЕТ В ШКОЛАХ – 2022»**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Название инициативного проекта: Study Garden

1.2. Название образовательного учреждения: ГБОУ ГИМНАЗИЯ №67

1. Номер класса: 9а

1. Команда проекта

Состав команды школьников-разработчиков проекта (не более 6 человек из одного класса)

Фамилия	Имя	Электронная почта
Малютин	Илья	ilyamalyutin2007@gmail.com
Бибик	Валерия	ybspb07@icloud.com
Сердюкова	Афина	afinaserdiukovaafina@yandex.ru
Сергеева	Мария	mari.sergeeva.2007@mail.ru
Петухов	Михаил	mishsk4@gmail.com

1. Стоимость проекта - 1 642 874 рублей, в том числе:

Запрашиваемая сумма субсидии: 1 642 874 рублей;

Иные источники: 0 рублей.

2. ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА2.1. Целевая аудитория (*сообщество людей, заинтересованных в результатах проекта*):

Ученики 5-11 классов, учителя

2.2. Размер целевой аудитории (*число представителей целевой аудитории*):

500 человек

2.3. Проблемы целевой аудитории, на решение которых направлен проект:

Нехватка кабинетов иностранных языков

Нет тихого места

2.3.1. Статистические или иные данные, подтверждающие актуальность проекта (при наличии):

Электронный опрос

2.3.2. Результаты проведенных опросов представителей целевой аудитории (по каждому отдельно проведенному опросу приводится информация по данной форме):

Дата проведения опроса: 25.10-27.10

Форма проведения: личные интервью и онлайн опрос

Число участников опроса: 150 чел. 30 % от целевой аудитории

Портрет участников опроса (класс, вид занятий, иные параметры):

Учащиеся 5-11 классов, учителя и родители

2.4. Опишите предлагаемое решение (не более 200 слов):

Наша команда предлагает поставить беседку, застеклить её, поставить обогреватели и обставить мебелью. Получится новое пространство, которое подойдет и как кабинет для уроков, и как место для отдыха, чтения и проведения мероприятий.

2.5. Территории реализации проекта (указать конкретные помещения внутри школьного здания или площадки на пришкольной аудитории):

Свободная площадка на пришкольной территории.

1. Вклад проекта в развитие школы, в превращение школы в центр притяжения школьного сообщества

Площадка для проведения встреч клубов по интересам, проведение уроков иностранного языка, проведения тематических уроков по биологии и окружающему миру.

Кроме того, возможность использовать помещение для отдыха и общения с друзьями.

3. ГРАФИК ПРОЕКТА НА ЭТАПЕ РЕАЛИЗАЦИИ (график закупки оборудования, создания объекта школьной инфраструктуры, 2023 год)

№ п/п	Мероприятие	Планируемая дата проведения, месяц	Ожидаемый результат
1	Проведение изыскательных работ по геодезии	февраль	Определение положения сооружения на пришкольном участке в зависимости от коммуникаций (электричество)
2	Закупка сборного сооружения (крытая беседка/садовый домик)	Март-апрель	Получение сооружения

3	Определение типа фундамента и дальнейшая его установка	апрель	Установка фундамента
4	Сборка конструкции сооружения беседки/домика	май	Готовая основа будущей беседки.
5	Проведение коммуникаций (электричество)	Май-июнь	Проведение электрической разводки в здании беседки.
6	Обработка бруса противокоррозионными составами	Май-июнь	Приведение сооружения в предэксплуатационный вид
7	Установка дверей и окон	Июнь-июль	Приведение сооружения в предэксплуатационный вид
8	Покупка краски и окрашивание стен беседки снаружи	июль	Приведение сооружения в соответствие с требованиями градостроительных служб города
9	Закупка и сборка мебели	июль	Обставленное внутреннее убранство помещения
10	Закупка проектора и тепловых конвекторов (инфрокрасных батарей)	июль	Установка проектора и батарей в помещении
11	Закупка растений для придания конечного вида беседке	август	Распределение помещения на отдельные зоны, в том числе зону высадки растений. Улучшение интерьера.
11	Ввод в эксплуатацию	сентябрь	Использование беседки по назначению.

4. СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОЕКТА (2023 – 2024 гг.)

№ п/п	Мероприятие	Планируемая дата проведения, месяц и год	Ответственный (педагог / проектная команда / администрация, иное)	Роль учащихся в реализации мероприятия	Партнеры (при наличии)
1	Уроки иностранного языка	В течении года	Учителя иностранного языка	участники	
2	Тематические уроки по биологии и окружающему миру	В течении года	Учителя биологии и классные руководители	участники	
3	Тематические клубы по интересам	В течении года	Педагог-организатор	Составление графика проведения встреч, ответственные организаторы	
4	Школьный киноклуб	По заявкам в течении года	Педагог-организатор	Составление расписания, подборка материалов, организация мероприятия	
5	Вечера настольных игр	По заявкам в течении года	Педагог-организатор	Составление расписания, подборка материалов, организация мероприятия	

6	Литературная гостиная	В течении года	Проектная команда	Участники и инициаторы	
---	-----------------------	----------------	-------------------	------------------------	--

5. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

5.1. Смета проекта

№п/п	Наименование статьи расходов	Стоимость, руб.		
		Всего, в том числе	субсидия из городского бюджета	дополнительные источники финансирования
1. Ремонт помещений (включая разработку дизайн-проекта, проектно-сметной документации)				
1.1	Проведение геодезических изысканий	25 000	25 000	
1.2	Установка фундамента (сваи)	41 880	41 880	
1.3				
2. Приобретение материалов и оборудования				
2.1	Беседка утепленная	1 015 600	1 015 600	
2.2	Мебель из поддонов (паллет)	100000	100000	
2.3	Кашпо для цветов (стеллаж-подставка)	19770	19770	
	Компьютерный стол	2704	2704	
	Стулья 15шт	164850	164850	
	Общий стол 2 шт	32 000	32 000	
	Экран для проектора	4800	4800	
	Проектор	6 300	6 300	
	Стеллажи под книги 4 шт	9380	9380	
	Ящики для растений 6 шт	27 540	27 540	
	Напольная вешалка и крючки для одежды (5шт)	1 300	1 300	
	Инфракрасные обогреватели 5шт	6 750	6 750	

	Набор пожарной безопасности	5 300	5 300	
3. Расходы на проведение мероприятий (включая приобретение расходных материалов, привлечение экспертов, участвующих в реализации событий), 2023 год				
3.1	Работа электриков	100000	100000	
3.2	Отделочные работы с материалами (краска и лак)	50000	50000	
3.3	Иные работы (непредусмотренные)	30000	30000	
4. Расходы на проведение мероприятий (включая приобретение расходных материалов, привлечение экспертов, участвующих в реализации событий) и на содержание объекта, 2024 год				
4.1				
4.2				
4.3				
ИТОГО		1 642 874	1 642 874	-

6. Документы, подтверждающие обоснованность сметного расчета, в том числе расходов на содержание и обслуживание создаваемого объекта школьной инфраструктуры.

№п/п	Пункт сметы (статья расходов)	Наименование документов, подтверждающих обоснованность объемов работ и расценок (прайс-листы, коммерческие предложения, ссылки на аналогичные госзакупки и т.д.)
	Беседка	https://oasis-stroy.ru/products/zasteklennaya-besedka-dachnyj-ofis-5h5-m
	Мебель из поддонов (паллет)	http://mebelpoddon.ru/shop/divan-loft/
	Стулья	https://www.divan.ru/sankt-peterburg/product/stul-oskar-brown
	Стеллаж	https://spb.leroymerlin.ru/product/stellazh-kd-1-4-polki-69x155x34-sm-nagruzka-na-polku-do-35-kg-derevo-82584519/
	Винтовые сваи под фундамент	https://svai-servis.ru/fundament-svajno-vintovoj/
	Компьютерный стол	https://spb.leroymerlin.ru/catalogue/stoly/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.ru
	Ящики для растений	https://bon-dvor.ru/doska_cvetoch_n_0_7.html

	Общий стол	https://getpallet.ru/obedennyj-stol-ardan/
	Экран для проектора	https://www.dns-shop.ru/product/532f6f784a328a5a/87-ekran-dla-proektora-cactus-wallscreen-cs-psw-104x186/
	Крючки для одежды	https://www.dns-shop.ru/product/30a3353b2a341b80/proektor-cactus-cs-pre09bwwga-cernyj/
	Вешалка напольная	https://www.dns-shop.ru/product/30a3353b2a341b80/proektor-cactus-cs-pre09bwwga-cernyj/
	Проектор	https://www.dns-shop.ru/product/30a3353b2a341b80/proektor-cactus-cs-pre09bwwga-cernyj/
	Инфракрасные обогреватели	https://www.dns-shop.ru/product/30a3353b2a341b80/proektor-cactus-cs-pre09bwwga-cernyj/
	Набор пожарной безопасности	https://www.dns-shop.ru/product/30a3353b2a341b80/proektor-cactus-cs-pre09bwwga-cernyj/
	Краска	https://www.dns-shop.ru/product/30a3353b2a341b80/proektor-cactus-cs-pre09bwwga-cernyj/

7. Дополнительные ресурсы для реализации проекта в 2023 – 2024 гг. (финансовые/нефинансовые)

№п/п	Наименование ресурса*	Объем привлеченного ресурса	Источник**	Реквизиты подтверждающего документа (при наличии)***

*В качестве ресурсов могут быть указаны денежные средства, люди (в том числе волонтеры), расходные материалы и др.

** Указать конкретных людей и/или организации, готовых предоставить поддержку проекту.

*** Указать реквизиты соглашений о партнерстве или иные документы, подтверждающие готовность человека или организации оказать содействие проекту.

8. РИСКИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование риска	Варианты действий при наступлении риска
1	Отсутствие запрашиваемых материалов	Подбор новых мест и партнеров, где можно будет найти необходимые материалы и оборудование
2	Смещение сроков, задержка при возведении конструкции	Ввод в эксплуатацию позже задуманного. Возможная смена наемных рабочих, увеличение штата рабочих.
3	Уход организаторов	Проведение выборов новых организаторов
4	Вандализм со стороны посторонних людей	Организация дежурств, возможность закрытия на замки здания, установка камер слежения.