

Plano de Execução Consolidado 2025–2028 ([Nome do PPG])

Este Plano de Execução Estratégico integra os objetivos, metas e indicadores estratégicos do PPG da UFJF para o quadriênio 2025–2028, articulando-os com ações concretas de execução e monitoramento. Este é instrumento **único de acompanhamento**, atualizado trimestralmente, e discutido em **reuniões colegiadas periódicas**. O objetivo é garantir governança ativa, mitigação de riscos e alinhamento com as diretrizes da CAPES, do PDI da UFJF e do PNPG 2024–2028.

Observações:

Este plano será a ferramenta central de monitoramento do PPG, devendo ser utilizado como fonte única de verdade para registrar, acompanhar e avaliar o progresso das ações.

Recomenda-se a realização de reuniões trimestrais do colegiado, com participação de docentes, discentes, TAEs e egressos, para revisar o status das ações, analisar riscos, priorizar entregas e registrar as evidências de progresso. Esse processo de governança garante alinhamento com as diretrizes da CAPES, com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFJF e com o Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG).

Formato operacional para implementar e acompanhar metas do PPG. Use a Tabela de Acompanhamento como única fonte de verdade: preencha o responsável, trimestre-alvo, status, % de avanço e inclua links de evidência (atas, publicações, editais, relatórios).

Como usar (3 passos): 1) Priorize por trimestre: escolha até 3 ações críticas por trimestre; 2) Atribua responsável nominal e data de próxima entrega; 3) Atualize o status trimestral e suba evidências (link).

Tabela de Acompanhamento (preenchimento simples)

Meta (código)	Meta (descrição)	Ação (genérica)	Trimestre alvo	Responsável (Nome, Cargo)	Status [] Não iniciado [] Em curso [] Concluído	% Avanço	Risco [Baixo/ Médio/ Alto]	Próxima entrega (data)	Evidência/Link	Observações
O1-M1	Atualizar o quadro de disciplinas	Diagnóstico & mapeamento	2025-T1	Indique responsável	[] NI [] EC [] C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Planejamento detalhado & atos	2025-T3	Indique responsável	[] NI [] EC [] C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Piloto & ajustes	2026-T1	Indique responsável	[] NI [] EC [] C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Escala & treinamento	2026-T3	Indique responsável	[] NI [] EC [] C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Auditoria & consolidação final	2027-T3	Indique responsável	[] NI [] EC [] C	0%	Baixo	dd/mm/aa		

O1-M2	Elevar produção em estratos A1–A4 por DP	Diagnóstico & mapeamento	2025-T1	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Planejamento detalhado & atos	2025-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Piloto & ajustes	2026-T1	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Escala & treinamento	2026-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Auditoria & consolidação final	2027-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
O1-M3	Manter produção qualificada com discentes	Diagnóstico & mapeamento	2025-T1	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Planejamento detalhado & atos	2025-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Piloto & ajustes	2026-T1	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Escala & treinamento	2026-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Auditoria & consolidação final	2027-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
O1-M4	Garantir diversidade do corpo docente	Diagnóstico & mapeamento	2025-T1	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Planejamento detalhado & atos	2025-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Piloto & ajustes	2026-T1	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Escala & treinamento	2026-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Auditoria & consolidação final	2027-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
O1-M5	Balancear orientações concluídas por DP	Diagnóstico & mapeamento	2025-T1	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Planejamento detalhado & atos	2025-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Piloto & ajustes	2026-T1	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Escala & treinamento	2026-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		

		Auditoria & consolidação final	2027-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
O1-M6	Compartilhar disciplinas entre docentes	Diagnóstico & mapeamento	2025-T1	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Planejamento detalhado & atos	2025-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Piloto & ajustes	2026-T1	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Escala & treinamento	2026-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Auditoria & consolidação final	2027-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
O3-M7	Apoiar participação discente em eventos	Diagnóstico & mapeamento	2025-T1	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Planejamento detalhado & atos	2025-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Piloto & ajustes	2026-T1	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Escala & treinamento	2026-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Auditoria & consolidação final	2027-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
O1-M8	Limitar orientações simultâneas por DP	Diagnóstico & mapeamento	2025-T1	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Planejamento detalhado & atos	2025-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Piloto & ajustes	2026-T1	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Escala & treinamento	2026-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Auditoria & consolidação final	2027-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
O2-M9	Atualizar cluster e recursos computacionais	Diagnóstico & mapeamento	2025-T1	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Planejamento detalhado & atos	2025-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Piloto & ajustes	2026-T1	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		

		Escala & treinamento	2026-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Auditoria & consolidação final	2027-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
O2-M10	Ampliar captação via projetos	Diagnóstico & mapeamento	2025-T1	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Planejamento detalhado & atos	2025-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Piloto & ajustes	2026-T1	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Escala & treinamento	2026-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Auditoria & consolidação final	2027-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
O1-M11	Aprimorar credenciamento/recredenciamento	Diagnóstico & mapeamento	2025-T1	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Planejamento detalhado & atos	2025-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Piloto & ajustes	2026-T1	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Escala & treinamento	2026-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Auditoria & consolidação final	2027-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
O1–O5-M12	Seminário integrador de autoavaliação anual	Diagnóstico & mapeamento	2025-T1	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Planejamento detalhado & atos	2025-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Piloto & ajustes	2026-T1	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Escala & treinamento	2026-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Auditoria & consolidação final	2027-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
O5-M13	Aumentar P,D&I com empresas (P&D)	Diagnóstico & mapeamento	2025-T1	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Planejamento detalhado & atos	2025-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		

		Piloto & ajustes	2026-T1	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Escala & treinamento	2026-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Auditoria & consolidação final	2027-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
O3-M14	Alinhar teses/dissertações aos ODS	Diagnóstico & mapeamento	2025-T1	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Planejamento detalhado & atos	2025-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Piloto & ajustes	2026-T1	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Escala & treinamento	2026-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Auditoria & consolidação final	2027-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
O4-M15	Fortalecer internacionalização (incl. Sul-Sul)	Diagnóstico & mapeamento	2025-T1	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Planejamento detalhado & atos	2025-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Piloto & ajustes	2026-T1	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Escala & treinamento	2026-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Auditoria & consolidação final	2027-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
O4-M16	Aumentar visibilidade do programa	Diagnóstico & mapeamento	2025-T1	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Planejamento detalhado & atos	2025-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Piloto & ajustes	2026-T1	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Escala & treinamento	2026-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Auditoria & consolidação final	2027-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		

O5-M17	Engajar egressos em ações do PPG	Diagnóstico & mapeamento	2025-T1	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Planejamento detalhado & atos	2025-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Piloto & ajustes	2026-T1	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Escala & treinamento	2026-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Auditoria & consolidação final	2027-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
O4-M18	Atender às Ações Afirmativas na seleção	Diagnóstico & mapeamento	2025-T1	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Planejamento detalhado & atos	2025-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Piloto & ajustes	2026-T1	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Escala & treinamento	2026-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		
		Auditoria & consolidação final	2027-T3	Indique responsável	[]NI []EC []C	0%	Baixo	dd/mm/aa		

Dica: use somente esta tabela como base de reuniões mensais/trimestrais; filtre por trimestre-alvo e status para priorizar.