


Como usar este modelo:

Só é possível visualizar este arquivo. Não é possível editá-lo.

Crie uma cópia do modelo para editar.

No menu, clique em **Arquivo > Fazer uma cópia...**



Modelo básico de plano de projeto com exemplos

Teste o  **smartsheet** gratuitamente

O modelo começa na página 2.

Modelo básico de plano de projeto com exemplos

Reformulação do site da
Be Strong Fitness Studios
com integração de IA

Be Strong Fitness, Inc.
Endereço
Cidade, estado, CEP

endereçodosite.com

VERSÃO 0.0.0

00/00/0000

Modelo básico de plano de projeto com exemplos

Reformulação do site da
Be Strong Fitness Studios
com integração de IA

Be Strong Fitness, Inc.

Endereço

Cidade, estado, CEP

endereçodosite.com

VERSÃO 0.0.0

00/00/0000

ÍNDICE

Resumo executivo.....	4
Escopo do projeto.....	4
Objetivos e metas.....	4
Linha do tempo/marcos do projeto.....	5
Funções e responsabilidades.....	6
Base de custo.....	7
Plano de controle de custos.....	7
Plano de gerenciamento de risco.....	8
Plano de comunicação.....	9
Métricas de avaliação e sucesso do projeto.....	9
Métricas de sucesso.....	9
Aprovação do plano do projeto.....	10

Resumo executivo

A Be Strong Fitness Studios está embarcando em um projeto de reformulação de site focado na integração de ferramentas de IA para aprimorar a experiência do usuário e melhorar a eficiência operacional. A principal meta é incorporar funcionalidades baseadas em IA para criar uma experiência mais personalizada, combinando alunos com instrutores e aulas de ginástica com base nas preferências e nos objetivos de condicionamento físico. Além disso, a integração da IA simplificará o agendamento e o cancelamento de aulas, tornando o processo mais fácil e flexível para os usuários. O projeto se concentrará exclusivamente na implementação tranquila dessas soluções de IA na infraestrutura existente do site, garantindo que os alunos possam aproveitar esses novos recursos sem interrupções. Ao usar a IA, pretendemos simplificar as operações e fornecer uma plataforma digital atualizada e fácil de usar para nossos alunos.

Escopo do projeto

O escopo do projeto é limitado à integração de ferramentas de IA no site existente da Be Strong Fitness Studios. Isso inclui o desenvolvimento e a implementação de funcionalidades de IA para melhorar a correspondência entre instrutores e alunos com base em metas e preferências individuais de condicionamento físico. Além disso, o escopo abrange a integração de recursos orientados por IA para simplificar o processo de agendamento e cancelamento de aulas e fornecer uma experiência mais tranquila ao usuário.

O projeto se concentrará no aprimoramento da infraestrutura do site existente sem grandes reformulações do layout ou do conteúdo. Os testes serão realizados para garantir que as ferramentas de IA funcionem corretamente em todos os dispositivos e que quaisquer problemas que afetem a experiência do usuário sejam resolvidos.

O projeto não inclui alterações no design visual do site, sistemas de terceiros ou processos de negócios internos não relacionados à integração da IA. O projeto será concluído com um lançamento gradual das ferramentas de IA, seguido de treinamento para a equipe gerenciar e corroborar com as novas funcionalidades.

Objetivos e metas

1. Integrar ferramentas de IA para fornecer recomendações personalizadas de instrutores e de aulas com base nas preferências dos alunos.
2. Implementar um sistema de agendamento orientado por IA que reduza o tempo de reserva de aulas em 30%.
3. Garantir que o site esteja totalmente otimizado para dispositivos móveis, proporcionando uma experiência perfeita em todos os dispositivos.
4. Desenvolver planos de treinamento gerados por IA que se adaptem ao nível de condicionamento físico, preferências e metas de cada aluno, fornecendo rotinas de treino personalizadas que evoluem com o progresso.
5. Reduzir os problemas técnicos pós-lançamento para menos de 5% por meio de testes extensivos e uma implementação em fases.
6. Fornecer treinamento para garantir que as equipes internas possam apoiar e orientar os alunos por meio dos novos recursos de IA.
7. Melhorar a experiência do usuário em geral. Tentar obter um índice de satisfação do usuário de 90% dentro de três meses após o lançamento.

Linha do tempo/marcos do projeto

Fase do projeto	Principais marcos	Conclusão estimada
Fase 1: Coleta e planejamento de requisitos	Finalize os requisitos de funcionalidade de IA.	Semana 2
	Avalie a compatibilidade da infraestrutura do site com as ferramentas de IA.	Semana 3
	Conclua o plano do projeto, a linha do tempo e a seção de alocação de recursos.	Semana 4
Fase 2: Seleção e criação de ferramentas de IA	Selecione as ferramentas de IA apropriadas para correspondência de aulas e instrutores.	Semana 6
	Finalize a arquitetura do sistema e o plano de integração de criação.	Semana 8
	Conclua a configuração da infraestrutura de back-end para integração de IA.	Semana 12
Fase 3: Desenvolvimento de integração de IA	Implemente a correspondência orientada por IA de aulas e instrutores.	Semana 16
	Desenvolva recursos de agendamento e cancelamento baseados em IA.	Semana 20
	Garanta a funcionalidade completa da IA com a infraestrutura existente do site.	Semana 22
Fase 4: Testes e garantia de qualidade	Realize testes de funcionalidade e usabilidade entre dispositivos.	Semana 24
	Teste a precisão da IA e a interação do usuário.	Semana 26
	Conclua os testes de segurança e desempenho.	Semana 28
Fase 5: Treinamento e lançamento gradual	Orienta a equipe quanto a ferramentas de IA e gerenciamento de sites.	Semana 32
	Inicie o lançamento restrito para um pequeno grupo de usuários a fim de obter feedback.	Semana 33
	Refine com base no feedback do teste beta.	Semana 34
Fase 6: Lançamento total	Divulgue o site completo com IA para todos os alunos.	Semana 37

[Opcional: inclua aqui um link para a estrutura analítica do trabalho (WBS) completa ou cronograma detalhado do projeto]

Funções e responsabilidades

Função	Responsabilidades	Líderes da equipe
Gerente de projetos	Supervisionar a linha do tempo, os recursos e os resultados do projeto; coordenar as equipes.	Krista Ahmed, gerente de projetos
Equipe de desenvolvimento web	Implementar e integrar ferramentas de IA à infraestrutura existente do site.	Leigh Gibbs, desenvolvedora líder
Especialistas em IA	Desenvolver e personalizar funcionalidades de IA para correspondência e agendamento de instrutores e aulas.	Fiorella Fitzgerald, engenheira líder de IA
Designers de UI/UX	Garantir que a interface do usuário seja intuitiva e se alinhe aos recursos de IA; concentrar-se na capacidade de resposta nos dispositivos móveis.	Henry McNeal, designer líder de UI Mateus Tobin, designer líder de UX
Equipe de garantia de qualidade (QA)	Realizar testes de funcionalidade, desempenho e segurança em dispositivos e navegadores.	Jamal King, líder da equipe de QA
Instrutores da academia	Fornecer informações sobre como as ferramentas de IA devem corresponder os alunos aos instrutores e às aulas com base nas metas pessoais de condicionamento físico.	Petrus Nishimura, instrutor líder
Equipe de atendimento ao cliente	Ajudar os alunos a navegar pelas novas ferramentas de IA e gerenciar o feedback dos usuários após o lançamento.	Sarah Goodwin, gerente de suporte ao cliente
Equipe de suporte de TI	Lidar com problemas técnicos após o lançamento e garantir que a infraestrutura de servidor/host aceite as novas ferramentas de IA.	Tamika Marshall, líder de TI
Patrocinador executivo	Aprovar decisões importantes; conduzir o alinhamento do projeto com as metas gerais de negócios.	Jonathon Wong, CTO
Equipe de treinamento	Treinar a equipe interna sobre como usar e gerenciar os novos recursos de IA.	Kiran Gupta, gerente de treinamento

Base de custo

Categoria da despesa	Alocado
Software/ferramentas de IA	R\$ 40.000
Custos com especialistas em IA	R\$ 60.000
Atualizações de host e infraestrutura	R\$ 10.000
Testes e garantia de qualidade	R\$ 15.000
Custos com treinamento e suporte	R\$ 5.000
Custos com design de UI/UX	R\$ 20.000
Custos com desenvolvimento web	R\$ 50.000
Estimativa de base de custos total	R\$ 200.000

[link para o plano abrangente de orçamento]

Plano de controle de custos

- **Monitoramento:** o gerente de projetos acompanhará todos os custos reais em relação à base de custos ao longo das fases do projeto. Os custos serão revisados mensalmente para identificar quaisquer desvios ou riscos de exceder o orçamento.
- **Gerenciamento de variância:** um limite de variância de 10% será estabelecido. Se os custos reais excederem a base em mais de 10%, as ações corretivas (como ajustar o escopo, os recursos ou a linha do tempo) serão avaliadas e implementadas.
- **Atualizações e ajustes:** se necessário, ajustes na base de custos serão feitos por meio de processos formais de controle de mudanças, garantindo que quaisquer alterações no orçamento sejam documentadas e aprovadas pelo patrocinador do projeto.
- **Revisões de custos de marcos:** nos principais marcos do projeto (como a conclusão das fases de desenvolvimento e teste de IA), uma revisão de custos será conduzida para garantir que o projeto permaneça no caminho certo financeiramente.

Plano de gerenciamento de risco

Risco	Impacto	Probabilidade	Plano de mitigação
A linha do tempo do projeto pode se estender, levando ao aumento dos custos.	Alto	Médio	Alocar recursos adicionais de desenvolvimento e realizar verificações regulares de progresso para garantir a conclusão oportuna.
O projeto pode exceder o orçamento, afetando o desempenho financeiro geral.	Médio	Médio	Estabelecer um processo rigoroso de controle orçamentário, revisar as despesas regularmente e ajustar o escopo ou os recursos, se necessário.
As ferramentas de IA podem não funcionar como esperado, reduzindo a satisfação do usuário.	Alto	Baixa	Realizar testes minuciosos ao longo da fase de desenvolvimento e alocar tempo para solução de problemas e correções de bugs.
Os alunos podem ter dificuldade em usar os novos recursos de IA, o que pode afetar o engajamento.	Médio	Alto	Fornecer guias de usuário claros, oferecer sessões de treinamento e implementar um lançamento gradual para coletar feedback e fazer melhorias.
A violação dos dados do usuário ou da segurança do sistema pode prejudicar a reputação da marca.	Alto	Baixa	Implementar medidas de segurança avançadas, realizar testes de segurança rigorosos e atualizar regularmente o sistema.

[Opcional: insira o link para o plano abrangente de gerenciamento de riscos]

Plano de comunicação

A equipe geral do projeto realizará reuniões de status duas vezes por semana para discutir o progresso, lidar com obstáculos e revisar as próximas tarefas. A equipe de desenvolvimento realizará reuniões diárias durante as fases de desenvolvimento, teste e garantia de qualidade da integração de IA. As principais partes interessadas, incluindo o patrocinador do projeto e a equipe executiva, receberão relatórios mensais de progresso que destacam conquistas, marcos futuros, atualizações de orçamento e riscos potenciais. Em caso de questões ou decisões críticas que exijam atenção imediata, a equipe agendará reuniões pontuais. A plataforma de gerenciamento de projetos centralizará todos os documentos, linhas do tempo e comunicações do projeto para garantir que todos os membros da equipe possam acessar as informações mais recentes. Em marcos importantes, como após a integração e os testes de IA, a equipe realizará revisões pós-fase para coletar feedback e fazer os ajustes necessários. Diretrizes de comunicação claras designarão líderes de equipe específicos para disseminar informações às respectivas equipes.

[Opcional: insira o link para o plano abrangente de comunicação]

Métricas de avaliação e sucesso do projeto

A avaliação do projeto de reformulação do site da Be Strong Fitness Studios se concentra na avaliação da eficácia da integração da IA, adoção pelo usuário e entrega geral do projeto. O projeto melhorou a experiência do usuário, incorporando correspondência de aulas e instrutores orientada por IA, bem como melhorando a funcionalidade de agendamento. As métricas de sucesso incluem a integração tranquila de ferramentas de IA, uma redução nos tempos de reserva e cancelamento de aulas e feedback positivo dos usuários sobre planos de treinamento personalizados. Além disso, o projeto cumpriu o orçamento e a linha do tempo, com o mínimo de problemas pós-lançamento relatados.

Métricas de sucesso:

- Adoção da funcionalidade de IA por 80% dos alunos em três meses
- Redução de 50% no tempo gasto com reserva e cancelamento de aulas
- 90% de satisfação do usuário com os novos recursos do site
- Menos de 5% do total de transações de usuários tiveram problemas técnicos após o lançamento

Aprovação do plano do projeto

Elaborado por	Assinatura	Data

Revisado por	Assinatura	Data

Aprovado por	Assinatura	Data

AVISO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Artigos, modelos ou informações disponibilizados pela Smartsheet no site são apenas para referência. Trabalhamos para manter as informações atualizadas e corretas, mas não damos garantia de qualquer natureza, seja explícita ou implícita, a respeito da integridade, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade do site ou das informações, dos artigos, dos modelos ou dos gráficos relacionados contidos no site. Portanto, toda confiança que você depositar nas informações será estritamente por sua própria conta e risco.