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Información del Proyecto
	Empresa / Organización
	

	Proyecto
	

	Fecha de preparación
	

	Cliente
	

	Patrocinador principal
	

	Gerente de Proyecto
	


Metodología
	


Roles y Responsabilidades
	


Presupuesto

	


Calendario

	


Categorías de Riesgo

	


Estructura de Desglose de Riesgos (RBS)

	


Definiciones de Probabilidad e Impacto de Riesgos

Definiciones de Probabilidad

	Muy Alta
	

	Alta
	

	Media
	

	Baja
	

	Muy Baja
	


Definiciones de Impacto

	Objetivo de Proyecto
	Muy bajo (0,05)
	Bajo 

(0,10)
	Medio (0,20)
	Alto 

(0,40)
	Muy Alto (0,80)

	Alcance
	
	
	
	
	

	Cronograma
	
	
	
	
	

	Costo
	
	
	
	
	

	Calidad
	
	
	
	
	


Matriz de Probabilidad e Impacto

Amenazas (Riesgos)

	Impacto

Probabilidad
	Muy Bajo
	Bajo
	Medio
	Alto
	Muy Alto

	
	0,05
	0,10
	0,20
	0,40
	0,80

	Muy Alta
	0,90
	
	
	
	
	

	Alta
	0,70
	
	
	
	
	

	Media
	0,50
	
	
	
	
	

	Baja
	0,30
	
	
	
	
	

	Muy Baja
	0,10
	
	
	
	
	


Oportunidades

	Impacto

Probabilidad
	Muy Alto
	Alto
	Medio
	Bajo
	Muy Bajo

	
	0,05
	0,10
	0,20
	0,40
	0,80

	Muy Alta
	0,90
	
	
	
	
	

	Alta
	0,70
	
	
	
	
	

	Media
	0,50
	
	
	
	
	

	Baja
	0,30
	
	
	
	
	

	Muy Baja
	0,10
	
	
	
	
	


Revisión de la tolerancia de los interesados (Stakeholders)

	


Formatos de los Informes

	


Seguimiento

	


Aprobaciones

	Aprobador
	Fecha
	Firma
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