

выполнение работ по разработке «Комплекс мер «Одно окно»  
по созданию (реконструкции) и эксплуатации объектов спортивной инфраструктуры  
в рамках государственно-частного (муниципально-частного) партнерства  
и концессионных соглашений»

Отчетный документ:

**«ШАБЛОН ПЛАНА-ГРАФИКА («ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»)  
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ»**

(п. 6.3.3 Технического задания по Государственному контракту)

*Версия от 16.11.2022*  
(с учетом корректировок и дополнений по итогам обсуждений)

**Шаблон отраслевого Плана-графика («Дорожной карты») реализации проекта**

<b>№</b>	<b>Задача</b>	<b>Текущий статус</b>	<b>Срок реализации</b>
<b>1</b>	<b>Подготовка проекта</b>		
1.1	Описание целей проектов		
1.2	Анализ государственных документов в области стратегического планирования		
1.3	Примерная оценка стоимости реализации проекта		
1.4	Уточнение источников финансирования проекта		
1.5	Понимание важности проекта для государственной стороны		
1.6	Оценка возможных источников дохода в случае запуска проекта		
1.7	Оценка возможности применения механизмов ГЧП для реализации		
1.8	Оценка конкурентной среды		
<b>2</b>	<b>Подготовка проекта</b>		
2.1	Анализ заинтересованности в проекте со стороны публичной стороны		
2.2	Формирование характеристик проекта		
2.3	Подготовка документации (проект соглашения, финансовая модель)		
2.4	Подача предложения о заключении соглашения		
2.5	Подготовка к запуску процедуры		

№	Задача	Текущий статус	Срок реализации
2.6	Рассмотрение предложения государственным органом		
2.7	Публикация на инициативы на <a href="http://torgi.gov.ru">torgi.gov.ru</a> для определения иных потенциальных участников		
2.8	Принятие решения о заключении соглашения		
2.9	Подписание соглашения		
<b>3</b>	<b>Реализация проекта</b>		
3.1	Реализация этапа №1 соглашения (проектирование)		
3.2	Разделение этапа № 1 соглашения на подэтапы		
3.3	Реализация подэтапов этапа № 1 соглашения		
3.4	Достижение финансового закрытия проекта		
3.5	Реализация этапа № 2 соглашения на подэтапы (строительство)		
3.6	Реализация подэтапов этапа № 2 соглашения		
3.7	Реализация этапа № 3 соглашения на подэтапы (эксплуатация)		
3.8	Разделение этапа № 3 соглашения на подэтапы		
3.9	Завершение проекта		