

PROJEKTOVÁ KARTA OBCE BRANDÝSEK

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název projektu:

[např. Rekonstrukce základní školy]

Projektový manažer / odpovědná osoba:

[jméno / funkce]

Odpovědný orgán:

[rada / zastupitelstvo / odbor]

Priorita:

- ☐ 1 – kritická
- ☐ 2 – vysoká
- ☐ 3 – standardní
- ☐ 4 – dlouhodobý záměr

Vazba na strategický plán:

[konkrétní priorita / cíl strategického plánu]

2. PROČ PROJEKT DĚLÁME

Současný stav:

Stručně popsat problém nebo potřebu.

Cíl projektu:

Co přesně se má změnit.

Přínos pro občany:

Jak projekt zlepší život v obci.

Co se stane, pokud projekt neuděláme:

Rizika nečinnosti, případně očekávané budoucí náklady.

3. CO BUDE VÝSLEDKEM

Konkrétní výstup projektu:

[např. nová budova školy / opravená komunikace / nové hřiště]

Rozsah:

[co projekt zahrnuje]

Co naopak projekt nezahrnuje:

[aby se v průběhu projektu nekontrolovaně nerozšiřoval rozsah]

4. ČASOVÝ PLÁN

Fáze	Termín	Stav
Záměr	měsíc/rok	☒ / ☐ / ☐
Studie	měsíc/rok	
Projektová dokumentace	měsíc/rok	
Povolení	měsíc/rok	
Dotační žádost	měsíc/rok	
Výběrové řízení	měsíc/rok	
Realizace	měsíc/rok	
Dokončení	měsíc/rok	

Předpokládané dokončení projektu:
[datum]

5. FINANCE

Předpokládané náklady

Položka	Odhad
Studie	xxx Kč
Projektová dokumentace	xxx Kč
Povolení / příprava	xxx Kč
Realizace	xxx Kč
Technický dozor	xxx Kč
Rezerva	xxx Kč
Celkem	xxx Kč

Financování

Zdroj	Částk a Stav
Vlastní prostředky obce	xxx Kč jisté
Dotace	xxx Kč plán / žádost / schválena
Jiný zdroj	xxx Kč
Celkem	xxx Kč

Předpokládaná spoluúčast obce:

xxx Kč

Dopad na rozpočet dalších let:

xxx Kč

Předpokládané provozní náklady po dokončení:

xxx Kč / rok

6. DOTACE

Možný dotační titul:

[název programu]

Poskytovatel:

[kraj / ministerstvo / EU / jiný]

Maximální možná podpora:

[částka / %]

Předpokládaný termín výzvy:

[datum]

Podmínky, které musí obec splnit:

[stručně]

Stav přípravy žádosti:

[neřešíme / prověřujeme / připravujeme / podáno / schváleno]

Odkaz na dotační titul:

[odkaz]

7. RIZIKA

Riziko	Pravděpodobnost	Dopad	Opatření
Nedostatek financí	střední	vysoký	příprava víceletého financování
Nedostupná dotace	střední	vysoký	varianta bez dotace
Zpoždění povolení	střední	střední	zahájit přípravu včas
Navýšení ceny	střední	vysoký	rezerva v rozpočtu

8. ROZHODNUTÍ, KTERÁ MUSÍ OBEC UDĚLAT

1. Schválení záměru
 2. Schválení financování přípravy
 3. Schválení projektové dokumentace
 4. Rozhodnutí o způsobu financování
 5. Rozhodnutí o realizaci
Projektů
 6. Schválení případného víceletého financování
-

9. AKTUÁLNÍ STAV

Stav projektu k: [datum]

-  **Probíhá podle plánu**
-  **Probíhá, ale je zde riziko zpoždění / zvýšení nákladů**
-  **Projekt je ohrožen / vyžaduje rozhodnutí**

Aktuální informace:
[2–5 vět]

Nejbližší krok:
[co se musí stát jako další]

Termín další kontroly:
[datum]

10. VEŘEJNÝ PŘEHLED

Tato část může být zveřejněna na webu obce:

Projekt: [název]
Priorita: [1–4]
Celkové náklady: [xxx Kč]
Předpokládaný podíl obce: [xxx Kč]
Dotace: [xxx Kč / není]
Předpokládané dokončení: [datum]
Stav:  /  / 
Aktuální krok: [stručně]
Poslední aktualizace: [datum]